


CONSÓRCIO TABULEIRO CONY - FP



CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 02/2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
Processo Administrativo Nº 256 87119/2014

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONSORCIO NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ENCHIMENTO, DRENAGEM, TENSÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DE VIAS NO BARRIO TABULEIRO, MACEDONIA.
BASE DE PREÇOS:	ENQUILAVELADO
(Cota Construtiva)	02/2014
DATA:	24/04/2014

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	271.374,23	1,87%	67.844,28	67.844,28	67.844,28	67.844,28	67.844,28	67.844,28	67.844,28	67.844,28	67.844,28	67.844,28	67.844,28	67.844,28
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2.337.181,74	8,34%	233.718,18	233.718,18	233.718,18	233.718,18	233.718,18	233.718,18	233.718,18	233.718,18	233.718,18	233.718,18	233.718,18	233.718,18
3.0	CANTIERO DE OBRAS	193.318,81	6,77%	19.331,88	19.331,88	19.331,88	19.331,88	19.331,88	19.331,88	19.331,88	19.331,88	19.331,88	19.331,88	19.331,88	19.331,88
4.0	SISTEMA DE ESCOTAMENTO SANTIAGO	13.061.837,42	47,25%	1.306.183,74	1.306.183,74	1.306.183,74	1.306.183,74	1.306.183,74	1.306.183,74	1.306.183,74	1.306.183,74	1.306.183,74	1.306.183,74	1.306.183,74	1.306.183,74
5.0	TERMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	16.372.477,23	41,88%	1.637.247,72	1.637.247,72	1.637.247,72	1.637.247,72	1.637.247,72	1.637.247,72	1.637.247,72	1.637.247,72	1.637.247,72	1.637.247,72	1.637.247,72	1.637.247,72
6.0	SERVIÇOS FINAIS	33.532,11	0,21%	3.353,21	3.353,21	3.353,21	3.353,21	3.353,21	3.353,21	3.353,21	3.353,21	3.353,21	3.353,21	3.353,21	3.353,21
	TOTAL DO ORÇAMENTO	25.318.444,54	100,00%												

ENGENHARIA

Margareth Freire Peixoto
F.P. CONSTRUTORA LTDA
Margareth Freire Peixoto
Eng. Civil - CREA 201436337

João Sandro Silva
Engenheiro Civil
REA 020383470-4

Av. Menino Marcelo, S/Nº, Lote 27 - Tabuleiro do Martins - Maceió/AL - CEP: 57081-385
Fone: 82-3334-4085 / 3334-4099

