

 <b>PREFEITURA DE MACEIÓ</b>	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
	OBRA:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS - LOTE 04					DATA :		20/06/2022		BDI :		21,35%			
	DESCRIÇÃO:	RA-06 ( Benedito Bentes e Antares) E RA-08 (Jacarecica, Garça Torta, Cruz das Almas, Riacho Doce, Pescaria e Ipioca)					FONTE		VERSÃO		HORA		MES		DATA REF.	
	LOCAL:	RA6 E RA8					SP OBRAS		186 SEM DESONERAÇÃO		113,41%		69,73%		06/2022	
	CLIENTE:	SEMINFRA					EMBASA		2022 SEM DESONERAÇÃO		113,41%		69,73%		03/2022	
							SBC		2022/04 - Maceió		113,41%		69,73%		05/2022	
							SICRO NOVO		2022/04		-		-		07/2022	
							SINAPI		2022/04 SEM DESONERAÇÃO		113,41%		69,73%		05/2022	
							Composições		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	538.620,84	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			44.867,12	44.867,12	44.867,12	44.867,12	44.867,12	44.867,12	44.867,12	44.867,12	44.867,12
2	ITENS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO	11.577.217,01	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			964.382,18	964.382,18	964.382,18	964.382,18	964.382,18	964.382,18	964.382,18	964.382,18	964.382,18
3	SINALIZAÇÃO	99.790,50	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			8.312,55	8.312,55	8.312,55	8.312,55	8.312,55	8.312,55	8.312,55	8.312,55	8.312,55
4	VEÍCULOS E PESSOAL	170.904,24	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			14.236,32	14.236,32	14.236,32	14.236,32	14.236,32	14.236,32	14.236,32	14.236,32	14.236,32
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	2.576.868,48	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			214.653,14	214.653,14	214.653,14	214.653,14	214.653,14	214.653,14	214.653,14	214.653,14	214.653,14
14.963.401,07			1.246.451,31	1.246.451,31	1.246.451,31	1.246.451,31	1.246.451,31	1.246.451,31	1.246.451,31	1.246.451,31	1.246.451,31
			1.246.451,31	2.492.902,62	3.739.353,93	4.985.805,24	6.232.256,55	7.478.707,86	8.725.159,17	9.971.610,48	11.218.061,79

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	538.620,84	8,33 %	8,33 %	8,37 %	100,00 %
			44.867,12	44.867,12	45.082,52	538.620,84
2	ITENS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO	11.577.217,01	8,33 %	8,33 %	8,37 %	100,00 %
			964.382,18	964.382,18	969.013,03	11.577.217,01
3	SINALIZAÇÃO	99.790,50	8,33 %	8,33 %	8,37 %	100,00 %
			8.312,55	8.312,55	8.352,45	99.790,50
4	VEÍCULOS E PESSOAL	170.904,24	8,33 %	8,33 %	8,37 %	100,00 %
			14.236,32	14.236,32	14.304,72	170.904,24
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	2.576.868,48	8,33 %	8,33 %	8,37 %	100,00 %
			214.653,14	214.653,14	215.683,94	2.576.868,48
		14.963.401,07	1.246.451,31	1.246.451,31	1.252.436,66	14.963.401,07
			12.464.513,10	13.710.964,41	14.963.401,07	