
 <b>PREFEITURA DE MACEIÓ</b>	<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>										
	<b>OBRA:</b>	Construção e reforma da Praça em frente ao Terminal do Osman Loureiro						<b>DATA :</b>		<b>BDI :</b> 29,07%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	Construção e reforma da Praça em frente ao Terminal do Osman Loureiro						<b>FORTE</b>		<b>VERSÃO</b>	
	<b>LOCAL:</b>	Clima Bom, Maceió /AL						INSDIPONÍVE		2023/06 - Maceió	
								ORSE		2023/03	
								SICRO 2		2016/11 COM DESONERAÇÃO	
								SICRO NOVO		2023/01 COM DESONERAÇÃO	
								SINAPI		2023/04 COM DESONERAÇÃO	
Composições		PRÓPRIA		0,00%		0,00%					

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 178.138,74	16,70 %	16,70 %	16,70 %	16,70 %	16,60 %	16,60 %	100,00 %
			R\$ 29.749,17	R\$ 29.749,17	R\$ 29.749,17	R\$ 29.749,17	R\$ 29.571,03	R\$ 29.571,03	R\$ 178.138,74
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 63.022,04	50,00 %					50,00 %	100,00 %
			R\$ 31.511,02					R\$ 31.511,02	R\$ 63.022,04
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 90.976,88	100,00 %						100,00 %
			R\$ 90.976,88						R\$ 90.976,88
4	DEMOLIÇÕES / SERVIÇOS EM TERRA	R\$ 19.058,32	50,00 %	50,00 %					100,00 %
			R\$ 9.529,16	R\$ 9.529,16					R\$ 19.058,32
5	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 39.762,12	16,70 %	16,70 %	16,70 %	16,70 %	16,60 %	16,60 %	100,00 %
			R\$ 6.640,27	R\$ 6.640,27	R\$ 6.640,27	R\$ 6.640,27	R\$ 6.600,51	R\$ 6.600,53	R\$ 39.762,12
6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 807.282,16		20,00 %	30,00 %	30,00 %	20,00 %		100,00 %
				R\$ 161.456,43	R\$ 242.184,65	R\$ 242.184,65	R\$ 161.456,43		R\$ 807.282,16
7	ESPAÇO PARA JOGOS	R\$ 23.584,04			20,00 %	30,00 %	30,00 %	20,00 %	100,00 %
					R\$ 4.716,81	R\$ 7.075,21	R\$ 7.075,21	R\$ 4.716,81	R\$ 23.584,04
8	PLAGROUND	R\$ 109.715,30			20,00 %	30,00 %	30,00 %	20,00 %	100,00 %
					R\$ 21.943,06	R\$ 32.914,59	R\$ 32.914,59	R\$ 21.943,06	R\$ 109.715,30
9	DOG PARK	R\$ 53.645,30			20,00 %	30,00 %	30,00 %	20,00 %	100,00 %
					R\$ 10.729,06	R\$ 16.093,59	R\$ 16.093,59	R\$ 10.729,06	R\$ 53.645,30
10	ESPAÇO SAÚDE	R\$ 52.724,30		30,00 %	30,00 %	20,00 %	20,00 %		100,00 %
				R\$ 15.817,29	R\$ 15.817,29	R\$ 10.544,86	R\$ 10.544,86		R\$ 52.724,30
11	ACADEMIA DE GINÁSTICA - 60+	R\$ 33.816,34		20,00 %	30,00 %	30,00 %	20,00 %		100,00 %
				R\$ 6.763,27	R\$ 10.144,90	R\$ 10.144,90	R\$ 6.763,27		R\$ 33.816,34
12	ACADEMIA DE GINÁSTICA	R\$ 20.263,99		20,00 %	30,00 %	30,00 %	20,00 %		100,00 %
				R\$ 4.052,80	R\$ 6.079,20	R\$ 6.079,20	R\$ 4.052,79		R\$ 20.263,99
13	JARDINEIRA	R\$ 135.578,52		50,00 %	50,00 %				100,00 %
				R\$ 67.789,26	R\$ 67.789,26				R\$ 135.578,52
14	ESPAÇO MULTIEVENTOS	R\$ 212.228,65	30,00 %	30,00 %	20,00 %	20,00 %			100,00 %
			R\$ 63.668,60	R\$ 63.668,60	R\$ 42.445,73	R\$ 42.445,72			R\$ 212.228,65
15	QUADRAS (EXISTENTE)	R\$ 73.370,84	30,00 %	30,00 %	20,00 %	20,00 %			100,00 %
			R\$ 22.011,25	R\$ 22.011,25	R\$ 14.674,17	R\$ 14.674,17			R\$ 73.370,84
16	CORETO	R\$ 9.304,53	30,00 %	40,00 %	30,00 %				100,00 %
			R\$ 2.791,36	R\$ 3.721,81	R\$ 2.791,36				R\$ 9.304,53

 <b>PREFEITURA DE MACEIÓ</b>	<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>											
	<b>OBRA:</b>	Construção e reforma da Praça em frente ao Terminal do Osman Loureiro						<b>DATA :</b>		<b>BDI :</b> 29,07%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	Construção e reforma da Praça em frente ao Terminal do Osman Loureiro						<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	Clima Bom, Maceió /AL						INSDIPONÍVE	2023/06 - Maceió	114,90%	-	06/2023
								ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
								SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,62%	-	03/2017
								SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2023
								SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	85,14%	46,59%	05/2023
Composições		PRÓPRIA		0,00%	0,00%							

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
17	QUADRAS DE AREIA	R\$ 71.375,80	30,00 %	30,00 %	20,00 %	20,00 %			100,00 %
			R\$ 21.412,74	R\$ 21.412,74	R\$ 14.275,16	R\$ 14.275,16			R\$ 71.375,80
18	BASE FOODTRUCK	R\$ 5.471,50		100,00 %					100,00 %
				R\$ 5.471,50					R\$ 5.471,50
19	PAISAGISMO	R\$ 569.260,96					50,00 %	50,00 %	100,00 %
							R\$ 284.630,48	R\$ 284.630,48	R\$ 569.260,96
20	IRRIGAÇÃO	R\$ 196.960,82			50,00 %	50,00 %			100,00 %
					R\$ 98.480,41	R\$ 98.480,41			R\$ 196.960,82
21	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 76.576,31	30,00 %	30,00 %	20,00 %	20,00 %			100,00 %
			R\$ 22.972,89	R\$ 22.972,89	R\$ 15.315,26	R\$ 15.315,27			R\$ 76.576,31
22	LUMINOTÉCNICO	R\$ 467.961,00			20,00 %	50,00 %	30,00 %		100,00 %
					R\$ 93.592,20	R\$ 233.980,50	R\$ 140.388,30		R\$ 467.961,00
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 62.986,20				20,00 %	50,00 %	30,00 %	100,00 %
						R\$ 12.597,24	R\$ 31.493,10	R\$ 18.895,86	R\$ 62.986,20
24	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 21.003,88						100,00 %	100,00 %
								R\$ 21.003,88	R\$ 21.003,88
R\$ 3.394.068,54			R\$ 301.263,34	R\$ 441.056,44	R\$ 697.367,96	R\$ 793.194,91	R\$ 731.584,16	R\$ 429.601,73	R\$
			R\$ 301.263,34	R\$ 742.319,78	R\$ 1.439.687,74	R\$ 2.232.882,65	R\$ 2.964.466,81	R\$ 3.394.068,54	3.394.068,54