

**OBRA: CRECHE/PRÉ-ESCOLA CASA FORTE – TIPO C**  
**PREÇO BASE: SINAPI DEZ/2017 - ORSE NOV/2017**

Edificação principal do Proinfância	un	1,00	BDI:27,7%
-------------------------------------	----	------	-----------

Descrição	Data de início	Data de término	Valor do item	(%)
<b>ESQUADRIAS</b>				
	1º mês	1º mês	R\$ 19.987,81	4,49%
<b>COBERTURA</b>				
	1º mês	1º mês	R\$ 14.374,05	3,23%
<b>REVESTIMENTO DE PAREDES</b>				
	2º mês	2º mês	R\$ 39.776,08	8,93%
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				
	5º mês	6º mês	R\$ 56.005,48	12,57%
<b>RODAPES E PEITORIS</b>				
	3º mês	3º mês	R\$ 11.512,22	2,58%
<b>PINTURA</b>				
	4º mês	4º mês	R\$ 88.392,46	19,84%
<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA</b>				
	1º mês	3º mês	R\$ 68.028,14	15,27%
<b>INSTALAÇÃO HIDRAULICA</b>				
	5º mês	5º mês	R\$ 29.880,85	6,71%
<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>				
	3º mês	6º mês	R\$ 16.006,25	3,59%
<b>LOUÇAS E METAIS</b>				
	2º mês	3º mês	R\$ 44.702,14	10,03%
<b>BANCADAS</b>				
	5º mês	6º mês	R\$ 19.320,70	4,34%
<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>				
	5º mês	6º mês	R\$ 36.328,84	8,15%
<b>DIVERSOS</b>				
	1º mês	6º mês	R\$ 1.319,19	0,30%
		<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 445.634,20</b>	<b>100,00%</b>