

**OBRA: CRECHE/PRÉ-ESCOLA CASA FORTE – TIPO C**
**PREÇO BASE: SINAPI DEZ/2017 - ORSE NOV/2017**

<b>Recursos Complementares</b>		<b>un</b>	<b>1,00</b>	<b>BDI:25%</b>
<b>Descrição</b>	<b>Data de início</b>	<b>Data de término</b>	<b>Valor do item</b>	<b>(%)</b>
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
	1º mês	1º mês	<b>R\$ 91.086,61</b>	12,62%
<b>DEMOLIÇÃO E RETIRADAS</b>				
	1º mês	1º mês	<b>R\$ 46.482,73</b>	6,44%
<b>ESQUADRIAS</b>				
	2º mês	2º mês	<b>R\$ 143.453,87</b>	19,87%
<b>PINTURA</b>				
	5º mês	6º mês	<b>R\$ 21.310,38</b>	2,95%
<b>INSTALAÇÕES MECÂNICAS DE UTILIDADES</b>				
	3º mês	3º mês	<b>R\$ 39.248,68</b>	5,44%
<b>VENTILAÇÃO MECÂNICA</b>				
	4º mês	4º mês	<b>R\$ 8.872,73</b>	1,23%
<b>GÁS COMBUSTÍVEL</b>				
	1º mês	3º mês	<b>R\$ 3.756,34</b>	0,52%
<b>SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA</b>				
	5º mês	5º mês	<b>R\$ 496,25</b>	0,07%
<b>SUBESTAÇÃO</b>				
	3º mês	6º mês	<b>R\$ 59.267,19</b>	8,21%
<b>CASTELO D'ÁGUA</b>				
	2º mês	3º mês	<b>R\$ 18.216,49</b>	2,52%
<b>Playground</b>				
	5º mês	6º mês	<b>R\$ 1.899,79</b>	0,26%
<b>Mureta Horta</b>				
	5º mês	6º mês	<b>R\$ 5.203,62</b>	0,72%
<b>DIVERSOS</b>				
	1º mês	6º mês	<b>R\$ 282.730,98</b>	39,16%
		<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 722.025,66</b>	<b>100,00%</b>