# CONSÓRCIO CLIMA BOM
# CONY - FP

CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 002/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

Processo Administrativo Nº 3200.0005140/2019.

| | |
|---|---|
| OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/CONSÓRCIO NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO,ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DE VIAS, NO BAIRRO CLIMA BOM EM MACEIÓ/AL |
| BASE DE PREÇOS: (Com Desoneração) | SINAPI AGO/2019<br>ORSE MAR/2019<br>SICRO 2 NOV/2018 |
| BDI: | 24,84% |

## CRONOGRAMA FISÍCO-FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | % | MESES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 291.356,82 | 0,86% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | | | | | | | |
| | | | | 73.839,21 | 73.839,21 | 73.839,20 | 73.839,20 | | | | | | | | |
| 2.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 2.548.155,82 | 7,71% | 10,00% | 10,00% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 10,00% | 10,00% |
| | | | | 254.815,57 | 254.815,57 | 190.961,69 | 190.961,69 | 190.961,69 | 190.961,69 | 190.961,69 | 190.961,69 | 190.961,69 | 190.961,69 | 254.615,59 | 254.615,58 |
| 3.0 | CANTEIRO DE OBRAS | 193.130,39 | 0,58% | 15,00% | 15,00% | 10,00% | 10,00% | 8,00% | 8,00% | 7,00% | 7,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
| | | | | 28.969,56 | 28.969,56 | 19.313,04 | 19.313,04 | 15.450,43 | 15.450,43 | 13.519,13 | 13.519,13 | 9.656,52 | 9.656,52 | 9.656,52 | 9.656,52 |
| 4.0 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 14.513.707,74 | 43,93% | 5,00% | 5,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 5,00% | 5,00% |
| | | | | 725.687,89 | 725.687,89 | 1.451.375,77 | 1.451.375,77 | 1.451.375,77 | 1.451.375,77 | 1.451.375,77 | 1.451.375,77 | 1.451.375,77 | 1.451.375,77 | 725.687,89 | 725.687,88 |
| 5.0 | TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 15.424.050,22 | 46,69% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
| | | | | 1.542.459,02 | 1.542.459,02 | 1.542.459,02 | 1.542.459,02 | 1.542.459,02 | 1.542.459,02 | 1.542.459,02 | 1.542.459,02 | 771.229,51 | 771.229,51 | 771.229,52 | 771.229,52 |
| 6.0 | SERVIÇOS FINAIS | 99.029,55 | 0,21% | | | | | | | 5,00% | 5,00% | 20,00% | 20,00% | 25,00% | 25,00% |
| | | | | | | | | | | 3.456,03 | 3.456,03 | 13.824,11 | 13.824,11 | 17.280,14 | 17.280,13 |
| | TOTAL DO ORÇAMENTO | 33.039.917,53 | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| DESEMBOLSO | PERÍODO | % | | 7,94% | 7,94% | 9,82% | 9,82% | 8,69% | 8,69% | 8,09% | 8,09% | 7,38% | 7,38% | 5,38% | 5,38% |
| | | R$ | | 2.624.571,85 | 2.624.571,85 | 3.276.949,32 | 3.276.949,32 | 3.206.347,59 | 3.206.347,59 | 3.201.512,34 | 3.201.512,34 | 2.437.287,89 | 2.437.287,89 | 1.775.689,85 | 1.775.689,85 |
| | ACUMULADO | % | | 7,94% | 15,89% | 25,91% | 35,73% | 45,41% | 55,10% | 64,79% | 74,48% | 81,86% | 89,23% | 94,62% | 100,00% |
| | | R$ | | 2.624.571,85 | 5.249.143,70 | 8.526.093,02 | 11.803.042,34 | 15.009.389,93 | 18.215.737,28 | 21.406.249,62 | 24.607.761,96 | 27.045.049,73 | 29.482.337,65 | 31.258.027,50 | 33.039.917,53 |

CONY ENGENHARIA FP

Jean Santos Pereira
Engenheiro Civil
Engenheiro Seg. Trabalho
CREA 020363470-1

Margareth Freire Peixoto
F.P CONSTRUTORA LTDA
Margareth Freire Peixoto
Engª. Civil - CREA 201436337

SEMINFRA
Fls. 5712

Av. Menino Marcelo, S/Nº, Lote 27 – Tabuleiro do Martins – Maceió/AL - CEP: 57081-385
Fone: 82-3334-4085 / 3334-4099

Scanned by CamScanner