PREFEITURA DE MACEIÓ

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA

CONCREMAT engenharia

MP engenharia

CRONOGRAMA FÍSICO

CÓDIGO	MÊS (30 DIAS) / SERVIÇO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
		PS	VALOR (R$)	PS	VALOR (R$)	PS	VALOR (R$)	PS	VALOR (R$)	PS	VALOR (R$)
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	9.396,26		-		-				-
2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8,00%	26.572,28	8,00%	26.572,28	8,00%	26.572,28	8,00%	26.572,28	8,00%	26.572,28
3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	8,00%	177,29	8,00%	177,2928	8,00%	177,29	8,00%	177,29	8,00%	177,29
4.	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	57.196,88		-		-		-		-
5.	DEMOLIÇÃO DAS CALÇADAS EXISTENTES	10,00%	916,29	9,00%	824,66	9,00%	824,66	9,00%	824,66	9,00%	824,66
6.	EXECUÇÃO DE MEIOS-FIOS, SARJETAS E CALÇADAS		-	10,00%	236.031,40	9,00%	212.428,26	9,00%	212.428,26	9,00%	212.428,26
7.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO CBUQ		-	9,00%	403.842,27	9,00%	403.842,27	9,00%	403.842,27	9,00%	403.842,27
8.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	10,00%	474.466,35	10,00%	474.466,35	10,00%	474.466,35	10,00%	474.466,35	10,00%	474.466,35
9.	SERVIÇOS DIVERSOS	7,00%	4.312,04	7,00%	4.312,04	7,00%	4.312,04	7,00%	4.312,04	7,00%	4.312,04
10.	LIMPEZA FINAL DA OBRA		-		-		-		-		-
			-		-		-		-		-
			-		-		-		-		-
			-		-		-		-		-
			-		-		-		-		-
			-		-		-		-		-
			-		-		-		-		-
			-		-		-		-		-
			-		-		-		-		-
			-		-		-		-		-
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)		4,73%		9,47%		9,27%		9,27%		9,27%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)		4,73%		14,20%		23,47%		32,74%		42,01%	
VALOR SIMPLES : R$ (1.000)			573.037,39		1.146.226,29		1.122.623,15		1.122.623,15		1.122.623,15
VALOR ACUMULADO : R$ (1.000)			573.037,39		1.719.263,68		2.841.886,83		3.964.509,98		5.087.133,13
Valor BDI (26,14%)			138.445,83		415.374,11		686.599,86		957.825,61		1.229.051,36
VALOR TOTAL			711.483,22		2.134.637,79		3.528.486,69		4.922.335,59		6.316.184,49

Marcelo Maia de V. Lima
Engenheiro Civil
CREA-AL Nº 021709085-0