6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS	
PS	VALOR (R$)	PS	VALOR (R$)	PS	VALOR (R$)	PS	VALOR (R$)	PS	VALOR (R$)	PS	VALOR (R$)	PS	VALOR (R$)
	-		-		-		-		-		-		-
8,00%	26.572,28	8,00%	26.572,28	8,00%	26.572,28	9,00%	29.893,82	9,00%	29.893,82	9,00%	29.893,82	9,00%	29.893,82
8,00%	177,29	8,00%	177,29	8,00%	177,29	9,00%	199,45	9,00%	199,45	9,00%	199,45	9,00%	199,45
	-		-		-		-		-		-		-
9,00%	824,66	9,00%	824,66	9,00%	824,66	9,00%	824,66	9,00%	824,66	9,00%	824,66		-
9,00%	212.428,26	9,00%	212.428,26	9,00%	212.428,26	9,00%	212.428,26	9,00%	212.428,26	9,00%	212.428,26	9,00%	212.428,26
9,00%	403.842,27	9,00%	403.842,27	9,00%	403.842,27	9,00%	403.842,27	9,00%	403.842,27	9,00%	403.842,27	10,00%	448.713,63
10,00%	474.466,35	10,00%	474.466,35	10,00%	474.466,35	10,00%	474.466,35	10,00%	474.466,35		-		-
7,00%	4.312,04	7,00%	4.312,04	7,00%	4.312,04	7,00%	4.312,04	7,00%	4.312,04	15,00%	9.240,10	15,00%	9.240,10
	-		-		-		-		-		-	100,00%	44.817,27
	-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-		-
9,27%		9,27%		9,27%		9,30%		9,30%		5,42%		6,16%	
51,28%		60,55%		69,82%		79,12%		88,42%		93,84%		99,99%	
	1.122.623,15		1.122.623,15		1.122.623,15		1.125.966,85		1.125.966,85		656.428,56		745.292,53
	6.209.756,28		7.332.379,43		8.455.002,58		9.580.969,43		10.706.936,28		11.363.364,84		**12.108.657,37**
	1.500.277,12		1.771.502,87		2.042.728,62		2.314.762,21		2.586.795,81		2.745.388,95		**3.165.203,04**
	7.710.033,40		9.103.882,30		10.497.731,20		11.895.731,64		13.293.732,09		14.108.753,79		**15.273.860,41**

Marcelo Maia de V. Lima
Engenheiro Civil
CREA-AL Nº 021709085-0