REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ GUEDES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CÓDIGO	MÊS / SERVIÇO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
		PS	VALOR (R$)	PS	VALOR (R$)	PS	VALOR (R$)	PS	VALOR (R$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	35,00%	34.575,97	20,60%	20.350,43	11,10%	10.965,52	11,10%	10.965,52
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	20,00%	14.557,41	30,00%	21.836,12	30,00%	21.836,12	20,00%	14.557,41
3	PAREDES E PAINÉIS		-		-	50,00%	6.107,46	50,00%	6.107,46
4	REVESTIMENTOS PAREDE		-		-	20,00%	4.896,61	40,00%	9.793,21
5	PINTURAS - PAREDES		-		-		-	40,00%	19.616,63
6	ESQUADRIAS		-		-		-	25,00%	9.910,13
7	PISOS		-		-	20,00%	9.218,91	40,00%	18.437,81
8	TETOS E FORROS		-		-		-		-
9	COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES		-		-	10,00%	3.279,11	20,00%	6.558,23
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-		-		-		-
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANTÁRIAS	5,00%	3.347,10	15,00%	10.041,30	25,00%	16.735,51	25,00%	16.735,51
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS DE BAIXA TENSÃO	5,00%	1.377,43	15,00%	4.132,30	15,00%	4.132,30	20,00%	5.509,73
13	TELEMÁTICA		-	10,00%	836,69	15,00%	1.255,04	30,00%	2.510,08
14	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO		-		-	15,00%	5.163,43	15,00%	5.163,43
15	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		-		-		-		-
			-		-		-		-
			-		-		-		-
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)		9,66%		10,25%		14,99%		22,57%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)		9,66%		19,91%		34,90%		57,46%	
VALOR SIMPLES : R$ (1.000)			53.857,91		57.196,84		83.589,99		125.865,15
VALOR ACUMULADO : R$ (1.000)			53.857,91		111.054,75		194.644,75		320.509,90

Notas :
1 - PS = Percentual mensal de serviço, considerando o valor global do PS apresentado na proposta passa a ter peso nas medições para análise do cronograma.
2 - PGS = será a soma dos PS, a soma dos PGS durante o prazo do contrato será igual a 100.
3 - PGA = a soma dos PGS.
4 - A firma deverá fornecer as folhas que forem necessárias.
5 - Os serviços deverão ser listados e agrupados de acordo com a planilha de orçamento.

PREFEITURA DE MACEIÓ
JUNTOS CONSTRUIMOS UM NOVO TEMPO

REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ GUEDES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CÓDIGO	MÊS / SERVIÇO	5º MÊS PS	5º MÊS VALOR (R$)	6º MÊS PS	6º MÊS VALOR (R$)	TOTAL GERAL PS	TOTAL GERAL VALOR (R$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	11,10%	10.965,52	11,10%	10.965,52	100,00%	98.788,48
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		-		-	100,00%	72.787,06
3	PAREDES E PAINÉIS		-		-	100,00%	12.214,92
4	REVESTIMENTOS PAREDE	40,00%	9.793,21		-	100,00%	24.483,03
5	PINTURAS - PAREDES	40,00%	19.616,63	20,00%	9.808,32	100,00%	49.041,58
6	ESQUADRIAS	40,00%	15.856,21	35,00%	13.874,18	100,00%	39.640,52
7	PISOS	30,00%	13.828,36	10,00%	4.609,45	100,00%	46.094,53
8	TETOS E FORROS	50,00%	9.701,07	50,00%	9.701,07	100,00%	19.402,15
9	COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES	35,00%	11.476,90	35,00%	11.476,90	100,00%	32.791,13
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	50,00%	11.954,60	50,00%	11.954,60	100,00%	23.909,20
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANTÁRIAS	25,00%	16.735,51	5,00%	3.347,10	100,00%	66.942,02
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS DE BAIXA TENSÃO	20,00%	5.509,73	25,00%	6.887,16	100,00%	27.548,64
13	TELEMÁTICA	35,00%	2.928,43	10,00%	836,69	100,00%	8.366,95
14	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	35,00%	12.048,00	35,00%	12.048,00	100,00%	34.422,85
15	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		-	100,00%	1.329,84	100,00%	1.329,84
			-		-		
			-		-		
	PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	25,17%		17,36%		**557.762,90**	
	PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	82,64%		100,00%			
	VALOR SIMPLES : R$ (1.000)		140.414,17		96.838,84		
	VALOR ACUMULADO : R$ (1.000)		460.924,07		557.762,90		

Notas :
1 - PS = Percentual mensal de serviço, considerando o valor global do PS apresentado na proposta passa a ter peso nas medições para análise do cronograma.
2 - PGS = será a soma dos PS, a soma dos PGS durante o prazo do contrato será igual a 100.
3 - PGA = a soma dos PGS.
4 - A firma deverá fornecer as folhas que forem necessárias.
5 - Os serviços deverão ser listados e agrupados de acordo com a planilha de orçamento.

PREFEITURA DE MACEIÓ
JUNTOS CONSTRUÍMOS UM NOVO TEMPO