PREFEITURA DE MACEIÓ
JUNTOS CONSTRUÍMOS UM NOVO TEMPO

atp engenharia CREMAT

OBRA: HENRIQUE EQUELMAN

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

CÓDIGO	MÊS / SERVIÇO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		TOTAL GERAL	
		PS	VALOR (R$)	PS	VALOR (R$)	PS	VALOR (R$)	PS	VALOR (R$)	PS	VALOR (R$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	30,00%	39.429,78	30,00%	39.429,78	30,00%	39.429,78	10,00%	13.143,26	100,00%	131.432,59
2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	30,00%	4.606,68	30,00%	4.606,68	30,00%	4.606,68	10,00%	1.535,56	100,00%	15.355,60
3	DRENAGEM	10,00%	9.780,02	30,00%	29.340,05	30,00%	29.340,05	30,00%	29.340,05	100,00%	97.800,18
4.	CONTENÇÃO	20,00%	215.598,62	30,00%	323.397,93	30,00%	323.397,93	20,00%	215.598,62	100,00%	1.077.993,10
5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	-	10,00%	1.541,36	40,00%	6.165,44	50,00%	7.706,81	100,00%	15.413,61
			-		-		-		-	0,00%	-
			-		-		-		-	0,00%	-
			-		-		-		-	0,00%	-
			-		-		-		-	0,00%	-
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)		20,14%		29,77%		30,12%		19,98%			
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)		20,14%		49,91%		80,02%		100,00%			
VALOR SIMPLES : R$ (1.000)			269.415,10		398.315,80		402.939,89		267.324,30		
VALOR ACUMULADO : R$ (1.000)			269.415,10		667.730,90		1.070.670,79		1.337.995,09		**1.337.995,09**

Notas : 1 - PS = Percentual mensal de serviço, considerando o valor global do PS apresentado na proposta passa a ter peso nas medições para análise do cronograma.

2 - PGS = será a soma dos PS, a soma dos PGS durante o prazo do contrato será igual a 100.

3 - PGA = a soma dos PGS.

4 - A firma deverá fornecer as folhas que forem necessárias.

5 - Os serviços deverão ser listados e agrupados de acordo com a planilha de orçamento.