PREFEITURA DE MACEIÓ
JUNTOS CONSTRUÍMOS UM NOVO TEMPO

atp engenharia

OBRA: ENCOSTAS DE SAUAÇUI

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

CÓDIGO	MÊS / SERVIÇO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		TOTAL GERAL	
		PS	VALOR (R$)	PS	VALOR (R$)	PS	VALOR (R$)	PS	VALOR (R$)	PS	VALOR (R$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	30,00%	23.990,07	30,00%	23.990,07	30,00%	23.990,07	10,00%	7.996,69	100,00%	79.966,90
2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	50,00%	141.232,39	30,00%	84.739,43	20,00%	56.492,96	0,00%	-	100,00%	282.464,78
3	DRENAGEM	20,00%	26.216,94	30,00%	39.325,41	30,00%	39.325,41	20,00%	26.216,94	100,00%	131.084,70
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	-	20,00%	16.004,70	30,00%	24.007,06	50,00%	40.011,76	100,00%	80.023,52
			-		-		-			0,00%	-
			-		-		-		-	0,00%	-
			-		-		-		-	0,00%	-
			-		-		-		-	0,00%	-
			-		-		-		-	0,00%	-
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)		33,38%		28,60%		25,08%		12,94%			
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)		33,38%		61,98%		87,06%		100,00%			**573.539,89**
VALOR SIMPLES : R$ (1.000)			191.439,40		164.059,62		143.815,49		74.225,39		
VALOR ACUMULADO : R$ (1.000)			191.439,40		355.499,02		499.314,51		573.539,89		

Notas : 1 - PS = Percentual mensal de serviço, considerando o valor global do PS apresentado na proposta passa a ter peso nas medições para análise do cronograma.

2 - PGS = será a soma dos PS, a soma dos PGS durante o prazo do contrato será igual a 100.

3 - PGA = a soma dos PGS.

4 - A firma deverá fornecer as folhas que forem necessárias.

5 - Os serviços deverão ser listados e agrupados de acordo com a planilha de orçamento.