PREFEITURA DE MACEIÓ
JUNTOS CONSTRUÍMOS UM NOVO TEMPO

atp engenharia

CONCREMAT engenharia

OBRA: RUA DA GAZETA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

CÓDIGO	MÊS / SERVIÇO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		TOTAL GERAL	
		PS	VALOR (R$)	PS	VALOR (R$)	PS	VALOR (R$)	PS	VALOR (R$)	PS	VALOR (R$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	30,00%	26.465,77	30,00%	26.465,77	30,00%	26.465,77	10,00%	8.821,92	100,00%	88.219,23
2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	50,00%	69.319,15	30,00%	41.591,49	20,00%	27.727,66	0,00%	-	100,00%	138.638,31
3	DRENAGEM	10,00%	10.313,71	30,00%	30.941,13	30,00%	30.941,13	30,00%	30.941,13	100,00%	103.137,11
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	4.378,26	50,00%	4.378,26	100,00%	8.756,53
			-		-		-			0,00%	-
			-		-		-		-	0,00%	-
			-		-		-		-	0,00%	-
			-		-		-		-	0,00%	-
			-		-		-		-	0,00%	-
	PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	31,32%		29,22%		26,42%		13,03%			
	PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	31,32%		60,55%		86,97%		100,00%			**338.751,17**
	VALOR SIMPLES : R$ (1.000)		106.098,63		98.998,39		89.512,82		44.141,32		
	VALOR ACUMULADO : R$ (1.000)		106.098,63		205.097,02		294.609,85		338.751,17		

Notas : 1 - PS = Percentual mensal de serviço, considerando o valor global do PS apresentado na proposta passa a ter peso nas medições para análise do cronograma.

2 - PGS = será a soma dos PS, a soma dos PGS durante o prazo do contrato será igual a 100.

3 - PGA = a soma dos PGS.

4 - A firma deverá fornecer as folhas que forem necessárias.

5 - Os serviços deverão ser listados e agrupados de acordo com a planilha de orçamento.