OBRA: LOTEAMENTO FERNANDEZ

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

CÓDIGO	MÊS / SERVIÇO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		TOTAL GERAL	
		PS	VALOR (R$)	PS	VALOR (R$)	PS	VALOR (R$)	PS	VALOR (R$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00%	23.876,78	30,00%	14.326,07	20,00%	9.550,71	100,00%	47.753,55
2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	50,00%	5.971,46	40,00%	4.777,17	10,00%	1.194,29	100,00%	11.942,92
3	DRENAGEM	10,00%	3.715,91	50,00%	18.579,54	40,00%	14.863,64	100,00%	37.159,09
4.	CONTENÇÃO	10,00%	15.629,05	50,00%	78.145,23	40,00%	62.516,18	100,00%	156.290,46
5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	-	50,00%	4.765,84	50,00%	4.765,84	100,00%	9.531,67
			-		-		-	0,00%	-
			-		-		-	0,00%	-
			-		-		-	0,00%	-
			-		-		-	0,00%	-
	PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	18,73%		45,91%		35,36%			
	PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	18,73%		64,64%		100,00%			
	VALOR SIMPLES : R$ (1.000)		49.193,19		120.593,85		92.890,66		**262.677,70**
	VALOR ACUMULADO : R$ (1.000)		49.193,19		169.787,04		262.677,70		

Notas : 1 - PS = Percentual mensal de serviço, considerando o valor global do PS apresentado na proposta passa a ter peso nas medições para análise do cronograma.

2 - PGS = será a soma dos PS, a soma dos PGS durante o prazo do contrato será igual a 100.

3 - PGA = a soma dos PGS.

4 - A firma deverá fornecer as folhas que forem necessárias.

5 - Os serviços deverão ser listados e agrupados de acordo com a planilha de orçamento.