PREFEITURA DE MACEIÓ
JUNTOS CONSTRUÍMOS UM NOVO TEMPO

atp engenharia

CONCREMAT engenharia

OBRA: ENCOSTA DO MORADA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

CÓDIGO	MÊS / SERVIÇO	1º MÊS PS	1º MÊS VALOR (R$)	2º MÊS PS	2º MÊS VALOR (R$)	3º MÊS PS	3º MÊS VALOR (R$)	4º MÊS PS	4º MÊS VALOR (R$)	TOTAL GERAL PS	TOTAL GERAL VALOR (R$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00%	255.235,53	40,00%	204.188,43	10,00%	51.047,11	0,00%	-	100,00%	510.471,07
2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	40,00%	230.164,31	40,00%	230.164,31	15,00%	86.311,62	5,00%	28.770,54	100,00%	575.410,78
3	DRENAGEM	10,00%	5.722,36	30,00%	17.167,08	30,00%	17.167,08	30,00%	17.167,08	100,00%	57.223,61
4	CONTENÇÃO	10,00%	69.747,03	40,00%	278.988,10	50,00%	348.735,13	0,00%	-	100,00%	697.470,26
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	40,00%	25.601,65	40,00%	25.601,65	10,00%	6.400,41	10,00%	6.400,41	100,00%	64.004,13
			-		-		-			0,00%	-
			-		-		-		-	0,00%	-
			-		-		-		-	0,00%	-
			-		-		-		-	0,00%	-
			-		-		-		-	0,00%	-
	PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	30,79%		39,70%		26,76%		2,75%			
	PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	30,79%		70,49%		97,25%		100,00%			**1.904.579,85**
	VALOR SIMPLES : R$ (1.000)		586.470,89		756.109,58		509.661,35		52.338,04		
	VALOR ACUMULADO : R$ (1.000)		586.470,89		1.342.580,46		1.852.241,81		1.904.579,85		

Notas :
1 - PS = Percentual mensal de serviço, considerando o valor global do PS apresentado na proposta passa a ter peso nas medições para análise do cronograma.
2 - PGS = será a soma dos PS, a soma dos PGS durante o prazo do contrato será igual a 100.
3 - PGA = a soma dos PGS.
4 - A firma deverá fornecer as folhas que forem necessárias.
5 - Os serviços deverão ser listados e agrupados de acordo com a planilha de orçamento.