
Obra: Ampliação Padrão FNDE Tipo B - CMEI Leda Collor de Mello

Município: Maceió-AL

Endereço: Rua Tricia Kelly Cândida da Costa, S/n - Tabuleiro do Martins, Maceió - AL.

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 77.368,96        23,26% 100%

77.368,96     

2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 3.769,59          1,13% 100%

3.769,59       

3 FUNDAÇÕES 15.265,76        4,59% 100%

15.265,76     

4 SUPERESTRUTURA 48.725,49        14,65% 10% 90%

4.872,55       43.852,94        

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 15.911,36        4,78% 90% 10%

14.320,22        1.591,14          

6 ESQUADRIAS 19.860,92        5,97% 40% 60%

7.944,37          11.916,55        

7 SISTEMAS DE COBERTURA 17.270,57        5,19% 40% 60%

6.908,23          10.362,34        

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 4.292,58          1,29% 30% 70%

1.287,77       3.004,81          

9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 36.972,74        11,11% 30% 70%

11.091,82        25.880,92        

10 SISTEMAS DE PISOS 18.920,22        5,69% 20% 50% 30%

3.784,04          9.460,11          5.676,07          

11 PINTURAS E ACABAMENTOS 13.274,42        3,99% 100%

13.274,42        

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 5.368,97          1,61% 70% 30%

3.758,28          1.610,69          

13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 2.542,90          0,76% 60% 40%

1.525,74          1.017,16          

14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 4.164,23          1,25% 70% 30%

2.914,96          1.249,27          

15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 17.668,05        5,31% 40% 40% 20%

7.067,22          7.067,22          3.533,61          

16 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 460,28             0,14% 100%

460,28             

17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V 16.611,20        4,99% 20% 30% 50%

3.322,24          4.983,36          8.305,60          

18 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 159,38             0,05% 100%

159,38             

19 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA) 6.773,25          2,04% 25% 25% 50%

1.693,31       1.693,31          3.386,63          

20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5.815,30          1,75% 50% 50%

2.907,65          2.907,65          

21 SERVIÇOS FINAIS 1.442,61          0,43% 100%

1.442,61          

332.638,77         100,00% 104.257,94   106.817,01      81.941,62        39.622,20        

31,34% 32,11% 24,63% 11,91%

31,34% 63,45% 88,09% 100,00%
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