
 

 

OBRA: ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO II DATA: 01/06/2023

DESCRIÇÃO: OBRA DE ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO II BDI: 29,07%

LOCAL: VALE DO REGINALDO II L.S. Hora: 84,28%

UNIDADES (M2) : 2760,00 L.S. Mês: 46,49%

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 PREÇO
TOTAL R$

1 969.001,60                        

50% 50% 100%

11.659,36             11.659,36                                                  23.318,71 

8% 9% 7% 9% 9% 12% 12% 9% 7% 6% 5% 4% 2% 2% 1% 100%

57.520,57             58.520,70                       49.918,93                       58.079,42                       58.079,42                       81.917,64                       81.917,64                       58.669,54             44.630,85                       39.796,04                       35.107,08                     25.248,88                       15.870,96                      12.413,09                       4.880,06                                                  682.570,80 

100% 100%

263.112,09                                   263.112,09 

10% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 8% 8% 8% 6% 6% 6% 6% 100%

1.196,80                718,08                             718,08                             718,08                             718,08                             718,08                             718,08                             718,08                   957,44                             957,44                             957,44                           718,08                             718,08                            718,08                             718,08                                                        11.968,00 

30% 60% 10% 100%

69.529,03             139.058,06                     23.176,34                       -                                    -                                    -                                                            231.763,44 

45% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 100%

96.926,43             21.539,21                       10.769,60                       10.769,60                       10.769,60                       10.769,60                       10.769,60                       10.769,60             10.769,60                       10.769,60                       10.769,60                     -                                    -                                                           215.392,06 

40% 40% 20% 100%

53.986,55             53.986,55                       26.993,27                       -                                    -                                    -                                    -                                    -                          -                                    -                                    -                                  -                                    -                                   -                                    -                                                            134.966,37 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 100%

-                          83.995,92                       83.995,92                       83.995,92                       83.995,92                       83.995,92                       83.995,92                       83.995,92             83.995,92                       41.997,96                       41.997,96                     41.997,96                       41.997,96                      -                                    -                                                            839.959,16 

5% 7% 10% 10% 15% 15% 10% 7% 7% 6% 4% 2% 2% 100%

197.134,01                     275.987,61                     394.268,01                     394.268,01                     591.402,02                     591.402,02                     394.268,01           275.987,61                     275.987,61                     236.560,81                   157.707,20                     78.853,60                      78.853,60                       -                                    3.942.680,12                    

4% 4% 6% 6% 7% 7% 15% 15% 30% 6% 100%

3.522,27                          3.522,27                          5.283,40                5.283,40                          6.163,97                          6.163,97                        13.208,51                       13.208,51                      26.417,02                       5.283,40                                                     88.056,74 

100% 100%

23.172,52                                                  23.172,52 

6.456.960,01 553.930,82           554.952,52                     471.559,76                     547.831,03                     547.831,03                     772.325,52                     772.325,52                     553.704,56           421.624,82                     375.672,62                     331.556,86                   238.880,63                     150.649,11                    118.401,79                     45.713,42                       6.456.960,01                    

CRONOGRAMA

BANCO: SINAPI - 04/2023 - Alagoas
SBC - 04/2023 - Alagoas
SICRO3 - 01/2023 - Alagoas
ORSE - 03/2023 - Sergipe

4

5

23.318,71

682.570,80

263.112,09

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO1
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ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

CANTEIRO DE OBRA

SERVIÇOS FINAIS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

DEMOLIÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

SUPRESSÃO VEGETAL - ÁREA DE CONTENÇÃO

TERRAPLENAGEM

ESTABILIDADE DA ENCOSTA

TOTAL

88.056,74

23.172,52

11.968,00

231.763,44

215.392,06

134.966,37

839.959,16

3.942.680,12
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DRENAGEM


