
Mês 01 Mês 02 Mês 03

33.430,91 33.430,91 33.430,91
33,33% 33,33% 33,33%

45.728,47 45.728,47 45.728,47
33,33% 33,33% 33,33%

461.592,18 461.592,18 461.592,18
33,33% 33,33% 33,33%

60.669,35 60.669,35 60.669,35
33,33% 33,33% 33,33%

3.754,80
100,00%

1.808.017,53

601.420,91 601.420,91 605.175,71

601.420,91 1.202.841,82 1.808.017,53

         CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE OBRA

Total Acumulado

Total Geral

Total Simples

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 182.008,05

IMPLANTAÇÃO DE PÓRTICOS VELEIRO PADRÃO, EM MACEIÓ/AL

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (%)

FASES DA OBRA
Custo da etapa 

(R$)
% da Custo Total 

da Obra
Meses

SERVIÇOS PRELIMINARES 137.185,42 7,59%

DIVERSOS 3.754,80 0,21%

10,07%

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 100.292,74 5,55%

ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 1.384.776,53 76,59%
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