
29,07%30/11/2024 BDI :OBRA: Construção de Mercado Público do Bairro do Tabuleiro no Município de Maceió-AL. (CR 938921/2022)

DESCRIÇÃO: Atualização data base MERCADO TABULEIRO VER 03 (COM FEIRA LIVRE, PÓRTICO DE ENTRADA E ESTACIONAMENTO)

LOCAL: TABULEIRO DOS MARTINS

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MACEIÓ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2024/11 112,54% 70,11%

SINAPI 2024/11 COM DESONERAÇÃO 85,20% 46,48%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO R$ 24.827,88
R$ 12.413,94

50,00 %

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 590.971,20
R$ 25.707,25

4,35 %

R$ 29.548,56

5,00 %

R$ 32.621,61

5,52 %

R$ 39.890,56

6,75 %

R$ 49.227,90

8,33 %

R$ 67.429,81

11,41 %

R$ 76.057,99

12,87 %

R$ 81.140,35

13,73 %

R$ 74.344,18

12,58 %

3 CANTEIRO DE OBRAS R$ 274.667,38
R$ 255.440,66

93,00 %

R$ 19.226,72

7,00 %

4 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 588.314,26
R$ 294.157,13

50,00 %

R$ 235.325,70

40,00 %

5 DEMOLIÇÕES R$ 969.353,03
R$ 484.676,52

50,00 %

R$ 484.676,51

50,00 %

6 TERRAPLANAGEM R$ 35.692,36
R$ 8.923,09

25,00 %

R$ 26.769,27

75,00 %

7 PAVIMENTAÇÃO R$ 197.950,62
R$ 32.998,37

16,67 %

R$ 32.998,37

16,67 %

R$ 32.998,37

16,67 %

R$ 32.998,37

16,67 %

R$ 32.998,37

16,67 %

R$ 32.958,77

16,65 %

8 PREMOLDADOS R$ 37.846,40

9 CALÇADA R$ 662.519,68
R$ 331.259,84

50,00 %

10 SINALIZAÇÃO R$ 17.683,84

11 ESTRUTURAS E FECHAMENTOS R$ 1.125.789,21
R$ 225.157,84

20,00 %

R$ 337.736,76

30,00 %

R$ 337.736,76

30,00 %

R$ 225.157,85

20,00 %

12
COMPLEMENTARES - ÁGUA POTÁVEL-
ESGOTO- PLUVIAL R$ 1.096.746,78

R$ 219.349,36

20,00 %

R$ 219.349,36

20,00 %

R$ 219.349,36

20,00 %

R$ 164.512,02

15,00 %

13 REVESTIMENTO R$ 900.598,45
R$ 153.101,74

17,00 %

R$ 153.101,74

17,00 %

R$ 225.149,61

25,00 %

14 INSTALAÇÕES COMBATE À INCÊNDIO R$ 99.594,02
R$ 29.878,21

30,00 %

R$ 29.878,21

30,00 %

R$ 29.878,21

30,00 %

15
ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE
FACHADA R$ 929.351,16

R$ 92.935,12

10,00 %

R$ 92.935,12

10,00 %

R$ 185.870,23

20,00 %

R$ 185.870,23

20,00 %

16 COMPLEMENTARES - ELÉTRICA R$ 1.156.017,93
R$ 231.203,59

20,00 %

R$ 231.203,59

20,00 %

R$ 231.203,59

20,00 %

R$ 173.402,69

15,00 %
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29,07%30/11/2024 BDI :OBRA: Construção de Mercado Público do Bairro do Tabuleiro no Município de Maceió-AL. (CR 938921/2022)

DESCRIÇÃO: Atualização data base MERCADO TABULEIRO VER 03 (COM FEIRA LIVRE, PÓRTICO DE ENTRADA E ESTACIONAMENTO)

LOCAL: TABULEIRO DOS MARTINS

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MACEIÓ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2024/11 112,54% 70,11%

SINAPI 2024/11 COM DESONERAÇÃO 85,20% 46,48%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9

17 DIVERSOS R$ 6.394,14

18 GRADIL R$ 144.721,05

19 QUIOSQUES R$ 3.547.313,29
R$ 354.731,33

10,00 %

R$ 532.096,99

15,00 %

R$ 532.096,99

15,00 %

R$ 709.462,66

20,00 %

R$ 709.462,66

20,00 %

R$ 354.731,33

10,00 %

20 PÓRTICO DE ENTRADA R$ 78.831,53

R$ 12.485.184,21
R$ 587.718,98

R$ 587.718,98

R$ 758.473,87

R$ 1.346.192,85

R$ 802.223,60

R$ 2.148.416,45

R$ 784.583,74

R$ 2.933.000,19

R$ 952.060,02

R$ 3.885.060,21

R$ 1.401.171,09

R$ 5.286.231,30

R$ 1.544.987,04

R$ 6.831.218,34

R$ 1.642.964,91

R$ 8.474.183,25

R$ 1.539.148,11

R$ 10.013.331,36

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 Total parcela

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO R$ 24.827,88
R$ 12.413,94

50,00 % 100,00 %

R$ 24.827,88

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 590.971,20
R$ 61.992,88

10,49 %

R$ 33.330,78

5,64 %

R$ 19.679,33

3,33 % 100,00 %

R$ 590.971,20

3 CANTEIRO DE OBRAS R$ 274.667,38
100,00 %

R$ 274.667,38

4 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 588.314,26
R$ 58.831,43

10,00 % 100,00 %

R$ 588.314,26

5 DEMOLIÇÕES R$ 969.353,03
100,00 %

R$ 969.353,03

6 TERRAPLANAGEM R$ 35.692,36
100,00 %

R$ 35.692,36

7 PAVIMENTAÇÃO R$ 197.950,62
100,00 %

R$ 197.950,62

8 PREMOLDADOS R$ 37.846,40
R$ 18.923,20

50,00 %

R$ 18.923,20

50,00 % 100,00 %

R$ 37.846,40

9 CALÇADA R$ 662.519,68
R$ 165.629,92

25,00 %

R$ 165.629,92

25,00 % 100,00 %

R$ 662.519,68

10 SINALIZAÇÃO R$ 17.683,84
R$ 17.683,84

100,00 % 100,00 %

R$ 17.683,84
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29,07%30/11/2024 BDI :OBRA: Construção de Mercado Público do Bairro do Tabuleiro no Município de Maceió-AL. (CR 938921/2022)

DESCRIÇÃO: Atualização data base MERCADO TABULEIRO VER 03 (COM FEIRA LIVRE, PÓRTICO DE ENTRADA E ESTACIONAMENTO)

LOCAL: TABULEIRO DOS MARTINS

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MACEIÓ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2024/11 112,54% 70,11%

SINAPI 2024/11 COM DESONERAÇÃO 85,20% 46,48%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 Total parcela

11 ESTRUTURAS E FECHAMENTOS R$ 1.125.789,21
100,00 %

R$ 1.125.789,21

12
COMPLEMENTARES - ÁGUA POTÁVEL-
ESGOTO- PLUVIAL R$ 1.096.746,78

R$ 164.512,02

15,00 %

R$ 109.674,66

10,00 % 100,00 %

R$ 1.096.746,78

13 REVESTIMENTO R$ 900.598,45
R$ 270.179,54

30,00 %

R$ 99.065,82

11,00 % 100,00 %

R$ 900.598,45

14 INSTALAÇÕES COMBATE À INCÊNDIO R$ 99.594,02
R$ 9.959,39

10,00 % 100,00 %

R$ 99.594,02

15
ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE
FACHADA R$ 929.351,16

R$ 139.402,67

15,00 %

R$ 139.402,67

15,00 %

R$ 92.935,12

10,00 % 100,00 %

R$ 929.351,16

16 COMPLEMENTARES - ELÉTRICA R$ 1.156.017,93
R$ 115.601,79

10,00 %

R$ 115.601,79

10,00 %

R$ 57.800,89

5,00 % 100,00 %

R$ 1.156.017,93

17 DIVERSOS R$ 6.394,14
R$ 6.394,14

100,00 % 100,00 %

R$ 6.394,14

18 GRADIL R$ 144.721,05
R$ 72.360,53

50,00 %

R$ 72.360,52

50,00 % 100,00 %

R$ 144.721,05

19 QUIOSQUES R$ 3.547.313,29
R$ 354.731,33

10,00 % 100,00 %

R$ 3.547.313,29

20 PÓRTICO DE ENTRADA R$ 78.831,53
R$ 39.415,77

50,00 %

R$ 39.415,76

50,00 % 100,00 %

R$ 78.831,53

R$ 12.485.184,21
R$ 1.282.009,54

R$ 11.295.340,90

R$ 793.405,14

R$ 12.088.746,04

R$ 396.438,17

R$ 12.485.184,21

R$
12.485.184,21
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