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Processo n°. 05800. 09861/2018.

Interessado(a):CGEA (Coordenacdo Geral de Engenharia e Arquitetura) da SMS (Secretaria Municipal
de Saude de Maceid).

Assunto: Contratacdo de empresa no ramo da construcdo civil para execucao de servicos de
construcdo da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, na Avenida Aquidauana, s/n, no bairro de
Santa Lucia, Maceio - AL.

LAUDO TECNICO ACERCA DAS PROPOSTAS DE PRECOS
Concorréncia Publica 022/2018.

Chegam esta Unidade de Gerenciamento de Projeto, responsavel técnica pela elaboracdo e
analise dos processos licitatdrios relacionados as obras, as propostas de todas as licitantes que foram
habilitadas no presente certame.

De forma simpléria, a ordem classificatéria, conforme precgos apresentados, foi a seguinte:

JC3 ENGENHARIA RS$ 3.190.344,60
SEABRA ENGENHARIA R$ 3.768.978,14
UNICA ENGENHARIA R$ 3.792.456,04
CCB ENGENHARIA LTDA R$ 4.192.513,97

Diante da classificacdo acima, passou a CGEA a executar a andlise técnica no sentido de
verificar a exequibilidade da proposta da Construtora JC3, conforme documentos entregues pela
construtora.

Cumpre salientar que os questionamentos abaixo ndo foramrespondidos pela licitante, a
administracdo solicitou ao licitante esclarecimentos de diversos itens de execucdo e compra de
insumos, que estavam inexequiveis com o mercado nacional e internacional. Visando a seguranca e
qualidade nos servicos prestados.

Diante do exposto, cumpre, a seguir, as perguntas solicitando o esclarecimentos dos insumos
inexequiveis e questionamentos!, a baixo das perguntas segue as respostas da empresa, em seguida
segue o posicionamento do CEGA as respostas da empresa.

1 : ~ : YO T . .~ .
Os questionamentos serdo formulados informando o cédigo do item a que se referem, a descricdo do insumo e o
respectivo questionamento acompanhado da justificativa que baseia a divida que se busca sanar, a depender do caso.
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1 - Conforme Item 9.5 do Edital, A PLANILHA DE COMPOSICAO DE BDI - (ANEXO 1V), devera
estar de acordo com o apresentado no anexo que é parte integrante deste Edital, sendo os
valores adotados em 19,61% (dezenove virgulas setenta e um pontos percentuais) e 28,27%
(vinte e oito virgulas vinte e sete pontos percentuais), sendo utilizados como parametro os
percentuais encontrados no ACORDAO n2.2622/2013 do TCU - PLENARIO;

Descricdo: Utilizacido de diversos percentuais de BDI de servicos nos itens da Planilha Orcamentaria.

Questionamento: Na planilha orcamentaria apresentada na proposta foi utilizado véarios BDI, conforme
exemplificado abaixo, solicitamos a empresa que apresente uma justificativa aos BDI'S apresentados.

: DATA §
PLANILHA ORGAMENTARIA Wi
i OBRA: [Constnugin 6 uma Unidade 06 pronin alerdments - UFA
LOCAL: |Baio Sarta Lucia - Maces: - Alagoas
ACSENSERARIA CLIENTE: |33 Engenhara e
BUANTIDA PRECD UNITARID R PREGO | Percestual
ITEM ciDIGo DESCRIGAD FONTE UNID B Al i
SEM BDI BOI COM BDI
4
1 SERYIGOS PRELIMINARES 45852742
111 CANTTEIRO DE OBRAS A3eTAZE
I 3 LOCAGED DE CONSTRUGAD DE EDIFICAGED ~CIMA DE 1,000 M2, s
1110 COmMP-225 INCLUSIVE GABARTD DE MADEIRA PROAPRIA M2 4.730,0Z] 2,72 077 XL 16.507,77| 48,3;%
M COMP ELAE  |LOCAGAD DE MURD, INCLUSIVE EXECUGAD DE GABARTO DE MADEIRA PREPRIA ] 203,47 4] 0,z1) 0,54 sl 33 ggag
2 DEMOLIGOES E RETIRADAS 27.734,53
I DEMOLIGED DE MADEIRAMENT O EM COBERTURAS COMTELHAS ; .
121 COMP ELAE CERAMICAS PROAPRIA L 217,30 17,32 4,90 2z,zz| 452841 ‘SI‘Q%
I CARGA E DESCARGA MECANIZADAT DE ENTULHD ER CARINHAD
26 2838 EASCULANTE 6 M3 EFIMNAPL L 193,50) 353 1,00 4,53 a8, 21) 28.33%
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERREND COM REMOCAD
JERE] O [ VEGETAL LT ILZANDOTRATOR DE ESTEIRAS FINAPI M2 4.730,0 1 0 .14 w62,z 27.27%
I REGULARIZACAD E COMPACT ACAD DE SUBLETO ATE 20 G DE
212 7261 ESPESSURA EINAPL 2 4.730,02] 1,1%] 033 1,59) 742,33 2?.9?%
F ESCAMALLD MECANIZADA DE VALA COM FROF. ATE 15 M [MEDIA ENTRE
TAONT ANTE E JUSANTE/RA COMPOZIGEAD POR TRECHD), COM
213 30100 RETROESCAYADEIRA (0,26 M35 HP), LARG. DE 0,5 1 & 15 M EM S0LODE|  SINAPL 13 946,00 744 4 10,83 2.630,2¢]
14 CATEGORLA, EM LOCAIS COM ALTO NiYEL DE INTERFERENCIA, -
AF_OH2015 28,21%
CARGA E DESCARGA MECANICA DE S0L0 UT ILIZANDO CARINHAD
|a1d TAOONON |BASCULANTE 6,0M3 /6T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNELIE 125 HP, FINAPI M3 145251 1.50) 0,42} 1,92 22704
CAPACIDADE DA CAGAMEA 17 4 2,5 M3, PES0 OPERACIONAL 11632 KG 28,00%
|25 COMP ELABOR |LOCAGAD DE SERVIGOS DE TERRAPLENAGEN DE OBRAS CIVIS PROPRIA 1 4.730,0 0,47] 0.z27] 1,24 se522l 27 gAgg
| EXECUGAD E COMPACT AGAD DE ATERRO COM S0L0
216 635 PREDOMINANTEMENTE ARGILOS0 - EXCLUSIWE ESCAYAGED, CARGA E FINAPI M3 346,00) a7 1,53 &4 571584 .
1 TF!ANSPDETE E S0L0. AF_0S/2017 28,24%
ESCAVAGAD MANUAL FARA BLOCO DE CORDAMENTO OU SAPAT A, COM o
315 523 PREVISAD DE FORMA. AF_0612017 EINAPL L 211,z a4, 44| 12,58 57,00 QEATERLY As.ds%
| " LASTRO DE CONCRET O MAGRD, APLICADD ER FISOS OU RADIERSE,
;3.‘.7 asa4 ESPESEURA DE 5 M. AF_0TI2016 EIMNAPI M2 163,31 17,47 4,94 22,41 659,73 28.28%
| ARMAGAD DE BLOCO, VIGA BALDRANE E SAPATA UTILIZAMDO AGO CA-60 s
140 BE54G DIE 5 FAM - MONT AGEM, AF. 06/2017 EINAPI kG 529,00 10,69 0E 12,7 7.252,54) 38,25%
i ARMAGED DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPAT A LTILZANDD AGD GA-
:3.1.“ 6544 50 DE 6,3 MM - MONT AGEM. 4F_06/2017 EINAPL KG A0LEET, 00| #41) 2,52 11,43 700, 91) 28.28%
| e ARMAGED DE BLOCO, ¥IGA BALDRAME OU S.APAT A UTILIZANDD A0 Ca- i T oo ol e eaed P |

Resposta da Constutora:

1) De acordo com o edital, mesmo pede o BDI diferenciado para alguns itens,
como gerador e ar-condicionado. O que foi feito e apresentado na
proposta de precos da licitante. 28,27% para toda a planilha e 19,61
para os servicos com BDI diferenciado. O que foi apresentado.

O que ocorre é que, o BDI apresentado pela licitante empresa JC3 Engenharia
estd correto e de acordo com o que pede no edital de convocagdo, a diferenca
nos itens apresentado na diligencia s&o questdes de arredondamento para mais
ou para menos, O que ndo influencia na execugdo dos servigos, visto que os

valores apresentados na Diligencia sé&o prdéximos. Apesar de que, no todo, os
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itens apresentam itens que vdo de 27,99999 a 28,99999, o que né&o foi pedido a
apresentacdo do BDI em porcentagem nos pregos unitdrios. FOI UTILIZADO O
ARREDONDAMENTO, ITEM A ITEM, NO VALOR DO BDI PARA QUE O MESMO RESULTASSE EM 2
CASAS DECIMAIS. DESTA FORMA O CALCULO REVERSO SE TORNA IRREAL POR NAO
CONSIDERAR O VALOR EM APENAS 2 CASAS DECIMAIS. Vale lembrar que o edital néo
pedia e ndo pediu o BDI em porcentagem apresentados em cada item e em
porcentagem com seu valor arredondado. Pediu somente para apresentar a a
proposta de pregos do mesmo formato.

Analise técnica do CEGEA:

A proposta deverd seguir os itens do edital, conforme apresentamos na diligéncia inicial item 1, a
empresa utilizou diversos BDI, ndo obedecendo o edital.

Conforme Item 9.5 do Edital, A PLANILHA DE COMPOSIQZ\O DE BDI - (ANEXO 1IV), devera estar de
acordo com o apresentado no anexo que é parte integrante deste Edital, sendo os valores adotados em 19,61%
(dezenove virgulas setenta e um pontos percentuais) e 28,27% (vinte e oito virgulas vinte e sete pontos
percentuais), sendo utilizados como pardmetro os percentuais encontrados no ACORDAO n°. 2622/2013 do
TCU - PLENARIO;

Seguindo o Item 11.2 - O JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 11.2.1;

¢) desclassificar-se-a a proposta que ndo indique todas as informacdes exigidas ou que ndo atenda aos
critérios insertos nos subitens 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6 deste edital;

2- Item 5.4 da planilha or¢amentaria.

Descrigdo: REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 X 60 CM, ELIANE, LINHA BIANCO PLUS PO
OU SIMILAR.

Questionamentos:

2.1-Na composicdo apresentada pela licitante o coeficiente de mao de obra esta pela metade.A
licitante conseguira executar este servico com o preco sugerido? Deve a licitante demonstrar
cotagdes/documentos que demonstrem a producio de equipe do referido item.

2.2-0 preco do material de porcelanato, esta bastante inferior ao preco apresentado pela
administracdo impactando em um desconto de 71,37%. A licitante conseguird executar este servigo
com o prego sugerido? Deve a licitante demonstrar cota¢des/documentos que demonstrem a
exequibilidade financeira do referido item.

2.3-Houve uma redugdodo coeficiente de rejunte da composicdo base da administracao, de 0,38 kg para 0,35
kg, a empresa devera demostrar como ira executar tal servicos com menos material previsto na
composicao do 6rgao,visando a exequibilidade do servigo com a diferen¢a material apresentada.
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Resposta da Empresa:

2.1 - A JC3 Engenharia tem sistemas de construgdes onde demandam menos tempo
para a execucgdo de servicgos, trabalhando com metas de produtividades diarias
onde forcam nossos colaboradores a produzirem mais que o valor adotado pelos
6rgédos de referencias de precos. Se levarmos em consideracdo os 6rgdos de
referencias de precos publicos, veremos que, dependendo da regdo, dependendo
se o 6rgdo é publicos/privado, os coeficiente alteram. A JC3 engenharia tem em
suas obras, experiencias que ja& comprovaram que um pedreiro com a ajuda de um
bom servente coloca 4 pedras de cer@micas em menos de 12 minutos que é o que
foi apresentado na composicdo 0,20% de uma hora (60 minutos). Garantimos a
execucgdo do servicgo com os coeficientes apresentados com qualidade e garantia.

2.2 — Como sabemos ndo é de hoje, existem no mercado diversos tipos e marcar
de revestimentos ceré@micos que variam de pregos, marcas, tamanhos e
cores/modelos/tonalidade. Com base nisso, levanto em conta o que consta na
composicdo de precos unitariosdos 6rgdo de referencias de precos, veremos que
existe a referencia do produto a ser utilizado, deixando claro que ndo deve
ser somente aquela marca produto, podendo ser algo similar, o que nos permite
consegui materiais mais baratos. A pesquisa de precos que os 6rgdo de
referencias fazem para ter referencias de precos, os mesmo utilizam precos
praticados no mercado de revendas pequenas de bairros, nos interiores do mais
distante ao mais préximo da fébrica, coletando precos com a forma de pagamento
no credito, o que deixa os precos do 6rgdo de referencia de precos mais caros
do que os praticado pela licitante JC3 Engenharia, parceira a muito tempo de
fornecedores e fabricantes, onde temos uma politica de trabalho que
independente do valor, se for para comprar mais barato, usamos de nosso caixa
para pagamento a vista comprando direto da fabrica/distribuidor em lotes
fechados com grande volume, o que barateia ainda mais o valor do produto.

2.3 - A empresa licitante JC3 Engenharia, sabe que, todos os 6rgédo de
referencia de precos quando vdo fazer estudos e composicdes de precos para
pratica-los nos érgdos puUblicos, eles fazem estudo levando em consideracdo a
perda de as vezes mais de 10% em todos os servigos onde se tem muita perda de
material, rejunte é um deles. O coeficiente adotado pelo érgdo de referencia
de preco é 380g de rejunte para preencher 2,4m de rejunte espacados a no
maximo 3mm, valor esse ja incluido a perda de material. A licitante apresentou
coeficientes préprios onde reduziu a porcentagem de perda de 7,89%, o que
garante a execucdo do servigo sem comprometer a qualidade e a sua
durabilidade.
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Analise técnica do CEGEA:

A empresa nao apresentou nenhuma comprovacao técnica ou cotacdes de materiais, que comprovem o
desconto de 71,37% no item, este item houve um desconto de 52.422,99 reais, para o preco da
administracao.

Atestamos que apenas a palavra da empresa ndo comprova a seguranca da execu¢do dos servigos, ja que a
empresa ndo apresentou as comprovacdes que tera como comprar um material previsto pela administragdo de
64 reais por 15 reais, declaramos a inexequibilidade desse servico.

3- Item 6.3 da planilha or¢amentaria.
Descricao: PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS.

Questionamento:

3.1-Na composicdo apresentada pela licitante o coeficiente de mio de obra esta pela metade.A
licitante conseguird executar este servico com o pre¢o sugerido? Deve a licitante demonstrar
cotagdes/documentos que demonstrem a producio de equipe do referido item.

3.2-0 preco do material de tinta epoxi, estd bastante inferior ao preco apresentado pela
administracdo impactando em um desconto de 51,82%. A licitante conseguird executar este servigo
com o prego sugerido? Deve a licitante demonstrar cotacdes/documentos que demonstrem a
exequibilidade financeira do referido item.

Resposta da Empresa:

3 — A empresa licitante JC3 Engenharia, quando informa um valor de um servigo
em suas propostas de precos, a mesma garante sua execugdo sem Onus para a
administracdo pUblica. Como j& mencionado no item acima, trabalhamos com
pagamento antecipado e buscamos fornecedores ate fora do pais se for preciso
para comprarmos material com melhor preco com as mesmas caracteristicas que se
pede em projeto e que estdo na planilha orcamentaria bem como nas composic¢des
de precos unitarios. Na maioria das vezes, servicos de estrutura metédlicas
pintadas com tinta epox, terceirizamos o valor total unitdrio com ou sem bdi,
ja incluido m&o de obra, pintura, montagem, icagem, com tudo ja& incluso, com a
forma de pagamento a vista. Com isso garantimos oS precos proposta na nossa
composicdo, pois temos parceiros que ja fizeram servicos com a empresa em
outras obras que a mesma executava.

Analise técnica do CEGEA:

Acreditamos que a empresa ndo analisou a proposta ou projeto em questdo, pois este item é aplicado
em toda as paredes da UPA, conforme solicitacdo técnica da vigilancia sanitaria e as normas de execucao
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hospitalar, a resposta em questdo da empresa ndo tem nada a ver com o questionamento, reforca a intengédo
que a empresa colocou um preco de um material diferente do especificado em projeto e planilha ndo
atendendo o item 11.2, b) Sera desclassificada a proposta que n3o atenda as especificagcdes técnicas contidas no
projeto basico e nos projetos técnicos;

A empresa ndo apresentou nenhuma comprovacao técnica ou cota¢des de materiais, que comprovem o
desconto de 51,82% no item, este item houve um desconto de 86.361,00 reais, para o preco da
administracao.

Atestamos que apenas a palavra da empresa ndo comprova a seguranga da execu¢do dos servigos, ja que a
empresa ndo apresentou as comprovacdes que terda como comprar um material previsto pela administragdo de
52,74 reais por 22,71 reais, declaramos a inexequibilidade desse servico.

4 - Item 7.1 da planilha or¢amentaria.
Descri¢do: FORRO DE GESSO COMUM, EM PLACAS 60 X 60 CM, C/ ISOLAMENTO EM LA DE VIDRO

Questionamentos:

4.1-Na composicdo apresentada pela licitante o coeficiente de mao de obra esta pela metade.A
licitante conseguird executar este servico com o pre¢o sugerido? Deve a licitante demonstrar
cotacdes/documentos que demonstrem a producio de equipe do referido item.

4.2-0 preco do material de tinta epdxi, esta bastante inferior ao prego apresentado pela
administracdo impactando em um desconto de 49,36%. A licitante conseguird executar este servigo
com o pre¢o sugerido? Deve a licitante demonstrar cota¢des/documentos que demonstrem a
exequibilidade financeira do referido item.

Resposta da Empresa:

4 - A JC3 Engenharia, apresentou uma composicdo prdpria da licitante. Servicgos
esse que quando é executado com profissionais que trabalham de forma
diferenciada do mercado, pois sdo especialistas em forros de gesso. Garantindo
assim a sua execucdo do servigo, pois temos exemplos de obras anteriores onde
executamos o servico com os coeficiente e precos informados, se ndo, néo
fariam parte das nossas composicdes. Volto a lembrar que compramos materiais
na fonte/fabrica/distribuidor com pagamento a vista, para garantimos o melhor
preco. Quando é de interesse da empresa licitante, a empresa terceiriza o
servico, servico este que é cobrado o valor de 60/m2?, incluindo material e mao
de obra ja& instalado e rejuntado com o pagamento a vista, forma esta que é
trabalhada com a empresa.

4.2 - Em toda nossa experiencia nas obras publicas e privadas, NUNCA
trabalhamos com tinta EPOX em forro de gesso. E em nossa composigdo ndo, nem
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nas composicdes dos 6rgdos de referencias de precos publicos, ndo apresentam
em lugar nenhum, nos servicos de forro de gesso, pintura EPOX.

Analise técnica do CEGEA:

A pergunta em questao se refere ao isolamento do forro de gesso;

A empresa ndo apresentou nenhuma comprovacao técnica ou cotacdes de materiais, que comprovem o
desconto de 49,36% no item, este item houve um desconto de 68.144,25 reais, para o preco da
administracao.

Atestamos que apenas a palavra da empresa ndo comprova a seguranga da execugdo dos servigos, ja que a
empresa ndo apresentou as comprovacdes que tera como comprar um material previsto pela administragdo de
59,02 reais por 23,74 reais, declaramos a inexequibilidade desse servigo.

5 - Item 8.1 da planilha orcamentaria.
Descrig¢do: APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS.

Questionamentos:

5.1-Na composicdo apresentada pela licitante o coeficiente de mao de obra estaextremamente baixo,
74% mais baixo que o previsto pela administra¢do,A licitante conseguira executar este servico com o
preco sugerido? Deve a licitante demonstrar cotagdes/documentos que demonstrem a producao de
equipe do referido item.

5.2-0 preco do material de tinta epodxi, estd bastante inferior ao preco apresentado pela
administracdo impactando em um desconto de 58,13%. A licitante conseguira executar este servigo
com o prego sugerido? Deve a licitante demonstrar cotagdes/documentos que demonstrem a
exequibilidade financeira do referido item.

Resposta da Empresa:

5.1 - A empresa possul em seus histédricos de obras anteriores, profissionais
treinados e habilitados a funcdo que executam em aproximadamente 9 minutos,
Imxlm (1 metro quadrado) de lixamento de parede em ate 3x se for preciso, e
ndo duas como pede na composicdo. Da mesma forma que nossos pintores da forma
que trabalhamos com o atingimento de metas com remuneracdo, aplicam em lmxlm
(1 metro quadrado) usando menos de 10 minutos de tempo para fazer este
servico. Garantimos o servigo com os coeficientes apresentado com garantia e
qualidade.
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5.2 - - Em toda nossa experiéncia nas obras publicas e privadas, NUNCA
trabalhamos com tinta EPOX em servicos de APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX
EM TETO. E em nossa composicdo ndo existe, nem nas composicgdes dos dérgdos de
referéncias de precos publicos, ndo apresentam em lugar nenhum, nos servicos
de APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO pintura EPOX.

Analise técnica do CEGEA:

A pergunta em questao se refere a lixamento de massa latex em forro;

A empresa ndo apresentou nenhuma comprovagao técnica ou cotagdes de materiais, que comprovem o
desconto de 58,13% no item, este item houve um desconto de 904,16 reais, para o preco da administragdo.
Atestamos que apenas a palavra da empresa ndo comprova a seguranca da execugdo dos servigos, ja que a
empresa nao apresentou as comprovagoes da reducdo do coeficiente da administracdo de 0,672 para 0,18,
ajustando 74% mais baixo que o previsto pela administracdo, declaramos a inexequibilidade desse servico.

6 - Item 9.1.1 da planilha or¢amentaria.
Descricao: CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO.

Questionamentos:

6.1-Na composicdo apresentada pela licitante o coeficiente de mio de obra esta pela metade.A
licitante conseguira executar este servico com o preco sugerido? Deve a licitante demonstrar
cotacdes/documentos que demonstrem a producio de equipe do referido item.

6.2-Houve uma reducdodo coeficiente de aditivo de argamassa da composicdo base da administracdo, de 0,20
| para 0,05 |, a empresa devera demostrar como irad executar tal servicos com menos material previsto
na composicdo do drgdo,visando a exequibilidade do servigo com a diferenga material apresentada,
sendo atendido todas as especificacdes solicitadas nos servigos apresentados.A licitante conseguira
executar este servigo com o preco sugerido? Deve a licitante demonstrar cotagdes/documentos que
demonstrem a exequibilidade financeira do referido item.

6.3-Houve uma reducdodo coeficiente de argamassa da composicdo base da administracdo, de 0,0312 m? para
0,02512 m?, a empresa devera demostrar como ira executar tal servicos com menos material previsto
na composicdo do drgdo,visando a exequibilidade do servigo com a diferen¢a material apresentada,
sendo atendido todas as especificacdes solicitadas nos servigos apresentados.A licitante conseguira
executar este servico com o preco sugerido? Deve a licitante demonstrar cotagbes/documentos que
demonstrem a exequibilidade financeira do referido item.
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6.4-Reflexo total destas alteracdes sdo de 54,58%de desconto.A licitante conseguira executar este
servico com o preco sugerido? Deve a licitante demonstrar cotacdes/documentos que demonstrem a
exequibilidade financeira do referido item.

Resposta da Empresa:

6 — Em nossas obras, costumamos trabalhar com equipes especialistas nos
servicos e utilizamos as mesmas para servigos especificos. Servicos de
contrapiso onde a execucgdo é rédpida e requer grande acabamento como o piso
polido, garantimos a execugdo do servigco com o tempo de mdo de obra
apresentado. Vale lembrar que temos inda folgas de m&o de obras em servigos
que nédo sofreram alteragdes nos precos e coeficiente apresentados esta
comissédo, podendo ser relocados para garantir o servico.

O aditivo que foi utilizado na composicédo do érgdo de referéncia de preco, é
aditivo adesivo que serve para dar mais liga na argamassa utilizada, aditivo
este que nédo compromete a qualidade do servico se a empresa possuir em seu
histérico de obras, o uso de outros produtos que ndo foram inseridos na
composicdo para que ndo houvesse divergéncias nas composicdes que foram
utilizadas como referéncias de precos para os licitantes. 88476 do sinap. A
empresa tem procedimentos que adotamos o desperdicio zero nos servicos onde se
tem grande perda de material, desta forma estamos também utilizando a altura
de 2,5cm onde a composicgédo sb6 pede 2cm de altura, meio centimetro estes que
usamos de folga j& que trabalhamos com niveis a laser, onde conseguimos rezar
todas a amestras para execucdo do contrapiso. Voltamos a confirmar nosso
compromisso em entregar o servigco com qualidade e durabilidade com o preco
global da composigdo do servigo mencionado.

Analise técnica do CEGEA:

A composicdo comtempla os coeficientes para regularizar imperfeicdes da superficie, sendo assim nao
se considera uma espessura linear, a espessura final minima tem que ser de 2 cm, mais isso ndo significa que a
espessura de 1m? é constante de 2 c¢m, deve ser considerado os coeficientes conforme composicdo que em
areas significativas ird gerar algumas alturas de 3,5 a 4 cm chegando no ponto final de caimento de 2 cm, por
isso o item é descrito como regularizacdo, com a reducédo citada pela empresa, o servico foi descaracterizado
ndo cumprindo o item 11.2.1 - b) Sera desclassificada a proposta que ndo atenda as especificagdes técnicas
contidas no projeto basico e nos projetos técnicos;

A empresa ndo apresentou nenhuma comprovagao técnica ou cotagdes de materiais, que comprovem o
desconto de 54,58% no item, este item houve um desconto de 15.179,40 reais, para o preco da
administracao.

Atestamos que apenas a palavra da empresa ndo comprova a seguranca da execucdo dos servicos, ja que a
empresa ndo apresentou as devidas justificativas para execucdo do servico, pelo contrario demonstrou que ira
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executar o servico com os coeficientes divergentes ndo atendendo o item de regularizacdo, declaramos a
inexequibilidade desse servigo.

7 - Item 9.1.2 da planilha or¢amentaria.
Descricao: PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM.

Questionamento:

7.1-Na composicdo apresentada pela licitante o coeficiente de mao de obra estaextremamente baixo,
73% mais baixo que o previsto pela administracdo,a empresa deverd demostrar como ira executar
tal servicos com menos material previsto na composicdo do 6rgdo,visando a exequibilidade do
servico com a diferenca material apresentada, sendo atendido todas as especificacbes solicitadas nos
servicos apresentados.A licitante conseguird executar este servico com o preco sugerido? Deve a
licitante demonstrar cotacées/documentos que demonstrem a producio de equipe do referido item.

7.2-Reflexo total destas alteragdes sdo de 52,51%de desconto.A licitante conseguira executar este
servico com o preco sugerido? Deve a licitante demonstrar cotacdes/documentos que demonstrem a
exequibilidade financeira do referido item.

Resposta da Empresa:

7 - A empresa garante 100% gque executa o servigo citado com a quantidade de
horas informadas na composicgdo. Nossos profissionais e parceiros, executam de
forma produtiva, em mais de meia hora 1m? de piso de alta resisténcia. A
comiss&o precisa entender que os coeficientes apresentados nas composicdes da
empresa licitante, garante a execucdo do servigco sem dnus algum a
administracdo publica com qualidade e durabilidade. Alem do mais, o preco
praticado no mercado local, sem fazer grande cotacdo, fechando o volume total
com um terceiro, o prec¢o apresentado esta dentro do mercado loca.

Analise técnica do CEGEA:

A empresa ndo apresentou nenhuma comprovacdo técnica ou cota¢des de materiais, que comprovem o
desconto de 52,51% no item, este item houve um desconto de 63.881,77 reais, para o preco da
administracdo.Atestamos que apenas a palavra da empresa ndo comprova a seguranca da execucdo dos
servigos, ja que a empresa ndo apresentou as devidas justificativas para execucdo do servico, pelo contrario
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demonstrou que ird executar o servico com 0,5 h onde a administracdo prever 3 h, sdo 73% de méao de obra a
menos do previsto pela a administracdo, declaramos a inexequibilidade desse servico.

8 - Item 9.2.2 da planilha or¢camentaria.

Descrigdo: EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
COR NATURAL DE 20 X 10 CM.

Questionamento:

8.1-Na composicdo apresentada pela licitante o coeficiente de material de intertravado nao
considerou perdas conforme previsto na composicio da administracdo.A licitante conseguira
executar este servico com o preco sugerido? Deve a licitante demonstrar cotagbes/documentos que
demonstrem a exequibilidade financeira do referido item.

8.2-Houve uma reducdodo coeficiente de areia média da composicdo base da administracdo, de 0,0568 m?
para 0,0268 m?, a empresa devera demostrar como ird executar tal servicos com menos material
previsto na composicdo do 6rgdo,visando a exequibilidade do servico com a diferenca material
apresentada, sendo atendido todas as especificacdes de espessuras solicitadas nos servicos
apresentados.A licitante conseguirad executar este servico com o preco sugerido? Deve a licitante
demonstrar cota¢des/documentos que demonstrem a exequibilidade financeira do referido item.

8.3-Reflexo total destas alteracdes sdo de 55,28% de desconto.Deve a licitante demonstrar
cotagdes/documentos que demonstrem a exequibilidade financeira do referido item.

Resposta da Empresa:

8 - A Licitante garante o servigco mencionado, assumindo entregar todo o
servico reduzindo o indice de perdas, como ¢ apresentado na composigéo
apresentada nos o6rgdo de referencias de precos. Os 6rgédo de referencias de
precos fazem estudos que variam em até mais de 10% os indices de perdas em
alguns servicos. A areia apresentada na composicdo é areia utilizada para
rejuntamento entre as pedras, considerando um alto indice de perdas por der
uma coisas que na pratica de toda empresa é jogada e espalhada. Nosso sistema
de travamento entre as pedras é de forma pratica, a areia fica na superficie
de cima, onde usamos pd de pedra para travamento na parte de baixo. Por isso
reduzimos em 10% a areia, desconsiderando as perdas. Assumimos o compromisso
de entregar o servico com garantia e durabilidade sem prejuizos a
administracdo publica com os coeficientes apresentados na composicdo da
proépria licitante que entregou recentemente uma obra com mais de 8.000m? de
piso intertravado.
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Analise técnica do CEGEA:

A empresa ndo apresentou nenhuma comprovacgao técnica ou cotagdes de materiais, que comprovem o
desconto de 55,28% no item, este item houve um desconto de 25.400,98 reais, para o preco da
administracdo. Atestamos que apenas a palavra da empresa ndo comprova a seguranca da execugdo dos
servigos, ja que a empresa ndo apresentou as devidas justificativas para execucdo do servico, pelo contrario
demonstrou que ird executar o servico com 0,0268 m* onde a administracdo prever0,0568 m?, utilizando o
coeficiente pela metade descaracterizando o procedimento executivo do servico, o volume previsto na
composicdo ndo contém perda de 50% do material, a perda prevista € no maximo 10%, a quantidade prevista
pelo licitante ndo corresponde ao volume necessario para executar o item, declaramos a inexequibilidade desse
servigo.

9 - Item 10.1 da planilha or¢camentaria.
Descricao: TELHAMENTO COM TELHA DE A(;O/ALUMTNIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS.

Questionamento:

9.1-0 preco do material da telha metdlica, estda bastante inferior ao preco apresentado pela
administracdo impactando em um desconto de 48,49%. A licitante conseguird executar este servigo
com o pre¢o sugerido? Deve a licitante demonstrar cota¢des/documentos que demonstrem a
exequibilidade financeira do referido item.

Resposta da Empresa:

9 - A JC3 Engenharia garante o servigco com o preco apresentado. Entregamos uma
obra publica recentemente onde praticamos o preco apresentado, se ndo, néo
teriamos colocado o preco apresentado gerando prejuizos a licitante. O preco
apresentado é exequivel e nd&o trard prejuizos a administracdo publica. Temos
parceiros que trabalham na montagem e na fabricacdo de estruturas metédlicas
juntamente com telhas desde 2015. Parceria esta que nos permite ter esse preco
e apresenta-lo em nossas propostas. A JC3 prefere nao informar )
fabricante/fornecedor para ndo ser lesada com as concorrentes, podemos
apresentar a obra entregue com os precgos praticados a qualquer pessoa que faz
parte desta comissdo. Ficamos a disposicédo para isto.

Analise técnica do CEGEA:

A empresa ndo apresentou nenhuma comprovagao técnica ou cotagdes de materiais, que comprovem o
desconto de 48,49% no item, este item houve um desconto de 42.056,87 reais, para o preco da
administracdo. Atestamos que apenas a palavra da empresa ndo comprova a seguranga da execucdo dos
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servigos, ja que a empresa ndo apresentou as devidas justificativas para execucdo do servico, pelo contrario
demonstrou ndo demostrou o custo do prego apresentado de 12,54 reais para telhas, onde a administracdo
utilizou 26,24 reais, houve um desconto de 52,22%, declaramos a inexequibilidade desse servico.

10 - Item 10.2 da planilha or¢amentaria.

Descrigdo: TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO.

Questionamento:

10.1-Na composicido apresentada pela licitante o coeficiente de mao de obra de montador esta pela
metade.A licitante conseguird executar este servico com o pre¢o sugerido? Deve a licitante
demonstrar cotagdes/documentos que demonstrem a produc¢io de equipe do referido item.

10.2-0 prec¢o do insumo de perfil U dobrado enrijecido esta bastante inferior ao preco apresentado
pela administracdo impactando em um desconto de 54,85%. A licitante conseguira executar este
servico com o preco sugerido? Deve a licitante demonstrar cotacdes/documentos que demonstrem a
exequibilidade financeira do referido item.

Resposta da Empresa:

10 - Da mesma forma que foi relatado no item anterior, a licitante garante a
execucgdo dos servigcos de trama para cobertas. A licitante terceiriza estrutura
metdlica com parceiros que trabalham conosco desde 2015 na construcdo da
fabrica da PortoBello em Marechal Deodoro. E recentemente entregamos uma obra
publica onde praticamos o ©preco apresentado. Das mesma forma que foi
apresentado no item anterior, a licitante prefere ndo apresentar tal parceiro
para que ndo seja lesada em concorréncias futuras. Podemos apresentar
pessoalmente a obra entregue com mais de 2.000m? de estrutura metalica
igualmente a apresentada na nossa proposta de preco e nosso fornecedor, pois
sua fabricacdo é em outro estado.

Analise técnica do CEGEA:

A empresa ndo apresentou nenhuma comprovacgao técnica ou cotacdes de materiais, que comprovem o
desconto de 54,85% no item, este item houve um desconto de 43.03521 reais, para o preco da
administracdo. Atestamos que apenas a palavra da empresa ndo comprova a seguranca da execu¢do dos
servigos, ja que a empresa ndo apresentou as devidas justificativas para execucdo do servico, pelo contrario
demonstrou ndo demostrou o custo do preco apresentado de 2,73 reais para trama, onde a administracdo
utilizou 6,73reais, houve um desconto de 59,44%, declaramos a inexequibilidade desse servico.
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11 - Item11.2.9 da planilha or¢camentaria.

Descrigdo: PORTA EM MADEIRA LEI (IPE), LISA, SEMI-OCA, 90 X 210CM C/LAMINADO LISO, COM VISOR DE
VIDRO 4MM (60X50CM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS COM FECHADURA, REVESTIMENTO LAMINADO E
COM GRELHA VERNEZIANA (50X30CM).

Questionamento:

11.1-Na composicdo apresentada pela licitante o coeficiente de mao de obra de carpinteiro e
serventeestdo 89% mais baixo que o previsto pela administragdo. A licitante conseguird executar
este servico com o preco sugerido?Deve a licitante demonstrar cotagdes/documentos que
demonstrem a producio de equipe do referido item.

11.2-0 prec¢o do insumo de Laminado e fechadura estd bastante inferior ao preco apresentado pela
administracdo. A licitante conseguird executar este servico com o preco sugerido? Deve a licitante
demonstrar cota¢des/documentos que demonstrem a exequibilidade financeira do referido item.

11.3-Houve uma reduciodo coeficiente de argamassa da composicio base da administracio, de 0,01 m? para
0,001 m?, A licitante conseguird executar este servico com o pre¢o sugerido?A empresa devera
demostrar como ira executar tal servicos com menos material previsto na composicdo do
orgdo,visando a exequibilidade do servico com a diferenca material apresentada, sendo atendido
todas as especificacées solicitadas nos servigos apresentados.

11.4-Reflexo total destas alteragdes sdao de 42,40%de desconto.A licitante conseguira executar este
servico com o preco sugerido? Deve a licitante demonstrar cotacdes/documentos que demonstrem a
exequibilidade financeira do referido item.

Resposta da Empresa:

11 - A licitante trabalha com servicos de assentamento de portas na produgéo.
Fazendo com que, os profissionais trabalhem em numero menor, onde cada um tem
seu papel. Ex: Temos a politica de montar as portas com
especialistas/fabricantes em seu proéprio chdo de fabricacdo, garantindo assim
100% de gualidade na montagem e fabricacdo. As portas chegando ja& montadas na
obra, utilizamos uma hora de mdo de obra somente para chumbar na alvenaria,
onde é meia hora de servente mais, meia hora de carpinteiro para chumbar uma
Unica porta. Garantindo assim a sua execugdo com os coeficientes apresentados
em nossa proposta de preco. O valor estudado com a referida porta foi o valor
total levando em conta portas instaladas em nossa ultima obra com nossos
parceiros. Garantimos a execugdo do servico sem prejuizo a administracéo
publica. Reduzimos a argamassa pois utilizamos de outros materiais que né&o
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foram apresentados nesta composigcdo para ndo divergir da composicgédo
apresentada pela administracdo. Utilizamos de outros métodos eficazes e com
uma velocidade maior, e o custo deste material esta incluso em outros itens,
espuma expansiva é um dos meios que utilizamos para chumbamento de porta.
Garantido assim uma rapida execucdo e uma 6tima durabilidade. Sobre ferragens
das portas em geral, as composicdes nos ddo uma referencia para que possamos
ter na hora da compra para definirmos o modelo e ser padrdo de todas as
fechaduras. Nd&o nos obrigando a comprar da marcar mais cara que é referencia.
Outras marcas se a comissdo pesquisar na proépria internet, vai ver que existem
varios precos de fechaduras que o preco apresentado por esta licitando cobre
0s pregos de mercado. Vale lembrar que trabalhamos com a forma de pagamento a
vista buscando comprar sempre direto do fabricante ou distribuidor, onde
elimina o valor cobrados nos revendedores espalhados no Brasil. Garantimos a
execugdo dos servigos, com servicos de qualidade e durabilidade.

Analise técnica do CEGEA:

A empresa ndo apresentou nenhuma comprovacgao técnica ou cotacdes de materiais, que comprovem o
desconto de 42,40% no item, este item houve um desconto de 14.747,28 reais, para o preco da
administracdo. Atestamos que apenas a palavra da empresa ndo comprova a seguranca da execugdo dos
servigos, ja que a empresa ndo apresentou as devidas justificativas para execucdo do servico, pelo contrario
demonstrou ndo demostrou o custo do prego apresentado de 68,19 reais para porta, onde a administracdo
utilizou 262,70reais, houve um desconto de 74,04%, além de adotar um coeficiente de 0,5 h onde a
administracao prever 4,75 h, sdo 89% de mdo de obra a menos do previsto pela a administragdo, declaramos a
inexequibilidade desse servico.

12 - Item13.1.17 e 13.6.13da planilha orcamentaria.

Descrigdo: TUBO PVC RIGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORCADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D =
40MM,

Questionamento:

12.1-Na composicdo apresentada pela licitante o coeficiente de mao de obra estd pela metade.A
licitante conseguira executar este servico com o preco sugerido? Deve a licitante demonstrar
cotagdes/documentos que demonstrem a producio de equipe do referido item.

12.2-0 prego do insumo de tubo PVC 40 mm Reforgado, esta bastante inferior ao preco apresentado
pela administracao impactando em um desconto de 59,40%. Este preco é de tubo de serie reforcado
mesmo? A licitante conseguird executar este servico com o preco sugerido? Deve a licitante
demonstrar cotagdes/documentos que demonstrem a exequibilidade financeira do referido item.
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Resposta da Empresa:

12 - A licitante afirma que garante a execugdo do servigo apresentado pois
nossos colaboradores s&o especializados nos servigos, ndo necessitando mais de
3 minutos para colocar 1 metro de tubo de 40mm. Os coeficiente apresentados
nos 6rg&dos de coleta de precos publicos s&o sempre maiores aos praticados na
pratica, levando em considerac¢do varias diretrizes. A composicdo apresentada é
da prépria licitante onde ndo passamos mais de 3 min para aplicar um tubo de
40mm. Garantimos o servigos sem prejuizos a administracdo. Sim, o preco é de
tubo predial de esgoto e aguas pluviais reforcados, com anéis de borracha em
PVC. Como Jj& mencionei em itens anteriores, trabalhamos com a forma de
pagamento a vista buscando os negébécios diretamente com nossos
fabricantes/distribuidores onde conseguimos comprar o material com © preco
apresentado em nossa proposta de pregos.

Analise técnica do CEGEA:

A empresa ndo apresentou nenhuma comprovacdo técnica ou cota¢des de materiais, que comprovem o
desconto de 59,40% no item, este item houve um desconto de 1.031,46 reais, para o preco da administracéo.
Atestamos que apenas a palavra da empresa ndo comprova a seguranca da execucdo dos servicos, ja que a
empresa ndo apresentou as devidas justificativas para execucdo do servico, pelo contrario demonstrou ndo
demostrou o custo do preco apresentado de 4,19 reais, onde a administracdo utilizou 7,54reais(com esse preco
o material reforcado que é especificado em projeto ndo foi levado em consideracdo), houve um desconto de
44,43%, além de adotar um coeficiente de 50% menor de mao de obra do previsto pela a administracao,
declaramos a inexequibilidade desse servigo.

13 - Item 13.1.18 e€13.6.13 da planilha or¢camentaria.

Descrigdo: TUBO PVC RIGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORCADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D =
50MM.

Questionamento:

13.1-Na composicdo apresentada pela licitante o coeficiente de mao de obra estd pela metade.A
licitante conseguird executar este servico com o pre¢o sugerido? Deve a licitante demonstrar
cotagdes/documentos que demonstrem a producio de equipe do referido item.

13.2-0 prego do insumo de tubo PVC 50 mm Reforgado, esta bastante inferior ao preco apresentado
pela administracao impactando em um desconto de 52,63%. Este preco é de tubo de serie reforcado
mesmo? A licitante conseguird executar este servico com o preco sugerido? Deve a licitante
demonstrar cota¢des/documentos que demonstrem a exequibilidade financeira do referido item.
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Resposta da Empresa:

13 - Sim, a licitante garante o servigco apresentado pela sua préopria
composicdo de preco unitdrio. Compramos materiais com a forma de pagamento a
vista diretamente do distribuidor/fabricante, garantindo assim o melhor preco.
Na nossa composicdo, informamos que nossos profissionais especializados levam
22 minutos para assentar um tudo de 1m de 50mm. Os coeficientes apresentados
no o6rgdo de <coleta de ©precos publicos divergem da nossa realidade,
principalmente nos coeficiente de produtividade de empresas privadas que
treinam e especializam seus funciondrios, e ddo condig¢des de uma produtividade
maior.

Analise técnica do CEGEA:

A empresa ndo apresentou nenhuma comprovacgao técnica ou cotagdes de materiais, que comprovem o
desconto de 52,63% em cada item, este item houve um desconto total de4.052,22 reais, para o preco da
administracdo. Atestamos que apenas a palavra da empresa ndo comprova a seguranca da execu¢do dos
servigos, ja que a empresa ndo apresentou as devidas justificativas para execucdo do servico, pelo contrario
demonstrou ndo demostrou o custo do preco apresentado de 4,96 reais, onde a administracdo utilizou
9,22reais, onde o valor utilizado pela empresa é de tubo normal de esgoto jad a administracdo esta solicitando
em projeto e planilha tubo de PVC reforcado de esgoto que sdo precos totalmente distintos, além disso houve
um desconto de 46,20%, além de adotar um coeficiente de 50% menor de mao de obra do previsto pela a
administracdo, declaramos a inexequibilidade desse servico.

14 - Item 13.5.11 da planilha orcamentaria.

Descrigdo: REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS.

Questionamento:

14.1-Na composicao apresentada pela licitante o coeficiente de mao de obra de encanador e auxiliar
de encanador estdo 81,34% mais baixo que o previsto pela administracao. A licitante conseguira
executar este servico com o preco sugerido?Deve a licitante demonstrar cotacées/documentos que
demonstrem a producio de equipe do referido item.

14.2-0 preco do insumo de registro de gaveta e a canopla, estdo bastante inferiores aos precgos
apresentados pela administracdo impactando em um desconto de 67,67%. Este preco ¢é de tubo de
serie reforcado mesmo? A licitante conseguird executar este servigo com o prego sugerido? Deve a
licitante demonstrar cotacdes/documentos que demonstrem a exequibilidade financeira do referido
item.
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Resposta da Empresa:

14 - Em nossas composicdes no item mencionado, ndo informamos em momento algum
o profissional carpinteiro e o profissional servente. E sim encanador e
auxiliar de encanador onde sdo profissionais treinados e especializados nos
servicos, onde garantimos o tempo informado para a instalacdo do registro
citado. A LICITANTE garante a execugao dos servicos com Os precos
apresentados, voltando a informar que compramos diretamente do
fabricante/distribuidor com a forma de pagamento a vista, garantindo assim
nossos precos sem prejuizos a administracdo. Em busca simples na internet
verdo que o prego apresentado é compativel com o apresentado.

Analise técnica do CEGEA:

A empresa ndo apresentou nenhuma comprovacgao técnica ou cotacdes de materiais, que comprovem o
desconto de 67,67% no item, este item houve um desconto de 4.776,38 reais, para o preco da administragao.
Atestamos que apenas a palavra da empresa ndo comprova a seguranca da execugdo dos servigos, ja que a
empresa ndo apresentou as devidas justificativas para execucdo do servico, pelo contrario demonstrou ndo
demostrou o custo do preco apresentado de 30,00 reais, onde a administracdo utilizou 67,81 reais impactando
em um desconto de 55,76% nesse item, onde o valor com cotacdes de mercadoque estdo na faixa de precos da
administracdo se comprovou que o preco aplicado ndo condiz com o material especificado em projeto e
planilha orcamentaria, além disso a empresa adotou um coeficiente de mao de obra de 0,1145 h para auxiliar
de encanador e 0,1745 h para encanador, os coeficientes previstos pela administracdo é 0,7745 h e 0,7745 h,
com reflexo de reducdo de 81,34% a menos de mao de obra no servicos previsto pela a administracao,
declaramos a inexequibilidade desse servico.

15 - Item 13.5.34 da planilha orcamentaria.

Descrigdo: CAIXA D'’AGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 5.000
LITROS.

Questionamento:

15.1-Na composicdo apresentada pela licitante o coeficiente de mao de obra de carpinteiro e
servente estdo 87,5% mais baixo que o previsto pela administracdo. A licitante conseguird executar
este servico com o preco sugerido?Deve a licitante demonstrar cotagdes/documentos que
demonstrem a producio de equipe do referido item.
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15.2-0 prec¢o do insumo da caixa d’dgua em fibra de vidro de 5.000 L, estdo bastante inferiores aos
precos apresentados pela administracdo impactando em um desconto de 54,23%. Este preco é de
tubo de serie reforcado mesmo? A licitante conseguird executar este servico com o pre¢o sugerido?
Deve a licitante demonstrar cotacdes/documentos que demonstrem a exequibilidade financeira do
referido item.

Resposta da Empresa:

15 - A licitante garante o servico apresentado. Em nossas composigdes no
servico citado, ndo temos a mdo de obra de servente. E sim, encanador e
servente. Composicgdo prépria da licitante, nossos profissionais sdo treinados
e especialistas em suas profissdes, garantindo assim um alto indice de
produtividade. Nem na composicdo dos 6rgdos de referéncias de pregos, nem nas
nossas composicdes foram apresentados tubos de &gua fria reforcados. A
licitante garante os precos apresentados em nossas composicdes préprias, com
nossos parceiros fabricantes/distribuidores e com pagamento de forma a vista,
garantimos o preco apresentado em nossa composicdo.

Analise técnica do CEGEA:

A empresa ndo apresentou nenhuma comprovacgao técnica ou cotacdes de materiais, que comprovem o
desconto de 54,23% no item, este item houve um desconto de 1.235,93 reais, para o preco da administracéo.
Atestamos que apenas a palavra da empresa ndo comprova a seguranca da execucdo dos servicos, ja que a
empresa nao apresentou as devidas justificativas para execucdo do servico, pelo contrario demonstrou ndo
demostrou o custo do preco apresentado de 600,80 reais, onde a administracédo utilizou 1.398,80reais, onde o
valor com cotacdes de mercadoque estdo na faixa de precos da administracdo se comprovou que o prego
aplicado ndo condiz com o material especificado em projeto e planilha orcamentaria com desconto nesse
material de 57,05%, além disso a empresa adotou um coeficiente de mao de obra de 4 h para servente e 4 h
para encanador, os coeficientes previstos pela administracdo é 0,3 h e 0,5 h, com reflexo de reducdo de 90% a
menos de mao de obra no servicos previsto pela a administracdo, declaramos a inexequibilidade desse servico.

16 - Item 13.5.45 da planilha orcamentaria.
Descricao: RESERVATORIO METALICO TIPO TACA 15000L.

Questionamento:
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O reservatorio em questdo ndo atende as especificagdes do projeto, apresentando capacidade
inferior (10.314L) a que foi determinada no projeto (15000 L) a diferenca gerou um desconto de
30,33%. A licitante conseguira executar este servico com o pre¢o sugerido? Deve a licitante
demonstrar cota¢des/documentos que demonstrem a exequibilidade financeira do referido item.

Resposta da Empresa:

16 - Sem prejuizo a administracdo publica, garantimos entregar o reservatdrio
de 15.000 L. Na descrigédo do item da composicgdo, por algum motivo (erro) foi
enviado a capacidade de 10.314L. O que serd instalado serd o de 15.000L de
acordo com as especificagbes e da planilha do o6rgdo. Com o0s pregos
apresentados informamos gque conseguimos executar o servigco 100% sem prejuizos
a administracdo publica.

Analise técnica do CEGEA:

O reservatério em questdo ndo atende as especificagdes do projeto, apresentando capacidade inferior
(10.314L) a que foi determinada no projeto (15000 L).Atestamos que apenas a palavra da empresa ndo
comprova a seguranca da execucdo dos servicos. A licitante tem que seguir os padrdes definidos pela
administracdo. Tendo em vista a diferenga de preco para o reservatério metélico tipo taca de 15.000L para de
10.314L. De acordo com a cotacdo o reservatério de 15.000L custa reais e o reservatorio de 10.314L de acordo
com as cotagdes custa: 30.971,94 reais. Demonstra uma diferenca de 12.048,76 reais de pregos que a licitante
teria que arcar fora do orcamento enviado.

17 - Item 13.7.11 da planilha orcamentaria.
Descricao: TORNEIRA DE PAREDE PARA LAVATORIO CIRURGICO COM SENSOR.

Questionamento:

O valor apresentado para este item é 70,43% inferior ao da administragao. Este preco é de torneira
de parede para lavatdrio cirurgico com sensor mesmo? A licitante conseguird executar este servigo
com o pre¢o sugerido? Deve a licitante demonstrar cota¢des/documentos que demonstrem a
exequibilidade financeira do referido item.

Resposta da Empresa:

17 - Sim, a licitante garante a execucdo do servigco citado, informando que
conseguimos comprar diretamente do fabricante/distribuidor com a forma de
pagamento a vista, e ndo na revenda onde é coletado o0s pregcos para serem
montados as composicdes nos 6rgdo de referencias de preco. Garantimos entregar
a torneira citada para lavatdério e com sensor de presenga com O Prego
apresentado. Em busca simples na internet verdo que o preco praticado no
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mercado de revenda é este, e que compramos diretamente do
fornecedor/fabricante, o que ainda conseguimos comprar mais barato.

Analise técnica do CEGEA:

A empresa ndo apresentou nenhuma comprovacdo técnica ou cotagdes de materiais, que comprovem o
desconto de 70,43% no item, este item houve um desconto de 2.222,05 reais, para o pre¢o da administragao.
Atestamos que apenas a palavra da empresa ndo comprova a seguranca da execugdo dos servicos, pelo
contrario ndo demostrou o custo do preco apresentado de 350,35 reais em cotagdes de empresas que vendam
esse produto com esse valor, onde a administracdo utilizou 1.213,60reais, onde o valor com cotacdes de
mercado que estdo na faixa de pregos da administracdo se comprovou que o prego aplicado ndo condiz com o
material especificado em projeto e planilha orcamentaria com desconto nesse material de 71,13%. Com isso
desconfigura as especificacdes do projeto, se tornando inexequivel.

18 - Item 14.1.2.1 da planilha or¢amentaria.

Descrigdo: ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE.

Questionamento:

Na composicdo apresentada pela licitante o coeficiente de mao de obra de aux. de eletricista esta
99% e eletricista esta 76%, mais baixo que o previsto pela administracdo, a diferenga gerou um
desconto de 72,04%. A licitante conseguira executar este servico com o preco sugerido? Deve a
licitante demonstrar cotacées/documentos que demonstrem a producio de equipe do referido item.

Resposta da Empresa:

18 - Informamos que a composicdo apresentada é préopria da empresa licitante
onde mostra a nossa real produtividade para a instalagcdo de 1 metro de
eletroduto de 20mm. Onde garantimos o tempo de 2 minutos de eletricista para
essa instalacdo. A empresa licitante garante a execucdo do servigo apresentado
sem gerar prejuizos/énus a administracdo publica.

Analise técnica do CEGEA:

A empresa ndo apresentou nenhuma comprovacdo técnica ou cotacdes de materiais, que comprovem o
desconto de 72,04% no item, este item houve um desconto de 8.039,55 reais, para o preco da administragdo.
Atestamos que apenas a palavra da empresa ndo comprova a seguranca da execucdo dos servicos, ja que a
empresa ndo apresentou as devidas justificativas para execucdo do servico, pelo contrario demonstrou o
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coeficiente de méo de obra do auxiliar de eletricista estd muito baixo (de 0,129 para 0,00129 h), e do eletricista
também estd muito a baixo (de 0,129 para 0,03529 h), com reflexo de reducdo de 85,82% a menos de mao de
obra no servigos previsto pela a administracao, declaramos a inexequibilidade desse servigo.

19 - Item14.1.5.2 da planilha or¢camentaria.
Descricao: TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA.

Questionamento:

19.1-Na composicdo apresentada pela licitante o coeficiente de mao de obra estd pela metade
previsto pela administragdo. A licitante conseguira executar este servico com o preco sugerido?Deve
a licitante demonstrar cotacées/documentos que demonstrem a producio de equipe do referido
item.

19.2-0 preco do insumo da tomada com os 2 mddulos esta bastante inferior aos precos apresentados
pela administracdo impactando em um desconto de 52,71%.A licitante conseguird executar este
servico com o preco sugerido? Deve a licitante demonstrar cotacdes/documentos que demonstrem a
exequibilidade financeira do referido item.

Resposta da Empresa:

A composicdo apresentada é da proépria licitante onde garante a execucdo dos
servicos com os profissionais especializados com o valor informado. Sem &nus a
administracdo publica. Garantimos comprar a tomada e seu suporte e ja deixar
instalada no prec¢o apresentado.

Analise técnica do CEGEA:

A empresa ndo apresentou nenhuma comprovacdo técnica ou cotagdes de materiais, que comprovem o
desconto de 52,71% no item, este item houve um desconto de 2.954,67 reais, para o preco da administracéo.
Atestamos que apenas a palavra da empresa ndo comprova a seguranca da execucdo dos servicos, ja que a
empresa ndo apresentou as devidas justificativas e cotacbes de empresas que vendam o produto com o preco
informado no orgamento da mesma. Pelo contrario demonstrou que ird executar o com o coeficiente de mao
de obra pela metade e divergente do orcamento muito baixo (cotamos sé os mddulos cada um menor valor é
9,39 multiplicando por 2 vezes, fica o valor de 18,78reais "ficando na faixa de prego apresentada pela
administracdo”, mais o valor utilizado é 11,25, do servico completo) acrescentando a médo de obra os valores
ficaram inexequivel.
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20 - Item 15.23 da planilha or¢amentaria.
Descrig¢ao: FIXADOR UNIVERSAL ESTANHO PARA CABOS 16 A 70MM2-FORNECIMENTO.

Questionamento:

20.1-Na composicdo apresentada pela licitante o coeficiente de mao de obra estd pela metade
previsto pela administragio. A licitante conseguira executar este servico com o preco sugerido?Deve
a licitante demonstrar cotacées/documentos que demonstrem a producio de equipe do referido
item.

20.2-0 preco do insumo do fixadoresta bastante inferior aos pregos apresentados pela administracdo
impactando em um desconto de 51,26%.A licitante conseguira executar este servico com o prego
sugerido? Deve a licitante demonstrar cotagdes/documentos que demonstrem a exequibilidade
financeira do referido item.

Resposta da Empresa:

20 - A licitante garante a execucdo do servigos apresentado na sua préopria
composicdo. Garantimos a instalacdo do fixador no tempo apresentado, pois
nossos profissionais séo especializados e habilitados para executar o servigo
no menor tempo possivel. Temos em nosso estoque fixadores que sobraram de
outras obras, ndo precisando comprar todos pois Jja& temos alguns comprados.
Garantimos o servicos com 0Os precos apresentados.

Analise técnica do CEGEA:

A empresa ndo apresentou nenhuma comprovacdo técnica ou cotagbes de materiais, que comprovem
o desconto de 51,26% no item, este item houve um desconto de 3.992,73 reais, para o preco da
administracdo. Atestamos que apenas a palavra da empresa ndo comprova a seguranca da execucdo dos
servicos, ja que a empresa ndo apresentou as devidas justificativas e cota¢des de empresas que vendam o
produto com o prego informado no orgamento da mesma. Pelo contrério demonstrou que ird executar o com o
coeficiente de mao de obra pela metade e preco do material divergente do orcamento muito baixo (cotamos o
menor valor é 24,56reais “ficando na faixa de preco apresentada pela administracdo”, porém esta sendo
utilizado 10,58 reais), os valores ficaram inexequivel.
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21 - Item 17.1.8 da planilha or¢amentaria.
Descri¢ao: CABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP.

Questionamento:

Na composicdo apresentada pela licitante o coeficiente de mao de obra de servente esta 99% e
eletricista esta 92%, mais baixo que o previsto pela administracdo, a diferen¢a gerou um desconto de
61,48%. A licitante conseguird executar este servico com o pre¢o sugerido? Deve a licitante
demonstrar cota¢des/documentos que demonstrem a producio de equipe do referido item.

Resposta da Empresa:

21 - Os coeficientes apresentados sdo das composicdes da prépria licitante
onde garante a execugdo dos servigos apresentados com os coeficientes de tempo
se baseando em obras anteriores usando nossa mido de oba especializada. Os
precos apresentados nas composicgdes dos 6érgdos de coleta de preco publica, séo
com a forma de pagamento no credito e comprando em revenda. O material
comprado pela licitante serd diretamente do fabricante e com pagamento a vista
onde diminui mais ainda o valor que foi informado pela
licitante/administracdo. Em consulta rapida na internet verdo que os precos do
cabo pode chegar ate RS$ 0,86 centavos. Para a instalacdo de Im ( 1 metro ) do
cabo citado, nossos colaboradores precisam somente de alguns segundos por
metro. Visto que, o cabo citado é de facil manuseio e instalacéo.

Analise técnica do CEGEA:

A empresa ndo apresentou nenhuma comprovacdo técnica que comprovem o desconto de
61,48% no item, este item houve um desconto de 11.619,80 reais, para o preco da administracdo. Atestamos
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que apenas a palavra da empresa ndo comprova a seguranca da execucdo do servico, pelo contrario
demonstrou que ird executar o com o coeficiente de mdo de obra que a mesma reduziu de 0,14 para 0,0011 h,
eletricistade 0,14 para 0,011 h, com reflexo de reducdo de 95,68% a menos de mao de obra no servigo previsto
pela a administracdo, declaramos a inexequibilidade desse servico.

22 - Item 17.1.10 da planilha or¢amentaria.
Descri¢ao: ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4").

Questionamento:

Na composicdo apresentada pela licitante o coeficiente de mao de obra de servente esta 99% e
eletricista esta 46,75%, mais baixo que o previsto pela administrac¢do, a diferenga gerou um desconto
de 59,26%. A licitante conseguira executar este servico com o pre¢o sugerido?Deve a licitante
demonstrar cota¢des/documentos que demonstrem a producio de equipe do referido item.

Resposta da Empresa:

22 - A composicdo apresentada é da prépria licitante que Garante A Execugédo
dos servicos questionados. Em nossos banco de dados com os profissionais que
trabalhamos, precisamos somente de 4 min (4 minutos) para instalar um METRO de
eletroduto, com o auxilio de um auxiliar que também capacitado para acompanhar
o eletricistas em suas atividades diédrias.

Analise técnica do CEGEA:

A empresa ndo apresentou nenhuma comprovacdo técnica que comprovem o desconto de 59,26% no item,
este item houve um desconto de 1.418,74 reais, para o preco da administracdo. Atestamos que apenas a
palavra da empresa ndo comprova a seguranga da execucdo dos servicos, pelo contrario demonstrou que ira
executar o com o coeficiente de mdo de obra que a mesma reduziu os coeficientes de servente de 0,14 para
0,011 h, eletricista de 0,14 para 0,0744 h, com reflexo de reducdo de 69,50% a menos de mao de obra no
servico previsto pela a administragdo, declaramos a inexequibilidade desse servico.

23 - Item 17.1.26 da planilha or¢amentaria.
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Descri¢ao: CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, SECAO 1,0MM? 450/ 750V / 70°C.

Questionamento:

Na composicdo apresentada pela licitante o coeficiente de mao de obra de servente estd 92,3% e
eletricista esta 69,23%, mais baixo que o previsto pela administrac¢do, a diferenga gerou um desconto
de 73,80%. A licitante conseguird executar este servico com o pre¢o sugerido? Deve a licitante
demonstrar cotagdes/documentos que demonstrem a producio de equipe do referido item.

Resposta da Empresa:

23 - A composicdo apresentada é da prépria licitante que Garante A Execugédo
dos servicos questionados. Em nossos banco de dados com os profissionais que
trabalhamos, precisamos somente de 2 min (2 MINUTOS) para passar 1m ( 1 metro
) de cabo de 1mm, Jjuntamente com o auxilio de um auxiliar que também
capacitado para acompanhar o eletricistas em suas atividades diarias

Analise técnica do CEGEA:

A empresa ndo apresentou nenhuma comprovacdo técnica que comprovem o desconto de 73,80% no item,
este item houve umdesconto de 2.309,80 reais, para o preco da administracao. Atestamos que apenas a palavra
da empresa ndo comprova a seguranca da execucao dos servicos, pelo contrario demonstrou que ird executar o
com o coeficiente de mdo de obra que a mesma reduziu os coeficientes de serventede 0,13 para 0,01 h,
eletricistade 0,13 para 0,04 h, com reflexo de reducdo de 80,77% a menos de mao de obra no servico previsto
pela a administracdo, declaramos a inexequibilidade desse servico.

24 - Item 17.1.27 da planilha or¢amentaria.
Descrigio: ELETROCALHA METALICA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM.

Questionamento:

24.1-Na composicdo apresentada pela licitante o coeficiente de mao de obra estd pela metade
previsto pela administragdo. A licitante conseguira executar este servico com o preco sugerido?Deve
a licitante demonstrar cotacées/documentos que demonstrem a producio de equipe do referido
item.

24.2-0 pregco do insumo da eletrocalha 100x50x3000 mm estd bastante inferior aos pregos
apresentados pela administracdo impactando em um desconto de 50,06%.A licitante conseguira
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executar este servigo com o preco sugerido? Deve a licitante demonstrar cotagdes/documentos que
demonstrem a exequibilidade financeira do referido item.

Resposta da Empresa:

24 - A composicdo apresentada é da prdépria licitante que Garante A Execugdo
dos servicos questionados. Em nossos banco de dados com os profissionais que
trabalhamos, visto que para se instalar 1lm (1 metro) de calha j& pré montada,
nossos serventes levam 6min (6 minutos). E o eletricista acompanha a montagem
supervisionando. O que garante a execucdo dos servicos dentro dos padrdes
técnicos, de acordo com a NBR. A licitante executard os servicos dentro das
especificagcdes do projeto com o preco apresentado, arcando com qualquer evento
que venha a existir. A licitante garante a execucdo dos servicos e com precos
apresentados, pois, seu modelo de compras e na forma de pagamento a vista,
eliminando tributag¢des e lucros cobrados por revenda, compramos diretamente da
fabrica de outros estados.

Analise técnica do CEGEA:

A empresa ndo apresentou nenhuma comprovacdo técnica ou cotacbes de materiais, que comprovem o
desconto de 50,06% no item, este item houve um desconto de 3.135,46 reais, para o preco da administracéo.
Atestamos que apenas a palavra da empresa ndo comprova a seguranga da execugdo dos servigos, ja que a
empresa ndo apresentou as devidas justificativas e cotacdes de empresas que vendam o produto com o preco
informado no orgamento da mesma. Pelo contrario demonstrou que ird executar o com o coeficiente de mao
de obra pela metade e preco do material divergente do orcamento muito baixo (cotamos o menor valor é
38,90 reais "ficando na faixa de preco apresentada pela administracdo”, mais o valor utilizado é 21,90 reais), os
valores ficaram inexequivel.

25 - Item 17.1.28 da planilha or¢amentaria.
Descri¢ao: ELETROCALHA METALICA PERFURADA 50 X 50 X 3000 MM.

Questionamento:

25.1-Na composicdo apresentada pela licitante o coeficiente de mao de obra estd pela metade
previsto pela administragdo. A licitante conseguira executar este servico com o preco sugerido?Deve
a licitante demonstrar cotagdes/documentos que demonstrem a producdo de equipe do referido
item.
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25.2-0 pre¢o do insumo da eletrocalha 50x50x3000 mm estd bastante inferior aos precos
apresentados pela administracdo impactando em um desconto de 52,47%.A licitante conseguira
executar este servigo com o preco sugerido? Deve a licitante demonstrar cotagdes/documentos que
demonstrem a exequibilidade financeira do referido item.

Resposta da Empresa:

25 - A composicdo apresentada é da prépria licitante que Garante A Execugédo
dos servicos questionados. Em nossos banco de dados com os profissionais que
trabalhamos, visto que para se instalar 1m (1 metro) de calha j& pré montada,
nossos profissionais levam 18 min (18 minutos) no minimo e o eletricista
acompanha a montagem supervisionando. O que garante a execugdo dos servicgos
dentro dos padrdes técnicos, de acordo com a NBR. A licitante executard os
servicos dentro das especificacdes do projeto com o precgco apresentado, arcando
com qualquer evento que venha a existir. A licitante garante a execucgédo dos
servicos e com precgos apresentados, pois seu modelo de compras e na forma de
pagamento a vista, eliminando tributag¢des e lucros cobrados por revenda,
compramos diretamente da fadbrica de outros estados.

Analise técnica do CEGEA:

A empresa ndo apresentou nenhuma comprovagdo técnica ou cotacdes de materiais, que comprovem o
desconto de 52,47% no item, este item houve um desconto de 3.335,46 reais, para o pre¢o da administracgo.
Atestamos que apenas a palavra da empresa ndo comprova a seguranca da execucdo dos servicos, ja que a
empresa ndo apresentou as devidas justificativas e cotacdes de empresas que vendam o produto com o preco
informado no orgamento da mesma. Pelo contrario demonstrou que ird executar o com o coeficiente de mao
de obra pela metade e preco do material divergente do orgamento muito baixo (cotamos o menor valor é
28,90reais "ficando na faixa de preco apresentada pela administracao”,mais o valor utilizado é 8,10 reais), os
valores ficaram inexequivel.

26 - Item 18.9 da planilha or¢amentaria.

Descrigio: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBULACAO EM COBRE P/ INTERLIGACAO DO
CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTACAO ELETRICA, CONEXOES E
FIXAGOES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM (3/8").

Questionamento:

26.1-Na composicdo apresentada pela licitante o coeficiente de mao de obra de servente esta 50% e
eletricista esta 83%, mais baixo que o previsto pela administracdo, a diferen¢a gerou um desconto de
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37,01%. A licitante conseguird executar este servico com o preco sugerido?Deve a licitante
demonstrar cotagdes/documentos que demonstrem a producdo de equipe do referido item.

26.2-0 prego do insumo de tubulacdo de cobre de (3/8"),esta inferior aos precos apresentados pela
administracdo impactando em um desconto de 37,01%.A licitante conseguird executar este servigo
com o pre¢o sugerido? Deve a licitante demonstrar cotacdes/documentos que demonstrem a
exequibilidade financeira do referido item.

Resposta da Empresa:

26 - A composicdo apresentada é da prépria licitante que Garante A Execugédo
dos servicos questionados. Lembrando que o servente em nosso banco de dados se
necessario somente usa 18 min do seu tempo produtivo no servigco acima citado
para instalacdo de 2 metro de tudo de cobre nas instalagdes de ar-
condicionado. Da mesma forma, o eletricista, para a instalagcdo da parte
elétrica de um ar-condicionado, necessita somente de 18 min do seu tempo
produtivo para finalizar o servigos. Coeficiente dos 6rgdo de referencia de
precos usam horas produtivas e porcentagens de horas ndo produtivas, o que néo
corresponde com a forma de trabalho da licitante. Os precos apresentado pela
licitantes sé&o precos praticados em outras obras, o que garante a compra para
instalagcdo na obra do produto, como ja mencionado, a licitante trabalha com
compras diretamente do fabricante/distribuidor com a forma de pagamento a

vista o que garante uma porcentagem maior de descontos nas compras.
Analise técnica do CGEA:

A empresa ndo apresentou nenhuma comprovagdo técnica ou cotagdes de materiais, que comprovem o
desconto de 37,01% no item, este item houve um desconto de 7.484,50 reais, para o pre¢o da administragao.
Atestamos que apenas a palavra da empresa ndo comprova a seguranca da execucdo dos servicos, ja que a
empresa ndo apresentou as devidas justificativas e cotacdes de empresas que vendam o produto com o preco
informado no orgamento da mesma. Pelo contrario demonstrou que ird executar o com o coeficiente de mao
de obra muito baixo (servente diminuiu de 2h para 0,34h e o eletricista de 1h para 0,50h, reduzindo 72% da
mao de obra) e o valor do insumo de cabo rigido estd muito baixo (“conforme pesquisa de mercado
detectamos que o preco da administracdo esta no limite de mercado” é R$ 5,56, o adotado na proposta da
empresa é R$ 4,56), sendo assim os valores ficaram inexequivel.

27 - Item 18.26 da planilha or¢amentaria.
Descri¢do: VENEZIANA EXTERIOR AWK 897X897.

Questionamento:
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Na composicdo apresentada pela licitante o coeficiente de insumo a veneziana exterior AWK
897x897 foi trocada por um registro regulador de vazdo para torneira, misturador e bidé em latdo
com canopladn %2, causando uma incompatibilidade de materiais, pois o material adicionado nao tem
nenhum tipo de semelhanca com o servigo de veneziana, sendo assim o valor ficou mais baixo que o
previsto pela administracdo, a diferenca gerou um desconto de 76,26%. A licitante conseguira
executar este servico com o prec¢o sugerido? Deve a licitante demonstrar cotacdes dos itens corretos
especificados em projetos e composicdes unitarias/documentos que demonstrem a exequibilidade
financeira do referido item.

Resposta da Empresa:

27 - A licitante assume qualquer erro de digitacdo/divergéncia da planilha de
referéncia fornecida pelo 6rgdo, assumindo e garantindo o servigco posto na
planilha da administracdo.

Analise técnica do CEGEA:

N&o existe 0 insumo na composicdo de precos referente a VENEZIANA EXTERIOR AWK 897X897, no lugar deste
foi adicionado o insumo de registro regulador de vazdo para torneira, misturador e bidé em latdo cromado
com canopla, DN= %2, com reflexo de redugdo de 1.950,34 reais, 76,26% a menos de mao de obra no servi¢o
previsto pela a administracdo, declaramos a inexequibilidade desse servico.

, ficando assim incompativel com o servico especificado.

28 - Item 18.28 da planilha or¢camentaria.
Descri¢dao: DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2):

Questionamento:

Na composicdo apresentada pela licitante o coeficiente de mao de obra de servente esta 80% e
serralheiro esta 50%, mais baixo que o previsto pela administracdo, a diferen¢a gerou um desconto
de 50,11%. A licitante conseguird executar este servico com o pre¢o sugerido? Deve a licitante
demonstrar cotagdes/documentos que demonstrem a produc¢io de equipe do referido item.

Resposta da Empresa:

28 - A composicdo apresentada é da prépria licitante que Garante A Execugédo
dos servicos questionados. Em nosso banco de dados com os profissionais que
trabalhamos, gastamos meia hora do serralheiro para fabricacdo de 1lkg de duto
como mostra na composigdo com o auxilio de 12 min de horas produtivas de um
servente para a mesma fabricacdo, o que diante de nossos histdérico de obras
garante a execugdo de tal servigco prestado.

Analise técnica do CEGEA:
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A empresa ndo apresentou nenhuma comprovacdo técnica ou cotacdes de materiais, que comprovem o
desconto de 50,11% no item, este item houve um desconto de 6.345,95 reais, para o pre¢o da administracgo.
Pelo contrario demonstrou que ird executar o com o coeficiente de mao de obra muito inferior, servente de 1h
para 0,20h e serralheiro de 1h para 0,50h, com reflexo de 65% a menos de méo de obra no servico previsto pela
a administracao, declaramos a inexequibilidade desse servico.

29 - Item 18.29 da planilha or¢camentaria.

Descrigdio: DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N@ 24 - E=0,65MM - DIMENSOES 2,00X1,00M
(5,645 KG/M2).

Questionamento:

0 item da proposta apresentada diverge do item licitado a espessura da proposta é 0,50 mm, o
especificado em licitacdo é 0,65 mm, com isso o valor unitario estd mais baixo que o previsto pela
administracdo, a diferenca gerou um desconto de 37,79%. A licitante conseguird executar este
servico com o preco sugerido? Deve a licitante demonstrar cotacdes/documentos que demonstrem a
exequibilidade financeira do referido item.

Resposta da Empresa:

A composicdo apresentada é da prépria licitante que Garante A Execugdo dos
servicos questionados. Sendo usado o material especificado na proposta de
precos fornecidas pela licitante, assumindo quaisquer erros de
material/especificacdo estando de acordo com as normas de regulamentacdo com
servicos de qualidade e garantia. A composicdo da licitante esta de acordo com
a composicdo fornecida pelo 6rgdo em suas composicdes.

Analise técnica do CEGEA:

A empresa ndo apresentou o item diferente do licitado. O servico em questdo deveria ser de duto em chapa de
aco galvanizado com E=0,65mm.Nesse item teve um desconto de 37,79% no item feito pela administragao,
que resultado a diferenga de 18.932,30 reais, declaramos a inexequibilidade desse servico.

30 - Item 18.30 da planilha or¢camentaria.
Descri¢ao: DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2).

Questionamento:

Na composicido apresentada pela licitante o coeficiente de mio de obra de servente e ajudante esta
50%, mais baixo que o previsto pela administra¢do, a diferenga gerou um desconto de 39,12%. A
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licitante conseguird executar este servico com o pre¢o sugerido? Deve a licitante demonstrar
cotagdes/documentos que demonstrem a producio de equipe do referido item.

Resposta da Empresa:

30 - A composicdo apresentada é da prépria licitante que Garante A Execugédo
dos servicos questionados. Os coeficiente apresentado sdo coeficiente de
produtividade dos colaboradores da prépria licitante.

Analise técnica do CEGEA:

A empresa ndo apresentou nenhuma comprovacdo técnica ou cotagdes de materiais, que comprovem o
desconto de 39,12 % no item, este item houve um desconto de 17.358,99 reais, para o preco da
administracdo. Pelo contrario demonstrou que ird executar o com o coeficiente de mao de obra muito inferior,
servente e ajudante modificados (1h para 0,50h), reduzindo 50% da mao de obra, sendo assim os valores
ficaram inexequivel.

31 - Item 18.33 da planilha orcamentaria.

Descrigao:PERFILADO DE SECAO 38X76 MM PARA SUPORTE DE DUTO EM CHAPA GALVANIZADA
BITOLA 26.

Questionamento:

31.1-Na composicdo apresentada pela licitante o coeficiente de mao de obra estd pela metade
previsto pela administracio. A licitante conseguira executar este servico com o preco sugerido?Deve
a licitante demonstrar cotacées/documentos que demonstrem a producdo de equipe do referido
item.

31.2-Houve uma reducao do coeficiente de insumos da composicdo base da administracio, arruela e
porca de 8,522unidade para 2 unidade, chumbador 2,841 unidades para 0,703 unidade, chumbador
1,426 unidade para 0,50 unidade. Tendo em vista que estas reducdes impactaram diretamente na
execucdo do servico a empresa deverd demostrar como ira executar tal servicos com menos material
previsto na composicdo do 6rgdo,visando a exequibilidade do servico com a diferenca material
apresentada, sendo atendido todas as especificacGes solicitadas nos servigos apresentados.

31.3-Reflexo total destas altera¢des sdo de 80,06%de desconto.
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Resposta da Empresa:

A composicdo apresentada é da prépria licitante que Garante A Execugdo dos
servicos questionados. Os coeficiente apresentado sdo coeficiente de
produtividade dos colaboradores da prépria licitante. Reducdes de alguns
insumos foram erros do sistema que gerou a reducdo, garantimos executar a
composicdo fornecida pela comissdo com nossos precos sem gerar d&nus para a
administracéo.

Analise técnica do CEGEA:

A empresa ndo apresentou nenhuma comprovacdo técnica ou cotacdes de materiais, que comprovem o
desconto de 80,06% no item, este item houve um desconto de 3.081,14 reais, para o preco da administragdo.
Atestamos que apenas a palavra da empresa ndo comprova a seguranca da execucdo dos servicos, ja que a
empresa ndo apresentou as devidas justificativas e cotacdes de empresas que vendam o produto com o preco
informado no orgamento da mesma. Pelo contrario demonstrou que ird executar o com o coeficiente de mao
de obra pela metade e reduziu o coeficiente de arruela onde ndo deveria ser modificado, isso descaracteriza o
processo executivo previsto da composicao, sendo assim os valores ficaram inexequivel.

Observacao sobre os itens 18.1;18.2;18.4;18.5;18.6 :

Descrigdo: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL 9.000,
12.000, 24.000, 90.000, 36.000 BTU’S.

Analise técnica do CEGEA:

Os itens citados de Ar-condicionado os valores estdo muito baixos, tendo em vista que com a
pesquisa de mercado detectamos que o preco da empresaé o mesmo preco do insumo do ar
condicionado, ndo sendo previsto a mdo de obra para instalagdo, mesmo que na composicdo esteja
descrito a mao de obra mas o preco apresentado é praticamente o pre¢o do insumo citado, tendo em
vista de ser uma obra hospitalar e sistema de ar-condicionado Split interligado em dutos de
ventilagdo, é um custo muito consideravel devido a complexidade de instalacdo do ar-condicionado,
sendo assim os valores ficaram inexequivel, gerando nos itens citados um reflexo total de 71.141,64
reais de desconto.
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CONCLUSAO.

Trata-se da analise das respostas da JC3 Engenharia, referente a Concorréncia Piblica N°022/2018, cujo objeto
é a contrata¢do de Contratacdo de empresa no ramo da construgdo civil para execugdo de servigcos de construgdo
da Unidade de Pronto Atendimento — UPA, na Avenida Aquidauana, s/n, no bairro de Santa Lucia, Maceio - AL.

A Coordenacdo Geral de Engenharia e Arquitetura totalizou 31 questionamentos a Construtora, na
maioria deles para que a empresa justificasse a redu¢do de prego dos itens, com descontos nos valores
dos insumos, coeficientes e valores de mao de obra e mudanca de especificagio dos materiais
projetados. A empresa apresentou respostas a todas as diligéncias da CGEA. Foram analisados acima,
todos os questionamentos feitos pela CGEA, justamente para que ficasse definido de forma clara o
contraponto a proposta tida como inexequivel.Possibilitou a Administracdo adentrar de forma mais
acurada quando a reducdo foi apenas de mao de obra e a empresa afirmou ter experiéncia no assunto
para propor tais redugdes.

Acerca dos aludidos pregos dos insumos, a empresa nao apresentou cotagdes de precos para todos os
itens questionados pela administracdo.Por conseguinte, quanto aos coeficientes de mao de obra apresentados nas
composicoes, a empresa alegou que fazem parte do banco de dados da Construtora e apurados ao longo do tempo
em obras similares executadas, responsabilizando-se pelo cumprimento de todos os servicos com os indices
apresentados.

Em andlise também foi detectado um “jogo de planilhas”, onde o licitante utilizou os pregos referéncia da
administragdo, tais descontos foram utilizados nos itens, como: Canteiros de Obra (3,46%), Mobilizacdo (0,54%) e
Administracdo Local (1,57%). Os itens iniciais da obra com precos cheios e varios itens com precos inexequiveis, em
caso de execugdo dos servigos iniciais que estdo com pregos exequiveis e abandono de a obra quanto chegar no
periodo dos itens com precos inexequiveis que representa cerca de 90% da obra.

Logo, diante do exposto, no que se refere a proposta da JC3 Engenharia, apds andlise das repostas
oferecidas pela licitante aos questionamentos formulados pela CGEA, entende esta Unidade Técnica, que a
proposta é inexequivel. Os itens que foram questionados para licitantes, tém um reflexo de 603.601,337 reais,
além de identificarmos diversas situagdes citadas acima, concluimos que falta comprovagdo dos pregos aplicados

34 Rua do Imperador, n2 307 — Centro — Maceié — AL



IJ PREFEITURA DE
A}

!w } MACEIO
)

] JUNTOS CONSTRUIMOS
g UM NOVD TEMPO

Secretaria Municipal de Saude

pela licitante, precos esses que poderdo dar prejuizo a administracdo publica e comprometer a qualidade no
desenvolvimento da obra.

Macei6/AL, 19 de dezembro de 2019.
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