
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

8,33% 6.011,03                  8,33% 6.011,03                  8,33% 6.011,03                     8,33% 6.011,03                     8,33% 6.011,03                        8,33%

8,33% 44.811,68                8,33% 44.811,68               8,33% 44.811,68                  8,33% 44.811,68                  8,33% 44.811,68                     8,33%

8,33% 57.253,02                8,33% 57.253,02               8,33% 57.253,02                  8,33% 57.253,02                  8,33% 57.253,02                     8,33%

8,33% 107.578,20             8,33% 107.578,20             8,33% 107.578,20                8,33% 107.578,20                8,33% 107.578,20                   8,33%

1,01 2.588.882,83 8,33% 215.653,93 8,33% 215.653,93 8,33% 215.653,93 8,33% 215.653,93 8,33% 215.653,93 8,33%

1,01 2.588.882,83 8,33% 215.653,93 8,33% 215.653,93 8,33% 215.653,93 8,33% 215.653,93 8,33% 215.653,93 8,33%

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

8,33% 6.011,03                  8,33% 6.011,03                  8,33% 6.011,03                     8,33% 6.011,03                     8,33% 6.011,03                        8,33%

8,33% 44.811,68                8,33% 44.811,68               8,33% 44.811,68                  8,33% 44.811,68                  8,33% 44.811,68                     8,33%

8,33% 57.253,02                8,33% 57.253,02               8,33% 57.253,02                  8,33% 57.253,02                  8,33% 57.253,02                     8,33%

8,33% 107.578,20             8,33% 107.578,20             8,33% 107.578,20                8,33% 107.578,20                8,33% 107.578,20                   8,33%

1,01 2.588.882,83 8,33% 215.653,93 8,33% 215.653,93 8,33% 215.653,93 8,33% 215.653,93 8,33% 215.653,93 8,33%

1,01 2.588.882,83 8,33% 215.653,93 8,33% 215.653,93 8,33% 215.653,93 8,33% 215.653,93 8,33% 215.653,93 8,33% Total Acumulado

04 PASSEIO C/ ACESSIBILIDADE 0,50 R$ 1.291.455,00

 Total Simples

02 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 0,21 R$ 537.955,35

03 REVESTIMENTOS E PINTURAS 0,27 R$ 687.311,20

12º MÊS

01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 0,03 R$ 72.161,28

7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS

03 REVESTIMENTOS E PINTURAS 0,27 R$ 687.311,20

ITEM SERVIÇOS - EDIFICAÇÃO % VALOR + B.D.I.

 Total Acumulado

04 PASSEIO C/ ACESSIBILIDADE 0,50 R$ 1.291.455,00

 Total Simples

02 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 0,21 R$ 537.955,35

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Serviços manutenção preventiva e corretiva em: rampas de acessibilidade, nas faixas de pedestres, calçadas, meio fio das conversões em esquinas, canteiros, em terminais rodoviários urbanos, abrigos e sede da SMTT do Município de MACEIÓ - AL.OBJETO:

0,03 R$ 72.161,2801 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

ITEM
3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS

SERVIÇOS - EDIFICAÇÃO % VALOR + B.D.I.
1º MÊS 2º MÊS



VALOR

6.011,03                   

44.811,68                 

57.253,02                 

107.578,20               

215.653,93

215.653,93

VALOR

6.011,03                   

44.811,68                 

57.253,02                 

107.578,20               

215.653,93

215.653,93

12º MÊS

6º MÊS


