



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE - SEMELJ

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.085,05	100,00%				100,00
			12.085,05				12.085,05
2	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	14.094,83	33,33%	33,33%	33,33%		100,00
			4.698,28	4.698,28	4.698,28		14.094,83
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	17.411,07	50,00%	50,00%			100,00
			8.705,53	8.705,53			17.411,07
4	COBERTURA	168.724,82			50,00%	50,00%	100,00
					84.362,41	84.362,41	168.724,82
5	INSTALAÇÕES ELETRICAS DE BAIXA TENSÃO	9.304,81			50,00%	50,00%	100,00
					4.652,41	4.652,41	9.304,81
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	8.306,86			50,00%	50,00%	100,00
					4.153,43	4.153,43	8.306,86
7	REVESTIMENTOS	11.333,73	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00
			2.833,43	2.833,43	2.833,43	2.833,43	11.333,73
8	ESQUADRIAS	10.940,10			30,00%	70,00%	100,00
					3.282,03	7.658,07	10.940,10
9	PINTURA	50.436,00	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00
			5.043,60	15.130,80	15.130,80	15.130,80	50.436,00
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.921,21				100,00%	100,00
						2.921,21	2.921,21
11	CAMPO	105.051,84				100,00%	100,00
						105.051,84	105.051,84
12	QUADRA	37.751,42			50,00%	50,00%	100,00
					18.875,71	18.875,71	37.751,42
410.610,32			33.365,89	31.368,04	137.988,49	245.639,31	448.361,73
			33.365,89	64.733,93	202.722,43	448.361,73	