



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE - SEMELJ

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.093,78	100,00%				100,00
			12.093,78				12.093,78
2	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	18.615,81	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00
			4.653,95	4.653,95	4.653,95	4.653,95	18.615,81
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	5.870,75	50,00%	50,00%			100,00
			2.935,38	2.935,38			5.870,75
4	COBERTURA	49.178,69			50,00%	50,00%	100,00
					24.589,34	24.589,34	49.178,69
5	INSTALAÇÕES ELETRICAS DE BAIXA TENSÃO	9.789,12			50,00%	50,00%	100,00
					4.894,56	4.894,56	9.789,12
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	9.872,17			50,00%	50,00%	100,00
					4.936,08	4.936,08	9.872,17
7	REVESTIMENTOS	222.750,70	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00
			55.687,68	55.687,68	55.687,68	55.687,68	222.750,70
8	ESQUADRIAS	8.745,90			30,00%	70,00%	100,00
					2.623,77	6.122,13	8.745,90
9	PINTURA	29.354,62	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00
			2.935,46	8.806,39	8.806,39	8.806,39	29.354,62
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	30.150,83				100,00%	100,00
						30.150,83	30.150,83
396.422,37			78.306,25	72.083,39	106.191,77	139.840,96	396.422,38
			78.306,25	150.389,64	256.581,42	396.422,38	