


RESUMO DO ORÇAMENTO					
	OBRA:	OBRAS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DE VIAS EM BAIRROS DE MACEIÓ - PROLONGAMENTO DA AVENIDA DR. FERNANDO DE COUTO MALTA E DUPLICAÇÃO DE UM TRECHO DA AVENIDA CACHOEIRA DO MEIRIM II. MAIO 2019	DATA : 21/06/2019		BDI : 24,18%
	LOCAL:	CIDADE UNIVERSITÁRIA	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	SEMINFRA			MES
	UNIDADES:	13324.32m²			REF.
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 536,70	ORSE	2019/03	114,17%
			SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	71,63%
			SICRO	2018/10	-
			SINAPI	2019/05 SEM DESONERAÇÃO	114,84%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-
					03/2017
					05/2019
					06/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	766.831,57	10,72
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	611.800,44	8,56
1.2	SERVIÇOS INICIAIS	106.341,07	1,49
1.3	CANTEIRO DE OBRA	48.690,06	0,68
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	4.324,89	0,06
3	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	171.579,43	2,40
4	PAVIMENTAÇÃO	4.659.065,66	65,15
5	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	1.310.169,91	18,32
6	SINALIZAÇÃO	61.824,48	0,86
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	177.300,02	2,48
VALOR ORÇAMENTO:		5.757.767,15	100,00
VALOR BDI TOTAL:		1.393.328,81	
VALOR TOTAL:		7.151.095,96	