

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO - SEMTUR

OBRA: PROJETO BANHEIROS
 ORLA DE MACEIÓ
 ORLA DA PRAIA DE
LOCAL: PAJUÇARA ATÉ CRUZ
 DAS ALMAS
DATA 13/03/2018

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL COM BDI	%	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL
				R\$	R\$	R\$	R\$	
				%	%	%	%	
1	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS ACESSÍVEIS NA ORLA	386.379,21	100,00%	115.913,76	115.913,76	115.913,76	38.637,92	
				30%	30%	30%	10%	
TOTAL GERAL		386.379,21	100,00%	30%	60%	90%	100%	
TOTAL ACUMULADO				115.913,76	231.827,53	347.741,29	386.379,21	386.379,21