

 PREFEITURA DE MACEIÓ JUNTOS CONSTRUÍMOS UM NOVO TEMPO	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
	OBRA:	CICLOVIA FERNANDES LIMA - SEM ATERRO MANUAL	DATA : 05/12/2019		L.S. Hora: 85,76%
	LOCAL:	AVENIDA FERNANDES LIMA	BDI : 27,06%		L.S. Mês: 47,81%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE MACEIO - SEMIFRA	FORNTE	VERSÃO	REF.
	UNIDADES:	4.68KM	CAEMA	2019/12	12/2019
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 602.021,12	ORSE	2020/03	06/2020
			SBC	2020/05 - Maceió	05/2020
SICRO			2019/10 COM DESONERAÇÃO	03/2020	
SINAPI			2020/05 COM DESONERAÇÃO	06/2020	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	236.883,32	20,80	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	100,00
			49.271,73	17.055,60	17.055,60	17.055,60	17.055,60	17.055,60	17.055,60	17.055,60	17.055,60	17.055,60	17.055,60	17.055,59	236.883,32
2	TERRAPLENAGEM	16.880,07	8,34	8,34	8,34	8,34	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00
			1.407,80	1.407,80	1.407,80	1.407,80	1.406,11	1.406,11	1.406,11	1.406,11	1.406,11	1.406,11	1.406,11	1.406,10	16.880,07
3	SOLUÇÃO 01 - PASSARELA TIPO 01, SOBRE CANALETA - 321,26 M	101.099,31	30,00	30,00	30,00	10,00									100,00
			30.329,79	30.329,79	30.329,79	10.109,94									101.099,31
4	SOLUÇÃO 02 - PISO TIPO 02 SOBRE ATERRO - 1.581,40 M	406.387,85			10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	10,00	5,00			100,00
					40.638,79	60.958,18	60.958,18	60.958,18	60.958,18	60.958,18	40.638,79	20.319,37			406.387,85
5	SOLUÇÃO 03 - PASSARELA TIPO 03, PARALELO AO PAVIMENTO - 759,13 M	277.891,83			10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	10,00	5,00			100,00
					27.789,18	41.683,77	41.683,77	41.683,77	41.683,77	41.683,77	27.789,18	13.894,62			277.891,83
6	SOLUÇÃO 04 - PASSARELA TIPO 04 DE LAMINAS DE MADEIRA, SOBRE RAIZES - 371,11 M	467.577,85		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	10,00					100,00
				70.136,68	70.136,68	70.136,68	70.136,68	70.136,68	70.136,68	46.757,77					467.577,85
7	SOLUÇÃO 05 - PISO TIPO 05 SOBRE TERRENO NATURAL - 2.858,52 M	679.007,77	5,00	5,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00
			33.950,39	33.950,39	54.320,62	54.320,62	54.320,62	54.320,62	54.320,62	67.900,78	67.900,78	67.900,78	67.900,78	67.900,77	679.007,77
8	DIVERSOS - TRECHO COMPLETO SOLUÇÕES 1,2,3,4,5 - TOTAL DE 5.891,42 M	631.730,85	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00
			31.586,54	31.586,54	31.586,54	31.586,54	63.173,09	63.173,09	63.173,09	63.173,09	63.173,09	63.173,09	63.173,09	63.173,06	631.730,85
2.817.458,85			146.546,25	184.466,80	273.265,00	287.259,13	308.734,05	308.734,05	308.734,05	298.935,30	217.963,55	183.749,57	149.535,58	149.535,52	2.817.458,85
			146.546,25	331.013,05	604.278,05	891.537,18	1.200.271,23	1.509.005,28	1.817.739,33	2.116.674,63	2.334.638,18	2.518.387,75	2.667.923,33	2.817.458,85	