

**Obra:** Ampliação Padrão FNDE Tipo B - CMEI Leda Collor de Mello  
**Município:** Maceió-AL  
**Endereço:** Rua Trícia Kelly Cândida da Costa, S/n - Tabuleiro do Martins, Maceió - AL.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	77.368,96	23,26%	100%			
				77.368,96			
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	3.769,59	1,13%	100%			
				3.769,59			
3	FUNDAÇÕES	15.265,76	4,59%	100%			
				15.265,76			
4	SUPERESTRUTURA	48.725,49	14,65%	10%	90%		
				4.872,55	43.852,94		
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	15.911,36	4,78%		90%	10%	
					14.320,22	1.591,14	
6	ESQUADRIAS	19.860,92	5,97%		40%	60%	
					7.944,37	11.916,55	
7	SISTEMAS DE COBERTURA	17.270,57	5,19%		40%	60%	
					6.908,23	10.362,34	
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.292,58	1,29%	30%			70%
				1.287,77			3.004,81
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	36.972,74	11,11%		30%	70%	
					11.091,82	25.880,92	
10	SISTEMAS DE PISOS	18.920,22	5,69%		20%	50%	30%
					3.784,04	9.460,11	5.676,07
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	13.274,42	3,99%				100%
							13.274,42
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	5.368,97	1,61%		70%	30%	
					3.758,28	1.610,69	
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	2.542,90	0,76%			60%	40%
						1.525,74	1.017,16
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	4.164,23	1,25%		70%	30%	
					2.914,96	1.249,27	
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	17.668,05	5,31%		40%	40%	20%
					7.067,22	7.067,22	3.533,61
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	460,28	0,14%				100%
							460,28
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	16.611,20	4,99%		20%	30%	50%
					3.322,24	4.983,36	8.305,60
18	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	159,38	0,05%		100%		
					159,38		
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)	6.773,25	2,04%	25%	25%	50%	
				1.693,31	1.693,31	3.386,63	
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.815,30	1,75%			50%	50%
						2.907,65	2.907,65
21	SERVIÇOS FINAIS	1.442,61	0,43%				100%
							1.442,61

VALORES TOTAIS	332.638,77	100,00%	104.257,94	106.817,01	81.941,62	39.622,20
VALORES % MENSAL			31,34%	32,11%	24,63%	11,91%
VALORES % ACUMULADOS			31,34%	63,45%	88,09%	100,00%