

**Obra:** Ampliação Padrão FNDE Tipo B - CMEI Presidente Francisco de Paula Rodrigues Alves  
**Município:** Maceió-AL  
**Endereço:** Rua A Um, Av. Benedito Bentes - Benedito Bentes, Maceió - AL.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	78.080,44	22,83%	100%			
				78.080,44			
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	3.769,59	1,10%	100%			
				3.769,59			
3	FUNDAÇÕES	15.265,76	4,46%	100%			
				15.265,76			
4	SUPERESTRUTURA	48.725,49	14,25%	10%	90%		
				4.872,55	43.852,94		
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	15.911,36	4,65%		90%	10%	
					14.320,22	1.591,14	
6	ESQUADRIAS	19.860,92	5,81%		40%	60%	
					7.944,37	11.916,55	
7	SISTEMAS DE COBERTURA	17.270,57	5,05%		40%	60%	
					6.908,23	10.362,34	
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.292,58	1,26%	30%			70%
				1.287,77			3.004,81
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	36.972,74	10,81%		30%	70%	
					11.091,82	25.880,92	
10	SISTEMAS DE PISOS	18.920,22	5,53%		20%	50%	30%
					3.784,04	9.460,11	5.676,07
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	13.274,42	3,88%				100%
							13.274,42
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	5.368,97	1,57%		70%	30%	
					3.758,28	1.610,69	
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	2.542,90	0,74%			60%	40%
						1.525,74	1.017,16
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	4.164,23	1,22%		70%	30%	
					2.914,96	1.249,27	
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	17.668,05	5,17%		40%	40%	20%
					7.067,22	7.067,22	3.533,61
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	460,28	0,13%				100%
							460,28
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	16.611,20	4,86%		20%	30%	50%
					3.322,24	4.983,36	8.305,60
18	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	159,38	0,05%		100%		
					159,38		
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)	6.773,25	1,98%	25%	25%	50%	
				1.693,31	1.693,31	3.386,63	
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.815,30	1,70%			50%	50%
						2.907,65	2.907,65
21	SERVIÇOS FINAIS	1.442,61	0,42%				100%
							1.442,61
22	HORTA	8.623,98	2,52%				100%
							8.623,98
VALORES TOTAIS		341.974,23	100,00%	104.969,42	106.817,01	81.941,62	48.246,18
VALORES % MENSAL				30,70%	31,24%	23,96%	14,11%
VALORES % ACUMULADOS				30,70%	61,93%	85,89%	100,00%