

Obra: Ampliação Padrão FNDE Tipo B - CMEI Professora Maria José De Oliveira

Município: Maceió-AL

Endereço: Av. Tancredo Neves, S/N - Benedito Bentes, Maceió - AL.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R\$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|-------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 77.368,96 | 23,26% | 100% | | | |
| | | | | 77.368,96 | | | |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | 3.769,59 | 1,13% | 100% | | | |
| | | | | 3.769,59 | | | |
| 3 | FUNDAÇÕES | 15.265,76 | 4,59% | 100% | | | |
| | | | | 15.265,76 | | | |
| 4 | SUPERESTRUTURA | 48.725,49 | 14,65% | 10% | 90% | | |
| | | | | 4.872,55 | 43.852,94 | | |
| 5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 15.911,36 | 4,78% | | 90% | 10% | |
| | | | | | 14.320,22 | 1.591,14 | |
| 6 | ESQUADRIAS | 19.860,92 | 5,97% | | 40% | 60% | |
| | | | | | 7.944,37 | 11.916,55 | |
| 7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 17.270,57 | 5,19% | | 40% | 60% | |
| | | | | | 6.908,23 | 10.362,34 | |
| 8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 4.292,58 | 1,29% | 30% | | | 70% |
| | | | | 1.287,77 | | | 3.004,81 |
| 9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 36.972,74 | 11,11% | | 30% | 70% | |
| | | | | | 11.091,82 | 25.880,92 | |
| 10 | SISTEMAS DE PISOS | 18.920,22 | 5,69% | | 20% | 50% | 30% |
| | | | | | 3.784,04 | 9.460,11 | 5.676,07 |
| 11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 13.274,42 | 3,99% | | | | 100% |
| | | | | | | | 13.274,42 |
| 12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 5.368,97 | 1,61% | | 70% | 30% | |
| | | | | | 3.758,28 | 1.610,69 | |
| 13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 2.542,90 | 0,76% | | | 60% | 40% |
| | | | | | | 1.525,74 | 1.017,16 |
| 14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 4.164,23 | 1,25% | | 70% | 30% | |
| | | | | | 2.914,96 | 1.249,27 | |
| 15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 17.668,05 | 5,31% | | 40% | 40% | 20% |
| | | | | | 7.067,22 | 7.067,22 | 3.533,61 |
| 16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 460,28 | 0,14% | | | | 100% |
| | | | | | | | 460,28 |
| 17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 16.611,20 | 4,99% | | 20% | 30% | 50% |
| | | | | | 3.322,24 | 4.983,36 | 8.305,60 |
| 18 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 159,38 | 0,05% | | 100% | | |
| | | | | | 159,38 | | |
| 19 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 6.773,25 | 2,04% | 25% | 25% | 50% | |
| | | | | 1.693,31 | 1.693,31 | 3.386,63 | |
| 20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 5.815,30 | 1,75% | | | 50% | 50% |
| | | | | | | 2.907,65 | 2.907,65 |
| 21 | SERVIÇOS FINAIS | 1.442,61 | 0,43% | | | | 100% |
| | | | | | | | 1.442,61 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|----------------|------------|------------|-----------|-----------|
| VALORES TOTAIS | 332.638,77 | 100,00% | 104.257,94 | 106.817,01 | 81.941,62 | 39.622,20 |
| VALORES % MENSAL | | | 31,34% | 32,11% | 24,63% | 11,91% |
| VALORES % ACUMULADOS | | | 31,34% | 63,45% | 88,09% | 100,00% |