

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
	OBRA:	REFORMA CASA ABRIGO PARA ANIMAIS	DATA : 03/05/2023		BDI : 25,22%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA CASA ABRIGO PARA ANIMAIS LOCALIZADA NA RUA BOTAFOGO, 13 TABULEIRO DOS MARTINS	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA DE MACEIÓ	ORSE	2023/01	111,93% 70,07% 04/2023
	UNIDADES:	1.0M2	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	- - 01/2023
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 360.023,58	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	85,14% 46,59% 04/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.852,18	100,00 %			100,00 %
			2.852,18			2.852,18
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	3.076,66	70,04 %		29,96 %	100,00 %
			2.150,60		926,06	3.076,66
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3.507,24	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			1.168,96	1.168,96	1.169,32	3.507,24
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	4.181,61	38,23 %	45,76 %	16,01 %	100,00 %
			1.600,50	1.909,53	671,58	4.181,61
5	INFRAESTRUTURA	10.348,43	40,91 %	54,41 %	4,68 %	100,00 %
			4.398,24	5.452,73	497,46	10.348,43
6	SUPERESTRUTURA	20.348,31	4,93 %	65,21 %	29,86 %	100,00 %
			1.013,76	13.237,39	6.097,16	20.348,31
7	PAREDES E PAINÉIS	44.112,51	22,87 %	60,20 %	16,93 %	100,00 %
			10.093,46	26.556,35	7.462,70	44.112,51
8	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	21.946,27	34,64 %	43,49 %	21,87 %	100,00 %
			7.556,28	9.432,29	4.957,70	21.946,27
9	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	16.208,33	8,06 %	43,29 %	48,65 %	100,00 %
			1.272,06	7.053,66	7.882,61	16.208,33
10	COBERTURAS E PROTEÇÕES	51.709,13	32,42 %	51,72 %	15,86 %	100,00 %
			16.916,86	26.606,64	8.185,63	51.709,13
11	ESQUADRIAS / VIDROS / FERRAGENS	34.464,74	34,67 %	47,31 %	18,02 %	100,00 %
			11.865,14	16.711,83	5.887,77	34.464,74
12	FORRO	6.741,96		20,00 %	80,00 %	100,00 %
				1.348,39	5.393,57	6.741,96
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	17.181,79	36,60 %	42,38 %	21,02 %	100,00 %
			6.343,96	7.270,66	3.567,17	17.181,79
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	17.429,95	44,11 %	22,96 %	32,93 %	100,00 %
			7.654,90	4.084,41	5.690,64	17.429,95
15	PINTURA	31.516,61	20,86 %	22,29 %	56,85 %	100,00 %
			6.850,99	7.263,77	17.401,85	31.516,61
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.887,12			100,00 %	100,00 %
				1.887,12	1.887,12	
17	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	72.510,74	28,43 %	44,55 %	27,02 %	100,00 %
			20.614,80	32.303,53	19.592,41	72.510,74
		360.023,58	102.352,69	160.400,14	97.270,75	360.023,58
			102.352,69	262.752,83	360.023,58	