



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB							
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO							
LOCAL DA OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS TREVOS DE MACEIÓ							
O CRONOGRAMA ESTÁ PREVISTO PARA 4 MESES DE OBRA							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	FINANCEIRO	FÍSICO				
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL
1	MOBILIZAÇÃO	R\$ 4.099,89	50,00%			50,00%	100,00%
			R\$ 2.049,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.049,95	R\$ 4.099,89
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 27.926,60	25,0000%	25,00000%	25,00000%	25,00000%	100,00%
			R\$ 6.981,65	R\$ 6.981,65	R\$ 6.981,65	R\$ 6.981,65	R\$ 27.926,60
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 18.452,64	100,00%				100,00%
			R\$ 18.452,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.452,64
4	TREVO ÁLVARO CALHEIROS X ÁLVARO OTACILIO	R\$ 36.465,41	90,00%	10,00%			100,00%
			R\$ 32.818,87	R\$ 3.646,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.465,41
5	TREVO CRUZ DAS ALMAS (LEROY MERLIN)	R\$ 17.172,79	60,00%	40,00%			100,00%
			R\$ 10.303,67	R\$ 6.869,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.172,79
6	TREVO DURVAL GUIMARÃES X ÁLVARO OTACILIO	R\$ 63.438,82	30,00%	70,00%			100,00%
			R\$ 19.031,65	R\$ 44.407,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.438,82
7	TREVO KASKÃO	R\$ 73.065,23		10,00%	90,00%		100,00%
			R\$ -	R\$ 7.306,52	R\$ 65.758,71	R\$ -	R\$ 73.065,23
8	TREVOS LADEIRA DO ÓLEO	R\$ 150.228,33		60,00%	40,00%		100,00%
			R\$ -	R\$ 90.137,00	R\$ 60.091,33	R\$ -	R\$ 150.228,33
9	TREVO PARQUE SHOPPING X JOSEFA DE MELO	R\$ 72.767,83			50,00%	50,00%	100,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ 36.383,92	R\$ 36.383,92	R\$ 72.767,83
10	TREVO RITZ LAGOA DA ANTA X HOTEL JATIÚCA	R\$ 77.532,97			20,00%	80,00%	100,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ 15.506,59	R\$ 62.026,38	R\$ 77.532,97
11	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 8.229,98				100,00%	100,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.229,98	R\$ 8.229,98
TOTAL:		R\$ 549.380,49	R\$ 89.638,43	R\$ 159.348,00	R\$ 184.722,20	R\$ 115.671,87	
TOTAL ACUMULADO (R\$):			R\$ 89.638,43	R\$ 248.986,43	R\$ 433.708,63	R\$ 549.380,49	