



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB							
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO							
LOCAL DA OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS TREVOS NA CIDADE DE MACEIÓ							
O CRONOGRAMA ESTÁ PREVISTO PARA 4 MESES DE OBRA							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	FINANCEIRO	FÍSICO				
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL
1	MOBILIZAÇÃO	R\$ 3.887,43	50,00%			50,00%	100,00%
			R\$ 1.943,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.943,72	R\$ 3.887,43
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 25.594,50	25,0000%	25,00000%	25,00000%	25,00000%	100,00%
			R\$ 6.398,63	R\$ 6.398,63	R\$ 6.398,63	R\$ 6.398,63	R\$ 25.594,50
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 18.452,64	100,00%				100,00%
			R\$ 18.452,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.452,64
4	TREVO BRASKEM (ROTATÓRIA)	R\$ 118.703,31	80,00%	20,00%			100,00%
			R\$ 94.962,65	R\$ 23.740,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 118.703,31
5	TREVO EPAMINONDAS GRACINDO	R\$ 16.566,33	40,00%	60,00%			100,00%
			R\$ 6.626,53	R\$ 9.939,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.566,33
6	TREVO CLUB FÊNIX X PRAÇA SINIBU	R\$ 103.797,77		30,00%	70,00%		100,00%
			R\$ -	R\$ 31.139,33	R\$ 72.658,44	R\$ -	R\$ 103.797,77
7	TREVO ESTACIONAMENTO JARAGUÁ	R\$ 62.363,07		50,00%	50,00%		100,00%
			R\$ -	R\$ 31.181,54	R\$ 31.181,54	R\$ -	R\$ 62.363,07
8	TREVO AMERICANAS CENTRO	R\$ 40.139,49			50,00%	50,00%	100,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ 20.069,75	R\$ 20.069,75	R\$ 40.139,49
9	TREVO TERMINAL TRAPICHE	R\$ 99.704,84			10,00%	90,00%	100,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ 9.970,48	R\$ 89.734,36	R\$ 99.704,84
10	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 9.067,41				100,00%	100,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.067,41	R\$ 9.067,41
TOTAL:		R\$ 498.276,79					
			R\$ 128.384,16	R\$ 102.399,95	R\$ 140.278,83	R\$ 127.213,85	
TOTAL ACUMULADO (R\$):			R\$ 128.384,16	R\$ 230.784,11	R\$ 371.062,94	R\$ 498.276,79	