



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB							
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO							
LOCAL DA OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS TREVOS SITUADOS NA CIDADE DE MACEIÓ							
O CRONOGRAMA ESTÁ PREVISTO PARA 4 MESES DE OBRA							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	FINANCEIRO	FÍSICO				
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL
1	MOBILIZAÇÃO	R\$ 3.373,72	50,00%			50,00%	100,00%
			R\$ 1.686,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.686,86	R\$ 3.373,72
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 22.710,90	25,00000%	25,000000%	25,000000%	25,000000%	100,00%
			R\$ 5.677,73	R\$ 5.677,73	R\$ 5.677,73	R\$ 5.677,73	R\$ 22.710,90
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 18.452,64	100,00%				100,00%
			R\$ 18.452,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.452,64
4	TREVO PRAÇA CENTENÁRIO (EMPRESARIAL)	R\$ 67.507,89	90,00%	10,00%			100,00%
			R\$ 60.757,10	R\$ 6.750,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 67.507,89
5	TREVO PRAÇA CENTENÁRIO (E.E. TAVARES BASTOS)	R\$ 96.080,86	30,00%	70,00%			100,00%
			R\$ 28.824,26	R\$ 67.256,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 96.080,86
6	TREVO AVENIDA LAMENHA FILHO	R\$ 36.265,31		50,00%	50,00%		100,00%
			R\$ -	R\$ 18.132,66	R\$ 18.132,66	R\$ -	R\$ 36.265,31
7	TREVO RUA JOSÉ NABUCO	R\$ 15.455,75		80,00%	20,00%		100,00%
			R\$ -	R\$ 12.364,60	R\$ 3.091,15	R\$ -	R\$ 15.455,75
8	TREVO JOSÉ GONZAGA DE ALMEIDA (TABULEIRO)	R\$ 46.569,09			30,00%	70,00%	100,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ 13.970,73	R\$ 32.598,36	R\$ 46.569,09
9	TREVO PRAÇA JOÃO MARTINS (TABULEIRO)	R\$ 120.916,49			50,00%	50,00%	100,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ 60.458,25	R\$ 60.458,25	R\$ 120.916,49
10	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 8.801,84				100,00%	100,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.801,84	R\$ 8.801,84
TOTAL:		R\$ 436.134,49					
			R\$ 115.398,59	R\$ 110.182,37	R\$ 101.330,50	R\$ 109.223,03	
TOTAL ACUMULADO (R\$):			R\$ 115.398,59	R\$ 225.580,96	R\$ 326.911,46	R\$ 436.134,49	