



PREFEITURA DE  
**MACEIÓ**

OBRA:

Supervisão Técnico e Sócio Ambiental para o Programa Desenvolve Maceió

DESCRIÇÃO:

Contratação de empresa especializada em execução dos serviços de revisão de projetos, supervisão técnica e socioambiental das obras do Programa Desenvolve Maceió.

LOCAL:

Município de Maceió/AL

CLIENTE:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

UNIDADES:

24.0mês

VALOR POR UNIDADE:

R\$ 1.115.769,09

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA : 26/12/2024

BDI : 44,66 %

ID: 7860856

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2024/10	112,54%	70,11%
SICRO CONSULTORIA	2024/10	-	-
SICRO NOVO	2024/10	-	-
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	Recursos Humanos - Consultoria e Supervisão	R\$ 21.794.625,21	4,16 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %
			R\$ 878.716,20	R\$ 895.903,82	R\$ 895.903,82	R\$ 895.903,82	R\$ 895.903,82	R\$ 895.903,82	R\$ 895.903,82	R\$ 895.903,82	R\$ 895.903,82
2	Outros Serviços	R\$ 4.983.833,04	4,09 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %
			R\$ 203.838,76	R\$ 207.825,83	R\$ 207.825,83	R\$ 207.825,83	R\$ 207.825,83	R\$ 207.825,83	R\$ 207.825,83	R\$ 207.825,83	R\$ 207.825,83
R\$ 26.778.458,25			R\$ 1.082.554,96	R\$ 1.103.729,65	R\$ 1.103.729,65	R\$ 1.103.729,65	R\$ 1.103.729,65	R\$ 1.103.729,65	R\$ 1.103.729,65	R\$ 1.103.729,65	R\$ 1.103.729,65
			R\$ 1.082.554,96	R\$ 2.186.284,61	R\$ 3.290.014,26	R\$ 4.393.743,91	R\$ 5.497.473,56	R\$ 6.601.203,21	R\$ 7.704.932,86	R\$ 8.808.662,51	R\$ 9.912.392,16

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
1	Recursos Humanos - Consultoria e Supervisão	R\$ 21.794.625,21	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %
			R\$ 895.903,82	R\$ 895.903,82	R\$ 895.903,82	R\$ 895.903,82	R\$ 895.903,82	R\$ 895.903,82	R\$ 895.903,82	R\$ 895.903,82	R\$ 895.903,82
2	Outros Serviços	R\$ 4.983.833,04	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %
			R\$ 207.825,83	R\$ 207.825,83	R\$ 207.825,83	R\$ 207.825,83	R\$ 207.825,83	R\$ 207.825,83	R\$ 207.825,83	R\$ 207.825,83	R\$ 207.825,83
		R\$ 26.778.458,25	R\$ 1.103.729,65	R\$ 1.103.729,65	R\$ 1.103.729,65	R\$ 1.103.729,65	R\$ 1.103.729,65	R\$ 1.103.729,65	R\$ 1.103.729,65	R\$ 1.103.729,65	R\$ 1.103.729,65
			R\$ 11.016.121,81	R\$ 12.119.851,46	R\$ 13.223.581,11	R\$ 14.327.310,76	R\$ 15.431.040,41	R\$ 16.534.770,06	R\$ 17.638.499,71	R\$ 18.742.229,36	R\$ 19.845.959,01

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24	Total parcela
1	Recursos Humanos - Consultoria e Supervisão	R\$ 21.794.625,21	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	100,07 %
			R\$ 895.903,82	R\$ 895.903,82	R\$ 895.903,82	R\$ 895.903,82	R\$ 895.903,82	R\$ 895.903,93	R\$ 21.484.504,17
2	Outros Serviços	R\$ 4.983.833,04	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	4,17 %	100,00 %
			R\$ 207.825,83	R\$ 207.825,83	R\$ 207.825,83	R\$ 207.825,83	R\$ 207.825,83	R\$ 207.826,02	R\$ 4.983.833,04
R\$ 26.778.458,25			R\$ 1.103.729,65	R\$ 1.103.729,65	R\$ 1.103.729,65	R\$ 1.103.729,65	R\$ 1.103.729,65	R\$ 1.103.729,95	R\$ 26.468.337,21
			R\$ 20.949.688,66	R\$ 22.053.418,31	R\$ 23.157.147,96	R\$ 24.260.877,61	R\$ 25.364.607,26	R\$ 26.468.337,21	

  
Moacyr Magalhães Cavalcante Neto  
Coordenador Geral do  
Projeto Técnicos  
Mat. 974532-7 - SEMINÓRIA