

**OBRA: CRECHE/PRÉ-ESCOLA JOSÉ APRÍGIO VILELA - TIPO B**

Preço base: Sinapi Dez/2017 - Orse Nov/2017

**Recursos Complementares**

un

1,00

BDI:25%

Descrição	Data de início	Data de término	Valor do item	(%)
<b>Serviços Preliminares</b>				
	1º mês	1º mês	R\$ 173.665,69	23,46%
<b>Arquitetura e elementos de Urbanismo</b>				
	2º mês	5º mês	R\$ 248.093,99	33,51%
<b>Instalações mecânicas e de utilidades</b>				
	5º mês	6º mês	R\$ 68.238,09	9,22%
<b>Serviços diversos</b>				
	6º mês	7º mês	R\$ 105.029,89	14,19%
<b>Sistema de exaustão mecânica</b>				
	7º mês	7º mês	R\$ 496,25	0,07%
<b>Subestação</b>				
	5º mês	5º mês	R\$ 80.952,23	10,93%
<b>Paisagismo</b>				
	6º mês	7º mês	R\$ 63.919,71	8,63%
		<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 740.395,84</b>	<b>100,00%</b>