
 

 
 

PROJETO BÁSICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - FNDE 9 SALAS - 2 
PAVIMENTOS. 

 

Maceió / AL 
 
 
 
 

APRESENTAÇÃO 
 
 

O presente Projeto Básico tem a finalidade de 
fixar os critérios e parâmetros para a elaboração 
das propostas pelos licitantes e apresentar as 
características técnicas dos serviços a serem 
contratados.
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IDENTIFICAÇÃO 
 
 
NOME DO PROJETO: 

Construção da Escola de Tempo Integral - FNDE 9 Salas - 2 pavimentos. 

INSTITUIÇÃO PROPONENTE: 

Secretaria Municipal de Educação – SEMED. 

CNPJ/MF DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE: 

01.129.810/0001-05 

ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE: 

Rua General Hermes, nº 1199 – Maceió/AL. 
 
 
 
 

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO PROPONENTE: 
 
 
NOME: João Gilberto Cordeiro Folha Filho 
FUNÇÃO: Secretário  
CPF: 094.989.914-01 
ENDEREÇO: Rua General Hermes, nº 1199 – Maceió/AL 
TELEFONE: 082 3312-5608 

 
 

GESTOR DO CONTRATO: 
 
 
NOME: David Cassio Simões Tavares 
FUNÇÃO: Diretor de Infraestrutura e Patrimônio 
ESTADO CIVIL: Casado  
CPF: 085.222.524-59 
ENDEREÇO: Rua General Hermes, nº 1199 – Maceió/AL 
TELEFONE: 082 3312-8072 
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1. PROJETO BÁSICO 

1.1. Em conformidade com o disposto nos arts. 6º, inciso XXV e art. 18 da Lei nº 14.133/2021, e 

considerando os estudos técnicos preliminares devidamente elaborados, apresenta-se o presente 

PROJETO BÁSICO, o qual tem por finalidade reunir os elementos técnicos necessários e suficientes 

para a adequada caracterização do objeto, possibilitando a avaliação precisa dos custos, a definição das 

condições de execução e a correta condução do procedimento licitatório e da futura contratação. 

1.2. Declara-se que, na elaboração do presente Projeto Básico, foram integralmente observados os 

requisitos estabelecidos nos incisos XXIII e XXV do art. 6º da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como 

as disposições contidas no art. 15 do Decreto Municipal nº 9.506/2023, assegurando-se que o presente 

instrumento contempla os elementos técnicos necessários e suficientes à adequada caracterização do 

objeto, à definição das soluções, à estimativa de custos e às condições de execução, em conformidade 

com a legislação aplicável. 

 
2. METODOLOGIA 

2.1. Após a assinatura do Contrato, entre a SEMED e a empresa vencedora do certame 

licitatório, será expedida uma Ordem de Início de Serviços e feita a indicação do(s) 

Engenheiro(s) Fiscal(is), que por sua vez apresentará o local onde serão executados os serviços, 

e acompanhará as atividades preestabelecidas no cronograma físico-financeiro. 

 
3. OBJETIVO GERAL 

3.1. O objetivo geral do presente Termo de Referência é a descrição e especificação, objetiva 

e clara da Construção da escola de Tempo Integral - FNDE 9 Salas - 2 pavimentos, Benedito 

Bentes, Maceió - AL, conforme as características e demais documentos anexos. 

 
4. OBJETIVO ESPECÍFICO 

4.1. O presente objeto tem por finalidade a construção da Escola de Tempo Integral - 
Padrão FNDE 9 Salas - 2 pavimentos, destinada ao atendimento da demanda educacional da 

Região Administrativa 06, especificamente no Residencial Morada do Planalto, s/n, 

Equipamento Comunitário VIII do Residencial Morada do Planalto, Benedito Bentes,  
proporcionando infraestrutura adequada para a educação infantil, com condições apropriadas 

de acesso, segurança, conforto e bem-estar, em conformidade com as normas técnicas 

vigentes, diretrizes do FNDE e princípios da Lei nº 14.133/2021, visando à promoção de 

educação pública de qualidade e ampliação do acesso à educação. 
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5. JUSTIFICATIVA 

5.1. A educação é um direito social com vistas a promoção de condições de igualdade entre 

as pessoas, direito este garantido legalmente segundo a Constituição Federal de 1988 que 

estabelece a educação sendo ofertada com qualidade adequada para o desenvolvimento dos 

sujeitos. 

5.2.  Nos termos do art. 205 da Constituição Federal, a educação, direito de todos e dever 
do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 

ao pleno desenvolvimento da pessoa, ao preparo para o exercício da cidadania e à sua 

qualificação para o trabalho, fundamentos que orientam a formulação e a execução das políticas 

públicas educacionais. 

5.3. A escola configura-se como espaço público essencial de formação social, cultural e 
cidadã, proporcionando condições estruturais e pedagógicas para o desenvolvimento dos 

educandos desde a primeira infância, etapa fundamental para a construção de competências 

cognitivas, socioemocionais e culturais, em ambiente adequado e seguro. 

5.4. Nesse contexto, a infraestrutura física das unidades educacionais exerce papel 

determinante no processo de ensino-aprendizagem, na medida em que ambientes planejados, 
acessíveis e seguros contribuem para o desenvolvimento integral dos estudantes, bem 

como para a promoção do bem-estar da comunidade escolar, atendendo às normas técnicas, 

pedagógicas e de segurança vigentes. 

5.5. Assim, a construção da Escola de Tempo Integral – FNDE 9 Salas – 2 pavimentos, 
a ser implantada no bairro Benedito Bentes, justifica-se pelo crescimento da demanda por 

vagas na educação infantil na Região Administrativa 6, visando à ampliação da capacidade 

de atendimento da Rede Municipal de Ensino, à melhoria da qualidade educacional e ao 

fortalecimento da integração entre a unidade escolar e a comunidade local. 

5.6. O projeto executivo foi elaborado em conformidade com os princípios do 

planejamento, eficiência, economicidade, sustentabilidade e acessibilidade, previstos na 

Lei nº 14.133/2021, contemplando soluções arquitetônicas e técnicas que asseguram o uso 

racional de recursos, a acessibilidade universal, a durabilidade da edificação e a adequada 

previsão de equipamentos, materiais e serviços constantes nas planilhas orçamentárias. 

 
6. DA UNIDADE REQUISITANTE 

 

6.1. A Unidade Requisitante do objeto pretendido é a Secretaria Municipal de Educação 
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de Maceió. 

 

 
 

7. DO LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA 

7.1. A obra deverá ser realizada no Residencial Morada do Planalto, s/n, Equipamento 
Comunitário VIII do Residencial Morada do Planalto, Benedito Bentes, conforme as 

diretrizes previstas neste Projeto Básico e os demais Projetos Arquitetônico, Elétrico, 

Acessibilidade, Hidráulico, Sanitário e Incêndio. 
 
8. VISTORIA 

8.1. Será facultada às empresas interessadas ou seus representantes legais, devidamente 

identificados, vistoriar o local de execução da obra. 

8.2. Embora não seja obrigatória a visita ao local da obra, é recomendável que a licitante 

realize a vistoria antes de apresentar a sua proposta de preços, pois não serão aceitas quaisquer 

alegações posteriores por desconhecimento das condições existentes. 
8.3. A vistoria deverá ser realizada por arquiteto, engenheiro civil ou técnico em 

edificações, devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 

CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, autorizados pela empresa 

licitante para esse fim e serão acompanhados por servidor designado pela Secretaria Municipal 

de Educação de Maceió. 

8.4. As empresas emitirão a DECLARAÇÃO DE VISTORIA, atestando que vistoriou o 

local de execução da obra para identificarem as características especiais que, porventura, 

possam existir na execução dos trabalhos, admitindo-se, consequentemente, como certo, o 

prévio e total conhecimento das condições sobre o local pertinente à execução da obra. 

8.5. O agendamento da vistoria deverá ser efetuado previamente pelos telefones (82) 3312-
8070, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 14h00. 

8.6. O prazo para a vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 
estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura da licitação. 

 
9. ESTIMATIVA DE CUSTO 

9.1. O valor estimado para a execução total da obra é de R$ 10.877.320,90 (dez milhões, 

oitocentos e setenta e sete mil, trezentos e vinte reais e noventa centavos). 

9.2. As planilhas foram elaboradas pela Secretaria Municipal de Educação de Maceió 
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(SEMED), tendo por limite máximo os custos das tabelas SINAPI (Sistema Nacional de Preços 

e Índices para a Construção Civil), ORSE (Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe) e 

CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo), ambas sem 

desoneração. 

9.3. O percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) é de 25%, conforme definido 

na planilha orçamentária elaborada pela Secretaria Municipal de Educação – SEMED, 

aplicável a todos os serviços de engenharia previstos, os quais se encontram devidamente 

especificados, quantificados e detalhados, observando-se os critérios de economicidade, 

razoabilidade e compatibilidade com os preços praticados no mercado, em conformidade 

com a Lei nº 14.133/2021 e demais normativos aplicáveis. 
 

 

10. DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 

10.1. A presente licitação será realizada na modalidade CONCORRÊNCIA 

ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133/2021. 

10.2. O critério de julgamento adotado será o de MENOR PREÇO GLOBAL, considerando 

o valor total da proposta para execução integral do objeto. 

10.3. O modo de disputa será o ABERTO/FECHADO, nos termos do art. 56 da Lei nº 

14.133/2021. 

10.4. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais), visando assegurar a competitividade e a racionalidade na formulação das propostas. 

 

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1. As despesas com a execução deste contrato correrão a conta dos recursos do Fundo 
Municipal de Educação – FME, este por meio da dotação orçamentária, do orçamento vigente. 

Ressalte-se que a despesa está adequada à dotação orçamentária e financeira, à Lei 
Orçamentária Anual (LOA), e ao Plano Plurianual 2026/2029. Ademais, o objeto de 

contratação ESTÁ PREVISTO no Plano de Contratações Anual (PCA) de 2025, do 

município de Maceió, conforme item 545 do grupo de aquisição de serviços, do PCA 2025 – 

926703, publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas sob o número 
26981455000129-0-000001/2025.  

 

12. DO REAJUSTE 
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12.1. Na hipótese de a execução dos serviços contratados ultrapassarem o prazo de 12 (doze) 

meses da elaboração do mês/ano adotado como referência para o orçamento da proposta 

vencedora do certame – que deverá ser o mesmo do orçamento referencial (estimado pela 

Administração Pública) – sem que a culpa recaia sobre a CONTRATADA, os preços 

contratuais poderão ser reajustados, contado da data-base do orçamento estimado da 
contratação, correspondente ao mês de junho de 2026 (SINAPI/06/2026 e ORSE/06/2026), 

mediante a aplicação da variação acumulada do Índice Nacional de Custo da Construção – 
INCC, ou de outro índice oficial que venha a substituí-lo, conforme fórmula abaixo transcrita: 

R= (Ii – I0)/ I0 x V onde:  
R= Valor da parcela de reajustamento procurado  
I0= Índice de preço verificado no mês base do orçamento   

Ii= Índice de preço referente ao aniversário da data base do orçamento  
V= Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser 

reajustado.   

12.2. Enquanto não divulgado o índice correspondente do mês de aniversário do orçamento, o 

reajuste será calculado de acordo com o último índice conhecido, cabendo a correção de cálculo 

quando publicado o índice correto. 

12.3. O reajuste do preço deverá ser apresentado em Fatura/Nota fiscal complementar.  

12.4. O reajuste dependerá de solicitação da CONTRATADA, devidamente instruída com 

memória de cálculo demonstrando a variação do índice adotado, observando-se a legislação 

vigente e as disposições contratuais aplicáveis.  

12.5. Na hipótese de atraso na execução contratual imputável exclusivamente à 

CONTRATADA, o período correspondente ao atraso não será computado para fins de concessão 

do reajuste, restabelecendo-se a contagem do interregno somente após a regular retomada da 

execução do objeto. 

 
13. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

13.1. Em consonância com o Decreto Federal nº 7.746/2012 que regulamenta a adoção de 

critérios, práticas e diretrizes voltadas à promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas 

contratações públicas, bem como em observância aos princípios e objetivos estabelecidos na 

Lei 14.133/2021, especialmente aqueles relacionados à sustentabilidade, eficiência e ao 

interesse público, deverão ser observados, no que couber, entre outros, os seguintes princípios: 
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13.2. Preferência por materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; 

13.3. Prioridade na geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local; 

13.4. Procurar utilizar de matérias e processos com maior vida útil e menor custo de 

manutenção do bem e da obra; 

13.5. Fazer uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; 

13.6. Buscar a utilização, nos bens, serviços e obras, de recursos naturais provenientes de 
fontes sustentáveis, priorizando-se, sempre que tecnicamente viável, a aquisição de bens e 

materiais constituídos por insumos renováveis, reciclados, atóxicos ou biodegradáveis, em 

observância aos princípios do desenvolvimento nacional sustentável, eficiência e interesse 

público, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e demais normas ambientais aplicáveis.  

13.7. Os serviços deverão ser concebidos e executados de forma a assegurar a eficiência na 
manutenção e na operação da edificação, bem como a redução do consumo de energia 

elétrica e de água, mediante a adoção de tecnologias, práticas construtivas e materiais 
ambientalmente adequados, que minimizem os impactos ambientais ao longo do ciclo de vida 

do empreendimento. 

13.8. Priorizar a não geração de resíduos sólidos, bem como a redução, reutilização, 

reciclagem e o tratamento adequado dos referidos resíduos assegurando a destinação final 

ambientalmente adequada dos rejeitos, em conformidade com a legislação ambiental vigente  

13.9. Utilizar, sempre que possível, produtos reciclados e recicláveis, bem como bens, 

serviços e obras que observem critérios compatíveis com padrões de consumo social e 
ambientalmente sustentáveis, nos termos da Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de 

Resíduos Sólidos).  
13.10. Priorizar a aquisição de produtos e equipamentos duráveis, reparáveis e passíveis 

de aperfeiçoamento, de modo a ampliar sua vida útil, reduzir custos de manutenção e reposição 

e promover o uso eficiente dos recursos públicos.  

13.11. Adotar procedimentos racionais quando da tomada de decisão de consumo, 

observando-se a necessidade, oportunidade e economicidade dos produtos a serem adquiridos. 

13.12. Observar as normas técnicas, elaboradas pela ABNT, para aferição e garantia da 

aplicação dos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança dos materiais 

utilizados; verificar a conformidade dos produtos e serviços com os regulamentos técnicos 

pertinentes em vigor expedidos pelo INMETRO de forma a assegurar aspectos relativos à 

saúde, à segurança, ao meio ambiente, ou à proteção do consumidor e da concorrência justa 

(Lei nº 9.933/1999). 

13.13. Adquirir todo material para a execução dos serviços de acordo com os critérios de 
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sustentabilidade, com vistas à promoção do desenvolvimento nacional sustentável, seguindo as 

Normas da ABNT. 

13.14. Os licitantes deverão apresentar, em suas propostas, soluções técnicas que promovam 
maior eficiência energética, mediante a utilização de materiais, equipamentos ou 
tecnologias que assegurem o uso racional de energia, observados os requisitos de 

desempenho, segurança e viabilidade técnica.  

13.15. As propostas deverão contemplar critérios de proteção ao meio ambiente, em 

consonância com os princípios do desenvolvimento nacional sustentável, considerando, no 

que couber, as diretrizes estabelecidas no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da 

Controladoria-Geral da União – CGU, bem como a legislação ambiental vigente. 

13.16. Deverão ser observados os critérios técnicos aplicáveis aos projetos de instalações 

hidrossanitárias, elétricas, de iluminação e de acessibilidade, bem como o cumprimento das 

normas técnicas da ABNT e das normas de saúde, higiene e segurança do trabalho 

expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, sem prejuízo das demais 

exigências legais e regulamentares aplicáveis.  

 
 
 
14. DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1. As presentes especificações técnicas têm por finalidade estabelecer as condições gerais 

a serem observadas durante a execução das obras, bem como definir os critérios de execução 

dos serviços, os padrões de qualidade, a aplicação e o desempenho dos materiais e 
equipamentos a serem empregados, assegurando a fiel execução do objeto contratado.  

14.2. A obra deverá ser executada em estrita conformidade com os elementos técnicos, 
projetos, memoriais e demais documentos fornecidos pela Secretaria Municipal de 

Educação – SEMED, observando-se a melhor técnica disponível, as normas vigentes e as boas 

práticas da engenharia  

14.3. Os projetos adotados no presente procedimento foram elaborados pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação – FNDE, com base em modelo padronizado, contemplando a 

utilização da metodologia BIM. 

14.4. A definição do objeto e suas especificações foram elaboradas em conformidade com as 

disposições dos arts. 40, 45 e 47 da Lei nº 14.133/2021, bem como do art. 15, inciso I, do Decreto 

Municipal nº 9.506/2023, assegurando a adequada caracterização da contratação, sem a imposição 

CONFERE COM ORIGINAL
D

ocum
ento assinado eletronicam

ente por PH
IL

IPE
 M

A
N

O
E

L
 D

E
 L

IM
A

 N
IC

A
C

IO
 M

at. 978989-8  em
 09/09/2026 às 10:28:56 e D

A
V

ID
 C

A
SSIO

 SIM
O

E
S T

A
V

A
R

E
S M

at. 983684-5  em
 09/09/20

26 às 10:32:32.

Página 1126
Documento exportado em 10/09/2026 às 09:25:45 por MELINA MALTA DEOLINDO DE VASCONCELOS mat. 944153-0



Página 11 de 27 

Rua General Hermes, 1199, Cambona, Maceió / AL– CEP 57017-000 
E-mail: sinfraestrutura@semed.maceio.al.gov.br | Tell: 3312-5629 – Ramais: 8070 | 8072 

 

 

de restrições indevidas à competitividade do certame. 

14.5. A adoção do regime de execução por empreitada por preço global encontra-se 

tecnicamente justificada pela adequada definição prévia do objeto e pela precisão dos 

quantitativos constantes das planilhas orçamentárias, elaboradas com base em projeto 

padronizado do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, o que permite a 

estimativa confiável dos serviços a serem executados. Tal escolha observa o entendimento 

consolidado do Tribunal de Contas da União, em especial o disposto no Acórdão nº 1.977/2013 – 

Plenário, estando devidamente fundamentada nos autos, em conformidade com o art. 50 da Lei nº 

9.784/1999. 

14.6. Considerando a adoção do regime de empreitada por preço global, estabelece-se que 

eventuais inconsistências quantitativas somente serão consideradas como “erro substancial” 

quando ultrapassarem margem razoável de variação, admitindo-se como álea ordinária da 

contratada variações unitárias de até 10% (dez por cento), desde que não impactem serviços de 

maior relevância econômica, especialmente aqueles integrantes da curva ABC do 

empreendimento, em conformidade com o entendimento do Tribunal de Contas da União, 

notadamente o Acórdão nº 1.977/2013. 

14.7. No que se refere à qualificação técnico-operacional, a exigência de atestados restringir-se-

á exclusivamente às parcelas de maior relevância técnica ou de valor significativo do objeto, assim 

consideradas aquelas cujo valor individual seja igual ou superior a 4% do valor estimado da 

contratação, observando-se o disposto no art. 67, §§1º, 2º e 3º, da Lei nº 14.133/2021. Os 

quantitativos eventualmente exigidos limitar-se-ão a, no máximo, 50% das respectivas parcelas, 

vedadas restrições de tempo e de local de execução. 

 
15. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

15.1.1. A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às normas técnicas 
vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, às normas de 

acessibilidade, às diretrizes de sustentabilidade e às normas ambientais aplicáveis, bem como à 

legislação pertinente.  

15.1.2. Na inexistência de normas técnicas específicas, deverão ser observadas as 

recomendações e especificações técnicas dos fabricantes, desde que compatíveis com o 

desempenho, a segurança e a durabilidade exigidos para a obra.  

15.1.3. Todos os materiais, equipamentos e componentes empregados deverão ser de primeira 
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qualidade, novos e adequados à finalidade a que se destinam, devendo a execução dos serviços 

observar elevado padrão técnico, em conformidade com os projetos aprovados.
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15.1.4. Não será admitida, em nenhuma hipótese, a utilização de materiais ou equipamentos 
usados, bem como daqueles divergentes das especificações técnicas constantes do Projeto 

Básico, salvo mediante prévia e expressa autorização da fiscalização. 

15.1.5. Caberá à construtora providenciar, em tempo hábil, todos os materiais, equipamentos, 

insumos, mão de obra e demais recursos que demandem maior prazo de fornecimento ou 

instalação, de modo a não comprometer o cronograma físico-financeiro e evitar descontinuidade 

na execução da obra.  
 

15.1.6. Não havendo razões técnicas relevantes e devidamente justificadas, a substituição de 

materiais ou equipamentos previamente especificados somente poderá ser proposta mediante 

solicitação formal, apresentada com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, acompanhada 

da respectiva justificativa técnica e documentação comprobatória.  

15.1.7. A substituição somente será efetivada após aprovação expressa da fiscalização, não 

podendo resultar em ônus adicionais para a Administração, devendo representar melhoria 
técnica ou equivalência comprovada, a critério da fiscalização da SEMED.  

15.1.8. A forma de apresentação destas especificações e demais elementos fornecidos, não 

poderá ser alegada, sob qualquer pretexto, como motivo de entendimento parcial ou incompleto 

por parte dos licitantes, visto que os técnicos indicados pela SEMED encontrar-se-ão à 

disposição dos interessados para quaisquer esclarecimentos, que se fizerem necessários. 

15.1.9. A eventual execução de serviços por empresas subcontratadas não exime, em 

nenhuma hipótese, a responsabilidade integral da construtora, que permanecerá como única 
responsável perante a fiscalização da SEMED pela execução, qualidade e conformidade das 

obras e serviços contratados.  

15.2. PROCEDÊNCIA DOS CASOS 

a) Em caso de divergência entre as cotas indicadas nos projetos e as dimensões obtidas 
por escala, prevalecerão as cotas.  

b) Em caso de divergência entre as especificações técnicas e os demais projetos, a questão 

deverá ser submetida à fiscalização para deliberação.  

15.2.1. Nenhuma modificação nos projetos ou especificações poderá ser executada sem a 

prévia aprovação, por escrito, da fiscalização. 

15.2.2. Em caso de dúvida quanto à interpretação dos projetos ou destas especificações, 

serão consultados os técnicos designados pela SEMED. 

15.2.3. Em caso de divergência entre o projeto arquitetônico e os demais projetos 
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complementares, prevalecerá o projeto arquitetônico, salvo orientação expressa da 

fiscalização. 

15.3. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

15.3.1. A construtora deverá manter, de forma permanente, na obra, um preposto devidamente 
qualificado, com conhecimentos técnicos e autoridade suficientes para coordenar, 

supervisionar e conduzir a execução de todos os serviços, garantindo a conformidade com os 

projetos, especificações técnicas, normas aplicáveis e prazos contratuais.  

15.3.2. A construtora deverá disponibilizar quantitativo adequado de profissionais e 

trabalhadores, compatível com o porte, a complexidade e o cronograma da obra, de modo a 

assegurar o regular andamento e a continuidade dos serviços.  

 
16. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

16.1. O prazo de vigência do contrato será de 15 (quinze) meses, contados da data de 

publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município, contemplando o prazo de execução 

dos serviços acrescido de período adicional destinado às providências administrativas, 

incluindo recebimento provisório e definitivo, elaboração de relatórios e encerramento 

contratual.  

16.2. O prazo previsto no item 13.1 poderá ser prorrogado, por igual período, mediante 
solicitação fundamentada da CONTRATADA e aprovação expressa da fiscalização da obra. 

 

17. DOS PRAZOS 

17.1. O prazo de execução do contrato será de 12 (doze) meses consecutivos, a contar do 

recebimento da Ordem de Serviço, emitida pela CONTRATANTE. 

17.2. O prazo previsto no item 14.1 poderá ser prorrogado, por igual período, mediante 
solicitação fundamentada da CONTRATADA e aprovação expressa da fiscalização da obra.  

17.3. Em conformidade com o art. 140 da Lei nº 14.133/2021, o objeto da licitação será 

recebido em duas etapas: 

a) Provisoriamente, mediante Termo Circunstanciado emitido pelo responsável 

pelo acompanhamento e fiscalização, em até 15 (quinze) dias, a contar da comunicação 

escrita da CONTRATADA de conclusão dos serviços. 

b) Definitivamente, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, após o 

decurso do prazo de observação, vistoria e adequação das pendências constantes do 

recebimento provisório, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 
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em prazo não superior a 30 (trinta) dias, a contar do recebimento provisório. 

 

17.4. A  entrega do objeto pela CONTRATADA e o seu recebimento pela Secretaria 

Municipal de Educação de Maceió não implicam em aceitação definitiva, que somente se 

dará após a conclusão do recebimento definitivo e do subsequente prazo de observação, 

conforme definido no item 14.3. 

18. DA GARANTIA DO SERVIÇO PRESTADO 

18.1. O objeto da licitação terá prazo mínimo de garantia de 05 (cinco) anos, contados a 

partir do recebimento definitivo, conforme estabelecido no art. 140, §6º, da Lei nº 

14.133/2021, abrangendo a correção de defeitos de materiais, equipamentos, serviços e 
execução, sem ônus adicional para a Administração, de acordo com as normas técnicas 

aplicáveis e as boas práticas da engenharia.  

18.2. A CONTRATADA deverá disponibilizar meios eficientes de comunicação para 
abertura de chamados técnicos, incluindo telefone e e-mail, garantindo atendimento ágil e 
adequado às solicitações da fiscalização e da Administração durante o período de garantia, 

com registro e acompanhamento de todas as ocorrências até sua solução definitiva. 

 
19. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

19.1. Os serviços serão fiscalizados por um servidor ou comissão de servidores da SEMED, 

designado pela CONTRATANTE para essa finalidade, que terá autoridade para exercer, em seu 

nome, toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento e fiscalização da execução 

contratual. 

19.2. À FISCALIZAÇÃO compete, entre outras atribuições: 

a) Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administração, 

tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento do contrato. 

b) Acompanhar a execução dos serviços e atestar o recebimento definitivo, e indicar 

as ocorrências verificadas. 

c) Encaminhar à Secretaria Municipal de Educação – SEMED os documentos que 

relacionem as ocorrências que impliquem multas a serem aplicadas à 

CONTRATADA. 

d) Manter organizado e atualizado um sistema de controle em que se registrem as 

ocorrências ou os serviços descritos de forma analítica. 
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19.3. Em caso de dúvidas quanto à interpretação das especificações, será sempre consultada 

a FISCALIZAÇÃO, sendo desta o parecer definitivo. 

19.4. A ação da FISCALIZAÇÃO não exonera a CONTRATADA de suas 

responsabilidades contratuais. 

19.5. A presença da FISCALIZAÇÃO durante a execução dos serviços e obras, quaisquer 

que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade 
ou corresponsabilidade com a CONTRATADA, que responderá única e integralmente pela 

execução dos serviços, na forma da legislação em vigor. 

19.6. As dúvidas inerentes ao desenvolvimento de quaisquer projetos/serviços, bem como as 

tomadas de decisões levadas ao conhecimento da FISCALIZAÇÃO, serão tomadas em até 36 
(trinta e seis) horas após a FISCALIZAÇÃO tomar ciência do ocorrido e/ou solicitação, 

principalmente se a decisão exigir pesquisa de campo ou técnico-científica ou outra razão alheia 

a sua vontade que impossibilite decidir naquele momento. 

19.7. Todas as dúvidas deverão estar devidamente anotadas e encaminhadas à 

FISCALIZAÇÃO. 

20. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
20.1. QUANTO Á LEGISLAÇÃO APLICADA, a CONTRATADA deverá:  

20.1.1. Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e demais atos normativos federais, 

estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por 
suas subcontratadas e fornecedores. 

20.1.2. Obedecer às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e do 

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO, referentes à qualidade 

e procedimentos de execução. 

20.1.3. Responder por todo o ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, 
previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem 

direta ou indiretamente com a obra, inclusive no tocante aos seus empregados e prepostos. 

20.2. QUANTO AOS MATERIAIS E SERVIÇOS, a CONTRATADA deverá: 

20.2.1. Atender integralmente às normas da ABNT e INMETRO em suas edições mais 

recentes e seguindo as especificações técnicas deste Termo de referencia e Projeto Executivo. 

20.2.2. Fornecer os equipamentos mecânicos e ferramental necessários, sendo os mesmos 

adequados para cada execução, em qualidade e quantidade. 
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20.2.3. Utilizar material de primeira qualidade, aplicando tecnologia, equipamentos e mão 

de obra adequados a cada serviço conforme normalização técnica e especificações dos 

fabricantes garantindo a perfeita execução dos serviços contratados.  

20.2.4. Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, que serão recusados 

pela FISCALIZAÇÃO caso se encontrem com o prazo vencido. 

20.2.5. Corrigir, reparar, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou 

em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes 

da execução ou de materiais empregados, apontados pela FISCALIZAÇÃO. 

20.2.6. Realizar toda a movimentação de material fora e dentro do canteiro da obra. 

20.2.7. Facilitar o acesso da FISCALIZAÇÃO aos materiais e serviços contratados. 

20.2.8. Executar, sob sua responsabilidade pessoal, direta e exclusiva, resguardada a 

responsabilidade técnica dos profissionais envolvidos em cada atividade, todos os projetos e 
serviços mencionados neste documento e seus anexos.  

20.2.9. Promover a anotação, registro, aprovação, licenças e outras exigências dos órgãos 
competentes com relação aos serviços, inclusive responsabilizando-se por todos os ônus 

decorrentes. 

20.2.10. Proceder a um minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela 

CONTRATANTE para a perfeita execução dos serviços. 

20.2.11. Se responsabilizar pelo fornecimento de todo o material, equipamentos e mão de 
obra necessários à execução dos serviços, bem como encargos, taxas e outras despesas. 

20.2.12. Proceder a um minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela 

CONTRATANTE para a perfeita execução dos serviços. 

 

20.3. QUANTO À MÃO DE OBRA, a CONTRATADA deverá:  

20.3.1. Apresentar logística em conformidade com o cronograma, sendo de 

responsabilidade da CONTRATADA a indicação do quantitativo de mão de obra, 

equipamentos, veículos, ferramentas e outros utensílios necessários ao fiel cumprimento do 

contrato. 

20.3.2. Manter, no local da obra, em caráter permanente, equipe convenientemente 
dimensionada para execução dos serviços, devidamente identificados com crachás e 

fardamento da empresa. 

20.3.3. Manter responsável técnico durante as execuções dos serviços, que deverá 

supervisionar os trabalhos. 
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20.3.4. Afastar da obra, imediatamente, após o recebimento da ordem de serviço correspondente, 

qualquer empregado, tarefeiro, operário ou subordinado seu que, a critério da 

FISCALIZAÇÃO, venha a demonstrar conduta nociva, incapacidade técnica, ou mantiver 
atitude hostil para com os fiscais ou prepostos da CONTRATANTE. 

20.3.5. Admitir a substituição de profissionais somente quando o substituto possua 

capacitação, experiência e qualificação técnica comprovadas, equivalentes ou superiores 

àquelas do profissional originalmente indicado, cujas competências tenham sido determinantes 

para a contratação da licitante.  

20.3.6. Submeter a proposta de substituição de profissional por escrito, devidamente 

fundamentada e instruída com todas as provas necessárias que justifiquem a substituição, 

incluindo a indicação do novo profissional, acompanhado do respectivo acervo técnico, bem 

como da baixa da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e/ou do Registro de 

Responsabilidade Técnica – RRT do profissional substituído. A efetivação da substituição 

dependerá da aprovação expressa da CONTRATANTE.  

20.3.7. Substituir os integrantes da Equipe de Trabalho indicada pela CONTRATADA que, 

no decorrer da execução dos serviços, se tornarem impedidos de continuar sua atividade, em 

face de fatos imprevistos, licença médica de longa duração, demissão ou outras causas e, ainda, 

aqueles que se mostrarem inaptos na condução de suas atividades, seja por falta de 

conhecimento técnico, não participação efetiva na condução dos trabalhos, falta de interesse 

pelo trabalho, etc. 

17.3.7.1. Salvo por caso fortuito ou força maior, a eventual substituição de profissional não 

poderá, em nenhuma hipótese, ser alegada como motivo para a alteração de quaisquer das 

condições contratuais, particularmente dos prazos. 

20.3.8. Observar, quanto à gestão e utilização do pessoal na execução da obra, todas as 

disposições das legislações trabalhistas vigentes, incluindo a Consolidação das Leis do 

Trabalho – CLT (Decreto-Lei nº 5.452/1943), e demais normas aplicáveis relativas a direitos 

trabalhistas, segurança e saúde no trabalho (NRs do Ministério do Trabalho e Emprego).  

20.3.9. Assumir integral responsabilidade por quaisquer acidentes ou danos ocorridos com seus 

empregados ou com terceiros durante a execução dos serviços, respeitando as normas de 

segurança e saúde no trabalho (NRs do Ministério do Trabalho e Emprego, em especial NR-18 e 

NR-6), e respondendo civil e legalmente por todos os eventos decorrentes da execução contratual. 

 

20.3.10. Solicitar oficialmente à CONTRATANTE a execução de serviços fora do horário regular 

de expediente (noites, finais de semana e feriados), com antecedência mínima de 24 (vinte e 
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quatro) horas, para obtenção da autorização formal e o acompanhamento da fiscalização, 

garantindo a segurança, a supervisão técnica e o registro adequado de todas as atividades 

realizadas em horários excepcionais. 

 

20.4. QUANTO AS CONDIÇÕES GERAIS, a CONTRATADA deverá:  

20.4.1. Fornecer todos os Equipamentos de Proteção Individual – EPI e Equipamentos de 
Proteção Coletiva – EPC necessários, fiscalizando a sua efetiva utilização, conforme 

exigências Ministério da Economia, através da Secretaria de Trabalho para cada atividade 

específica, em especial quanto ao trabalho e altura e manuseio, guarda e utilização de produtos 

químicos nocivos a saúde do ser humano, bem como promover o devido treinamento em todos 

os níveis de trabalho. 

20.4.2. Adotar todas as medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para 

evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente, observando o disposto na legislação federal, 

estadual e municipal em vigor, respondendo diretamente, independentemente de culpa, perante 

os órgãos e representantes do Poder Público, por eventuais danos ao meio ambiente, causados 

por ação ou omissão sua, de seus sócios, não sócios, empregados, prepostos, prestadores de 

serviço e subcontratados. 

20.4.3. Fornecer uma cópia dos documentos de caráter obrigatório para o Ministério da 

Economia, através da Secretaria de Trabalho, e o Ministério do Meio Ambiente – MMA pelas 

NR 7, NR 9, NR 18 e CONAMA 307/2002, intitulados PCMSO – Programa de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional, PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PCMAT 

(Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção) e PGRCC 

(Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil). 

20.4.4. Proceder a limpeza diária e permanente nos locais envolvidos pelos serviços, 

utilizando produtos que não prejudiquem as superfícies a serem limpas.  

20.4.5. Submeter previamente à aprovação da FISCALIZAÇÃO eventuais ajustes de 

cronograma e plano de execução dos serviços. 

20.4.6. Comunicar qualquer ocorrência de fato anormal ou extraordinária que venha a 

ocorrer por ocasião da execução dos serviços. 

20.4.7. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas características e condições de 
habilitação apresentadas durante o processo licitatório. 

 

 

20.4.8. Manter durante todo o período de execução do contrato situação regular da empresa e 
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dos profissionais envolvidos nos serviços perante o Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA/AL e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU/AL. 

20.4.9. Entregar os documentos previstos em contrato nos prazos fixados, incluindo o 

Relatório de Serviços Executados (contendo todas as atividades desenvolvidas no período, 

incluindo todas as alterações dos projetos e/ou serviços) ao final de cada etapa e, sempre que a 

FISCALIZAÇÃO exigir, pareceres técnicos sobre fatos relevantes ocorridos no transcorrer do 

desenvolvimento dos projetos/serviços. 

20.4.10. Comunicar à conclusão dos serviços por escrito à FISCALIZAÇÃO.  

20.4.11. Entregar à FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, ao término dos serviços, os seguintes 

documentos: 

a) Recibos de alvarás, taxas e emolumentos pagos e com a aprovação definitiva da 

Contratante. 

b) Projetos atualizados com as alterações eventualmente ocorridas, em meio 

magnético (CD-Rom ou DVD-Rom) e em 03 (três) vias impressas assinadas pelos 

respectivos responsáveis técnicos pelas execuções acompanhadas da respectiva a 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e Registro de Responsabilidade Técnica – 

RRT. 

c) Registros de todos os elementos dos projetos/serviços (pranchas, memoriais, 

especificações técnicas, planilhas e etc.) e os responsáveis pelas aprovações, revisões, 

alterações, encarregados de tal atribuição. 

20.5. QUANTO A SUSTENTABILIDADE, a CONTRATADA deverá:  

20.5.1. Observar as recomendações e as sugestões de práticas de sustentabilidade, 
racionalização e consumo consciente quanto à aquisição de materiais e à contratação de 

serviços, contemplando os seguintes aspectos: 

17.5.1.1. Diagnóstico, quando for o caso, da situação das instalações elétricas e propor as 

alterações necessárias para redução de consumo 

17.5.1.2. Desligar luzes e equipamentos ao se ausentar do ambiente 

17.5.1.3. Aproveitar as condições naturais do ambiente de trabalho – ventilação, iluminação 

natural.  

17.5.1.4 Dar preferência, quando da aquisição e substituição, a equipamentos elétricos e 

eletroeletrônicos mais modernos e eficientes, respeitadas as normas técnicas vigentes. 

17.5.1.5 Buscar implementar soluções que tragam eficiência energética à edificação, sempre 

que possível, com a utilização de tecnologias limpas; 
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17.5.1.6 Onde e quando couber, a contratada deve utilizar automação da iluminação, de forma 

a permitir a setorização adequada de comandos (interruptores) com vistas ao aproveitamento 

da luz natural e utilização de sensores de presença, onde se aplicar; 

17.5.1.7 Uso de lâmpadas fluorescentes compactas de alta eficiência energética, com Selo 

Procel de economia de energia ou tubulares de alto rendimento, com o menor teor de mercúrio 

dentre as disponíveis no mercado, e luminárias eficientes, bem como de lâmpadas LED nos 

ambientes que o permitam. 

17.5.1.8 Uso de cabos e fios de alta eficiência elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto de 

vinila –PVC; 

17.5.1.9 Utilização da Norma ABNT NBR 15920 como referência para dimensionamento 

econômico dos cabos elétricos com base em perdas por efeito joule. 

17.5.10 Emprego de soluções construtivas que garantam maior flexibilidade na edificação, de 

maneira a permitir fácil adaptação às mudanças de uso do ambiente ou do usuário, no decorrer do 

tempo, e evitar reformas que possam causar desperdício de material e grande impacto 

ambiental, pela produção de entulho. 

20.6. QUANTO À SUBCONTRATAÇÃO 

20.6.1. Será permitida a SUBCONTRATAÇÃO PARCIAL de serviços ou de etapas da obra, 

comprovadas limitações técnicas da Contratada ou do mercado especializado. 

20.6.2. Não poderão ser SUBCONTRATADOS serviços ou etapas que componham parcela de 

relevância técnica e de valor significativo do empreendimento, particularmente em relação aos 

parâmetros fixados no subitem 19.2 deste Projeto Básico. 

20.6.3. Toda e qualquer SUBCONTRATAÇÃO deverá ser formalmente solicitada pela 

Contratada e previamente autorizada pela FISCALIZAÇÃO, sendo comprovadas as seguintes 

exigências em relação à subempreiteira: 

a) Prova de regularidade perante o FGTS (CRF), a Seguridade Social (CND), a Fazenda 

Federal (Tributos Federais e Dívida Ativa) e com as obrigações trabalhistas (CNDT). 

b) Registro e regularidade no Conselho local.  

c) Comprovação de capacidade técnico-profissional e operacional compatível com os 

serviços a serem subempreitados. 

17.6.4. A SUBCONTRATAÇÃO PARCIAL autorizada pela FISCALIZAÇÃO será 

obrigatoriamente registrada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, no Conselho 

Profissional competente, nos termos da legislação vigente, devendo ser observado que: 

17.6.4.1. O profissional responsável pela execução dos serviços objeto da subempreitada 
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registrará ART (ou RRT) de execução; 

17.6.4.2. A FISCALIZAÇÃO poderá, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, aceitar ou 

não a SUBCONTRATAÇÃO PARCIAL proposta, ou a SUBEMPREITEIRA indicada, 

observados os requisitos fixados neste Projeto Básico (e seus anexos e apêndices), mediante 

decisão fundamentada. 

17.6.4.3. Caso a rejeição tenha sido em relação às condições subjetivas da subempreiteira 

indicada, poderá a Contratada indicar formalmente outra empresa. 

17.6.4.4. Rejeitada a proposta de subcontratação parcial, a Contratada poderá recorrer à 
autoridade superior, no prazo de 05 (cinco) dias, por intermédio da Fiscalização, que poderá 

reconsiderar a decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou submeter, neste prazo, à superior 

consideração da autoridade competente para decisão final. 

17.6.4.5. A SUBCONTRATAÇÃO PARCIAL de serviços ou etapas da obra não eximirá a 

Contratada da RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA pela qualidade na execução, nem 

tampouco pela segurança e solidez da edificação. 

17.6.4.6. A CONTRATADA apenas poderá subcontratar serviços que, por sua especialização, 

requeiram o emprego de empresas ou profissionais especialmente habilitados, devendo ser 

previamente autorizada pela FISCALIZAÇÃO. 

17.6.4.7. O total dessa subcontratação não poderá superar 30% (trinta por cento) do valor 

total do contrato. 

21. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

21.1. A CONTRATANTE, durante a vigência deste contrato, compromete-se a: 

18.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das 
obrigações contratuais, inclusive permitir livre acesso dos técnicos da CONTRATADA, 

devidamente identificados, às dependências da CONTRATANTE relacionadas à execução do 

contrato. 

18.1.2. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado; 

18.1.3. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às 

obrigações contratuais. 
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22. DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA HABILITAÇÃO 

22.1. CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL: 

22.1.1. Deverá ser indicado um profissional técnico habilitado com registro ou inscrição na 

entidade profissional competente, que será o responsável técnico pela execução da obra, com 

vínculo profissional perante a licitante; 

22.1.2. A comprovação do vínculo profissional com o licitante poderá ser realizada com: 
 

a) Apresentação do contrato social do licitante, no caso de profissional pertencer ao 

quadro societário da licitante; 

b) Apresentação da CTPS (ou outro documento trabalhista legalmente reconhecido), 

no caso do profissional pertencer ao quadro de empregados da licitante; 

c) Apresentação do contrato escrito prestador de serviços firmado com o licitante e o 

prestador dos serviços; ou 

d) Declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se 

sagre vencedor desta licitação; 

22.1.3. Deverá ser apresentada Certidão de Registro na entidade profissional competente, 

referente ao profissional indicado para execução da obra, bem como Certidão de Acervo 

Técnico (CAT) do profissional, emitida pelo órgão competente, referente à vida profissional do 

mesmo, que comprove capacidade técnico-profissional, conforme subitem 19.2 deste Projeto 

Básico. 

a) O(s) atestado(s) de capacidade técnica deverá(ão) estar devidamente registrado(s) no 

conselho profissional ou órgão competente, quando exigível, em atendimento ao disposto nos 

arts. 67, inciso II, e 88 da Lei nº 14.133/2021;  

b) Não será(ão) aceito(s) atestado(s) emitido(s) por empresa(s) integrante(s) do 

mesmo grupo econômico da licitante, assim entendidas aquelas que possuam relação 

de controle ou coligação, nos termos da legislação societária aplicável. 

 

22.2. CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL:  

As exigências estabelecidas neste tópico têm por objetivo assegurar que apenas empresas com 

comprovada competência técnica e operacional participem da licitação, garantindo a 

execução adequada, segura e eficiente da obra, em conformidade com o art. 67 da Lei nº 

14.133/2021. Portanto, será exigido, para fins de comprovação da capacidade técnico-

operacional:  

22.2.1. Comprovação de registro ou inscrição da pessoa jurídica no conselho profissional ou órgão 
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competente, em nome da licitante, com validade na data de apresentação dos documentos de 

habilitação, na qual conste a atividade compatível com o objeto do presente Termo de Referência, 

expedida pelo órgão competente da jurisdição da sede da licitante, nos termos do art. 67, inciso II, da 

Lei nº 14.133/2021; 

22.2.2. Comprovação de capacidade técnico-operacional da licitante, mediante apresentação de 

atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, 

que comprove(m) a execução de obras ou serviços de engenharia compatíveis em características, 

quantidades e prazos com o objeto da licitação, demonstrando a execução de, no mínimo, 50% 
(cinquenta por cento) das quantidades dos serviços de maior relevância técnica e valor significativo, 

conforme definidos na Planilha Orçamentária, nos termos do art. 67, §1º, inciso II, da Lei nº 

14.133/2021, relativos à Construção Da Escola de Tempo Integral - FNDE 9 Salas - 2 pavimentos. 

 

SERVIÇOS DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA E VALOR SIGNIFICATIVO (22.1.2 e 
22.2.2) 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANTIDADE 

4.49 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA 

DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 

KG 77.000,00 

6.43 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISES DE ÂNGULO 

FIXO OU MÓVEL, EM ALUMÍNIO, TERMOBRISE 

METÁLICO ARTICULADO VERTICAL E HORIZONTAL, 

COM PINTURA A BASE DE POLIESTER, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS 

M2 241,46 

7.1 TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO 

GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE 

INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE 

FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM 

PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES 

NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA 

DE 50 MM 

M2 1.779,20 

 

 

22.3 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA 
22.3 A qualificação econômico-financeira tem por objetivo assegurar que a licitante 
possua capacidade financeira suficiente para executar integralmente a obra, cumprindo os 

prazos, obrigações contratuais e demais exigências previstas neste Projeto Básico, sem 

comprometer a execução técnica ou a continuidade dos serviços. Nesse sentido, será exigido, 

para fins de qualificação econômica-financeira:  
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22.3.1 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da 

sede do licitante.  

22.3.2 No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá 

apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, 

na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, 

devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação. 

22.3.3 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, 

já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta. 

22.3.4 No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 

sociedade. 

22.3.5 É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social. 

22.3.6 Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), 

obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas: 
 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 
SG = 

Ativo Total  
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 
LC = 

Ativo Circulante 
 
Passivo Circulante 

 

22.3.7 O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer 

dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que 

possui patrimônio líquido) equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da 

contratação ou do lote pertinente. 
 
23. DAS MEDIÇÕES 

23.1. Serão realizadas as medições mensalmente, em que só será emitida a nota fiscal 

correspondente após o atesto da FISCALIZAÇÃO. 

23.2. No caso de alguns dos serviços não estarem em conformidade com o contrato, a 
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FISCALIZAÇÃO impugnará as respectivas etapas, discriminando através de termo as falhas 

ou irregularidades encontradas, ficando a CONTRATADA, com o recebimento do termo, 

cientificada das irregularidades apontadas e de que estará, conforme o caso, passível das 

sanções cabíveis. 

23.3. À CONTRATADA caberá sanar as falhas apontadas, submetendo, posteriormente, a 

etapa(s) impugnada(s) a nova verificação da FISCALIZAÇÃO. 

 
24. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

24.1. Como garantia do fiel e integral cumprimento das obrigações assumidas e da liquidação de 

eventuais multas contratuais, será exigida da CONTRATADA a prestação de Garantia de Execução 

Contratual, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, a ser apresentada, a 

critério da CONTRATADA, nas modalidades de caução em dinheiro, seguro-garantia ou fiança 
bancária, nos termos do art. 96, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, devendo a garantia manter-se válida até a 

completa extinção das obrigações contratuais, inclusive após o pagamento da última medição. 

 

24.2. Após a execução completa do contrato, a Garantia de Execução ou o seu saldo deverá 

ser liberada, ou restituída quando em espécie, para a CONTRATADA, sendo está devidamente 

atualizada monetariamente. 

24.3. Na hipótese de “Garantia de Execução” em espécie esta deverá ser em moeda nacional, 

sendo depositada na conta-corrente da Secretaria Municipal de Educação – SEMED. 

24.4. A apresentação do comprovante da prestação da "Garantia de Execução" junto ao Setor 

Financeiro da CONTRATANTE é condição prévia para o pagamento da primeira medição. 

24.5. Havendo prorrogação ou dilação de prazo, a “Garantia de Execução” deverá ser 

renovada automaticamente para prazo superior ao prorrogado ou dilatado. 

24.6. A Garantia de Execução somente será devolvida a CONTRATADA, através de 

requerimento protocolado na SECRETARIA MUNICIPAL DE Educação - SEMED, 

devidamente endereçada ao Setor Financeiro da CONTRATANTE, juntamente com cópia do 

Recibo emitido pelo Setor Financeiro, após Termo de Encerramento Físico do contrato, e/ou 

Termo de Recebimento Definitivo da Obra e/ou do Serviço de Engenharia, uma vez verificada 

a perfeita execução das obras e/ou serviços contratados, objetos desse contrato. 

24.7. A CONTRATANTE poderá utilizar os recursos da Garantia de Execução para corrigir 

defeitos ou imperfeições, verificados na execução da (s) obra (s) e/ou serviço(s), decorrentes de 

culpa ou imperícia da CONTRATADA, bem como para cumprimento de quaisquer obrigações 

contratuais ou legais que não forem atendidas oportunamente pela CONTRATADA, ficando está 
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obrigada a reintegrar o valor da Garantia no prazo de 30 (trinta) dias seguidos, a partir da sua 

notificação. 

24.8. Não haverá restituição da Garantia de Execução Contratual na hipótese de rescisão do contrato 

por inadimplemento da CONTRATADA, caso em que a garantia será executada e revertida 

integralmente em favor da CONTRATANTE, para fins de ressarcimento de prejuízos e liquidação de 

penalidades eventualmente aplicadas, nos termos da legislação vigente. 

Verificada a apresentação de proposta com indícios de inexequibilidade, nos termos do art. 

59 da Lei nº 14.133/2021, poderá ser exigida, como condição para a assinatura do contrato, a 

prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no art. 96, § 1º, da referida 

Lei, limitada ao montante correspondente à diferença entre o valor estimado pela Administração 

e o valor da proposta apresentada, conforme disposto no art. 99 da Lei nº 14.133/2021. 

 
25. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

25.1. A Contratada estará sujeita, garantida a defesa prévia, às sanções previstas neste Termo 

de Referência e na Lei 14.133/2021. 

25.2. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o à aplicação das sanções 
administrativas cabíveis, nos termos dos arts. 90, 156 e seguintes da Lei nº 14.133/2021. 

25.3. Pela inexecução total ou parcial nas entregas dos serviços assumidos, pela execução 

desses serviços em desacordo com o estabelecido, ou pelo descumprimento das obrigações, o 

Município de Maceió poderá, garantida a prévia defesa, e observada a gravidade da ocorrência, 

aplicar, inclusive de forma cumulativa, à CONTRATADA as seguintes sanções: 

25.3.1. ADVERTÊNCIA FORMAL – sempre que forem observadas irregularidades de 

pequena monta para os quais tenha concorrido; em caso de reincidência, aplicar-se-á multa; 

25.3.2. MULTA MORATÓRIA – a empresa contratada ficará sujeita a multa diária de 0,1% 
(zero vírgula um por cento) sobre a obrigação inadimplida, pelo atraso injustificado na 

execução de qualquer obrigação contratual ou legal podendo esse valor ser abatido no pagamento a que 

fizer jus a contratada, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente. 

25.3.3. MULTA COMPENSATÓRIA – em razão da inexecução total ou parcial do contrato, 

no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação inadimplida ou, não sendo 

possível determinar esse valor, sobre o valor total do contrato, podendo esse valor ser abatido 

do pagamento a que fizer jus o contratado, ou cobrado judicialmente. 

25.3.4. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e impedimento de 
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contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos; 

22.3.4.1 A suspensão temporária do direito de contratar com a Administração é aplicável no caso 

de inexecução total, por culpa exclusiva da contratada.  

25.3.5. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 

contratada ressarcir O Município de Maceió pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 

da sanção aplicada com base no item anterior. 

22.3.5.1. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é 

aplicável no caso de fraude na execução do objeto. 

22.4. O MUNICÍPIO DE MACEIÓ aplicará as demais penalidades previstas na Lei 

14.133/2021, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil. 

 

 

 

 

22.5. As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de 

advertência, suspensão temporária do direito de participar de licitação, impedimento de 

contratar com o Município de Maceió e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

com a Administração Pública, descontando-a do pagamento a ser efetuado. 

22.6. O disposto nos itens anteriores não prejudica a aplicação de outras sanções 

administrativas a que esteja sujeita a CONTRATADA, nos termos dos arts. 156 a 163 da Lei 

nº 14.133/2021, observados o contraditório e a ampla defesa. 

22.7. O valor da multa aplicada, após regular Procedimento administrativo, será descontado dos 

pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou cobrado judicialmente. 

22.8. Excepcionalmente, ad cautelam, o CONTRATANTE poderá efetuar a retenção do valor 

presumido da multa, calculado com base nos termos estabelecidos nos Subitens anteriores, antes 

da instauração do regular procedimento administrativo 

22.9. Além das sanções previstas neste contrato, a licitante vencedora poderá ficar sujeita à 

suspensão ou cancelamento de seu registro nos cadastros de fornecedores mantidos pela 

Administração Pública, inclusive no Cadastro de Fornecedores do Município de Maceió e 

no SICAF, quando aplicável, bem como às demais sanções administrativas previstas nos 
arts. 156 a 163 da Lei nº 14.133/2021, observados o contraditório e a ampla defesa.  

22.10. As penalidades aplicadas à licitante vencedora serão registradas no SICAF. 
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22.11. Para efeito de aplicação das multas, às infrações são atribuídos graus, conforme Tabela 

I e Tabela II. 

22.12. Para a gravidade da ocorrência e dos danos causados a Contratante, verificado o nexo 

causal, devido à ação ou à omissão da Contratada relativamente à obrigação contratual em 

questão. 

22.13. As reincidências serão punidas com multas do grau imediatamente superior (ou do 

mesmo grau, quando a incidência ocorrer no grau máximo), independentemente da aplicação 

de outras penalidades. 

22.14. A caracterização formal da “ocorrência” do item “DESCRIÇÃO” da Tabela II de multas 

abaixo será a notificação da Contratada pela Fiscalização. 

 

 

 

 

 

 

22.15. TABELA I 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

01 1,00% (um por cento) do valor TOTAL do Contrato 
02 2,00% (dois por cento) do valor TOTAL do Contrato 
03 3,00% (três por cento) do valor TOTAL do Contrato 
04 4,00% (quatro por cento) do valor TOTAL do Contrato 
05 5,00% (cinco por cento) do valor TOTAL do Contrato 
06 6,00% (seis por cento) do valor TOTAL do Contrato 

22.16. TABELA II 
 

ITEM DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO GRAU 

01 
Permitir a presença de empregado sem identificação – por 

empregado e por ocorrência, cumulativamente. 
01 

 
02 

Não disponibilizar equipamentos, ferramentas ou aparelhos 

necessários à realização dos serviços do escopo do contrato – por 
empregado e por ocorrência, cumulativamente. 

 
01 

 
03 

Não substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou 

incompatível com suas atribuições – por empregado e por 

ocorrência, cumulativamente. 

 
01 
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04 
Não manter a documentação de habilitação atualizada – por 

empregado e por ocorrência, cumulativamente. 
01 

05 
Descumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de 

acesso de seus funcionários – por ocorrência. 
01 

 
06 

Descumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos, mesmo que 

não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente 

notificada pela FISCALIZAÇÃO – por ocorrência. 

 
02 

07 
Não cumprir determinação formal ou instrução complementar da 

FISCALIZAÇÃO – por ocorrência. 
02 

 
08 

Deixar de iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela 

FISCALIZAÇÃO, observados os limites mínimos estabelecidos no 

Contrato – por dia. 

 
02 

 
09 

Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção 

individual – EPI, quando necessários – por empregado e por 
ocorrência, cumulativamente. 

 
02 

10 
Submeter seus funcionários, os servidores da Contratante e terceiros 

à exposição direta aos produtos aplicados – por ocorrência. 
02 

11 
Executar serviço incompleto ou de caráter paliativo, ou deixar de 

providenciar recomposição complementar – por ocorrência. 
02 

12 
Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO 

sem motivo justificado – por ocorrência. 
02 

13 
Fornecer informação pérfida de serviço realizado ou substituição de 

material sem anuência da FISCALIZAÇÃO – por ocorrência. 
02 

14 
Não cumprir a programação do cronograma anual de execução dos 

serviços – por item e por ocorrência, cumulativamente. 
03 

15 
Manter empregado sem qualificação para a execução dos serviços – 

por empregado e por ocorrência, cumulativamente. 
03 

 
 

16 

Deixar de apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

– CREAL/AL referente ao serviço que se reporta ao objeto 

contratado,  fora  do  prazo  pactuado  neste  Termo de Referencia   

–  por ocorrência. 

 
 

04 

17 
Não cumprimento de qualquer prazo contido neste Termo de 
Referencia ou de determinações exaradas pela Contratante – por 
ocorrência. 

04 
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18 
Não realizar a limpeza e retirada de lixo imediatamente após a 

execução dos serviços – por ocorrência. 
04 

19 
Não respeitar a proibição de fumar no interior dos prédios – por 

ocorrência. 
04 

20 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano 

físico, lesão corporal ou consequências letais – por ocorrência. 
05 

 
 

21 

Permitir aplicação de produtos que causem danos, aos equipamentos 

e instalações ou seja nocivo à saúde das pessoas, seja dos próprios 

empregados, dos servidores ou dos usuários do Município de Maceió 

– por ocorrência. 

 
 

06 

 
22 

Suspender ou interromper os serviços contratados, salvo por motivo 

de força maior ou caso fortuito, devidamente e formalmente 

justificados – por ocorrência. 

 
06 

 
 
 
22.17. O rol de infrações descritas na tabela acima não é exaustivo, não excluindo, portanto, a aplicação 

de outras sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133/2021 e nas demais legislações específicas 

aplicáveis, observado o devido processo legal. 

22.18. No caso de inexecução total a multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 

contrato. 

22.19. As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia 

da Contratada, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

22.20. As multas deverão ser recolhidas no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar 

da data do recebimento da notificação enviada pela Contratante. 

22.21. O valor das multas poderá ser descontado da nota fiscal. Caso o valor da multa seja 

superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da Lei. 

22.22. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores – SICAF e, no caso da aplicação da penalidade prevista no subitem 

22.21, a contratada será descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas 

neste Termo de Referência e das demais cominações legais. 

22.23. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 

22.24. A reincidência da aplicação de multa ou advertência dará direito o Município de Maceió 
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à rescisão unilateral do contrato. 

22.25. As penalidades fixadas neste item serão aplicadas através de Processo Administrativo 
a cargo da Secretaria Administrativa deste Órgão, no qual serão assegurados à empresa o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

26. DOS ANEXOS 

26.1. Fazem parte integrante deste Projeto Básico os seguintes anexos: 

ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO  
ANEXO II – PROJETO ARQUITETÔNICO 
ANEXO III  – PROJETO ESTRUTURAL 
ANEXO IV – PROJETO ELÉTRICO 
ANEXO V – PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO  
ANEXO VI – PROJETO DE IMPLANTAÇÃO 
ANEXO VII – LAUDO TÉCNICO DE VIABILIDADE ESTRUTURAL 
ANEXO VIII – ARTs  
ANEXO IX – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
ANEXO X – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
ANEXO XI – COMPOSIÇÕES 
ANEXO XII – COMPOSIÇÃO DO BDI 
ANEXO XIII – DECLARAÇÃO DE POSSE DO TERRENO 
ANEXO XIV – DECLARAÇÃO AMBIENTAL 
ANEXO XV – DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE 
ANEXO XVI – DECLARAÇÃO DE DISPENSA 
 
 

 
27. DISPOSIÇÕES FINAIS 

27.1. Todos os arquivos de projetos inseridos neste Termo de Referência estarão à disposição 

das empresas licitantes, na Comissão Especial de Licitações, no dia útil seguinte ao da 

publicação do Edital até o dia útil anterior à data prevista para abertura da licitação, no horário 

de 08h00min às 14h00min. 

27.2. As empresas interessadas em participar do processo licitatório que preferirem poderão 

fornecer à Secretaria Municipal de Educação - SEMED a mídia magnética removível de 

armazenamento de dados (cd ou pen-drive) para fazer a cópia dos arquivos do item 23.1, no 

mesmo prazo e horário mencionados no item anterior. 

27.3. A validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias. 
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