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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR % ITEM MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 193.501,01 11,20% 59% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 6%

R$ 114.165,60 R$ 9.675,05 R$ 9.675,05 R$ 9.675,05 R$ 9.675,05 R$ 9.675,05 R$ 9.675,05 R$ 9.675,05 R$ 11.610,06 

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 24.139,34 1,40% 70% 20% 5% 5%

R$ 16.897,54 R$ 4.827,87 R$ 1.206,97 R$ 1.206,97 

3 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÃO R$ 26.814,31 1,55% 40% 60%

R$ 10.725,72 R$ 16.088,59 

4 FUNDAÇÕES R$ 151.018,88 8,74% 10% 50% 40%

R$ 15.101,89 R$ 75.509,44 R$ 60.407,55 

5 SUPERESTRUTURA R$ 243.457,94 14,09% 10% 30% 20% 30% 10%

R$ 24.345,79 R$ 73.037,38 R$ 48.691,59 R$ 73.037,38 R$ 24.345,79 

6 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO R$ 460.019,00 26,62% 10% 20% 20% 23% 12% 10% 5%

R$ 46.001,90 R$ 92.003,80 R$ 92.003,80 R$ 105.804,37 R$ 55.202,28 R$ 46.001,90 R$ 23.000,95 

7 SISTEMA DE COBERTURA R$ 306.233,06 17,72% 10% 20% 20% 30% 15% 5%

R$ 30.623,31 R$ 61.246,61 R$ 61.246,61 R$ 91.869,92 R$ 45.934,96 R$ 15.311,65 

8 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA R$ 31.675,69 1,83% 10% 20% 30% 25% 10% 5%

R$ 3.167,57 R$ 6.335,14 R$ 9.502,71 R$ 7.918,92 R$ 3.167,57 R$ 1.583,78 

9 INSTALAÇÃO SANITÁRIA R$ 31.658,16 1,83% 10% 20% 30% 25% 15%

R$ 3.165,82 R$ 6.331,63 R$ 9.497,45 R$ 7.914,54 R$ 4.748,72 

10 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS R$ 30.534,28 1,77% 10% 20% 20% 20% 20% 10%

R$ 3.053,43 R$ 6.106,86 R$ 6.106,86 R$ 6.106,86 R$ 6.106,86 R$ 3.053,43 

11 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO R$ 16.913,42 0,98% 10% 40% 20% 30%

R$ 1.691,34 R$ 6.765,37 R$ 3.382,68 R$ 5.074,03 

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS - 220V R$ 35.371,01 2,05% 20% 30% 30% 15% 5%

R$ 7.074,20 R$ 10.611,30 R$ 10.611,30 R$ 5.305,65 R$ 1.768,55 

13 R$ 11.779,93 0,68% 30% 10% 40% 10% 10%

R$ 3.533,98 R$ 1.177,99 R$ 4.711,97 R$ 1.177,99 R$ 1.177,99 

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 157.367,29 9,11% 30% 20% 30% 20%

R$ 47.210,19 R$ 31.473,46 R$ 47.210,19 R$ 31.473,46 

15 SERVIÇOS FINAIS R$ 7.612,41 0,44% 100%

R$ 7.612,41 

R$ 1.728.095,73 100,00%

VALORES TOTAIS R$ 181.236,54 R$ 222.682,43 R$ 247.181,29 R$ 245.935,35 R$ 307.588,43 R$ 184.216,47 R$ 181.911,96 R$ 115.119,85 R$ 42.223,42 

PORCENTAGEM MENSAL 10,49% 12,89% 14,30% 14,23% 17,80% 10,66% 10,53% 6,66% 2,44%

VALORES ACUMULADOS R$ 181.236,54 R$ 403.918,97 R$ 651.100,26 R$ 897.035,61 R$ 1.204.624,04 R$ 1.388.840,52 R$ 1.570.752,47 R$ 1.685.872,32 R$ 1.728.095,73 

PORCENTAGEM ACUMULADO 10,49% 23,37% 37,68% 51,91% 69,71% 80,37% 90,89% 97,56% 100,00%

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
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