PREFEITURA DE MACEIÓ — JUNTOS CONSTRUÍMOS UM NOVO TEMPO

atp engenharia — CONCREMAT engenharia

OBRA: DRENAGEM NO CONJUNTO JOÃO SAMPAIO

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

CÓDIGO	MÊS / SERVIÇO	1º MÊS PS	1º MÊS VALOR (R$)	2º MÊS PS	2º MÊS VALOR (R$)	3º MÊS PS	3º MÊS VALOR (R$)	TOTAL GERAL PS	TOTAL GERAL VALOR (R$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	40,00%	40.473,76	40,00%	40.473,76	20,00%	20.236,88	100,00%	101.184,40
2	DRENAGEM	20,00%	59.352,94	40,00%	118.705,89	40,00%	118.705,89	100,00%	296.764,72
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-	30,00%	12.349,21	70,00%	28.814,83	100,00%	41.164,05
			-		-		-	0,00%	-
			-		-		-	0,00%	-
			-		-		-	0,00%	-
			-		-		-	0,00%	-
			-		-		-	0,00%	-
	PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	22,73%		39,06%		38,20%		**439.113,16**	
	PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	22,73%		61,80%		100,00%			
	VALOR SIMPLES : R$ (1.000)		99.826,70		171.528,86		167.757,60		
	VALOR ACUMULADO : R$ (1.000)		99.826,70		271.355,56		439.113,16		

Notas :

1 - PS = Percentual mensal de serviço, considerando o valor global do PS apresentado na proposta passa a ter peso nas medições para análise do cronograma.

2 - PGS = será a soma dos PS, a soma dos PGS durante o prazo do contrato será igual a 100.

3 - PGA = a soma dos PGS.

4 - A firma deverá fornecer as folhas que forem necessárias.

5 - Os serviços deverão ser listados e agrupados de acordo com a planilha de orçamento.