
ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 9,0% 9,0% 8,0% 9,0% 9,0% 8,0%

24.586,17 24.586,17 24.586,17 24.586,17 24.586,17 24.586,17 27.659,44 27.659,44 24.586,17 27.659,44 27.659,44 24.586,17

8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 9,0% 9,0% 8,0% 9,0% 9,0% 8,0%

159.056,37 159.056,37 159.056,37 159.056,37 159.056,37 159.056,37 178.938,41 178.938,41 159.056,37 178.938,41 178.938,41 159.056,37

8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 9,0% 9,0% 8,0% 9,0% 9,0% 8,0%

61.700,87 61.700,87 61.700,87 61.700,87 61.700,87 61.700,87 69.413,48 69.413,48 61.700,87 69.413,48 69.413,48 61.700,87

8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 9,0% 9,0% 8,0% 9,0% 9,0% 8,0%

42.220,41 42.220,41 42.220,41 42.220,41 42.220,41 42.220,41 47.497,96 47.497,96 42.220,41 47.497,96 47.497,96 42.220,41

8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 9,0% 9,0% 8,0% 9,0% 9,0% 8,0%

87.745,20 87.745,20 87.745,20 87.745,20 87.745,20 87.745,20 98.713,35 98.713,35 87.745,20 98.713,35 98.713,35 87.745,20

8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 9,0% 9,0% 8,0% 9,0% 9,0% 8,0%

51.665,75 51.665,75 51.665,75 51.665,75 51.665,75 51.665,75 58.123,97 58.123,97 51.665,75 58.123,97 58.123,97 51.665,75

PERCENTUAL SIMPLES (%) 13,01 13,01 13,01 13,01 13,01 13,01 14,64 14,64 13,01 14,64 14,64 13,01

PERCENTUAL ACUMULADO (%) 13,01 26,02 39,03 52,04 65,06 78,07 92,70 107,34 120,35 134,99 149,63 162,64

TOTAL SIMPLES (R$) 426.974,76 426.974,76 426.974,76 426.974,76 426.974,76 426.974,76 480.346,60 480.346,60 426.974,76 480.346,60 480.346,60 426.974,76

TOTAL ACUMULADO (R$) 5.337.184,46 426.974,76 853.949,51 1.280.924,27 1.707.899,03 2.134.873,78 2.561.848,54 3.042.195,14 3.522.541,74 3.949.516,50 4.429.863,10 4.910.209,70 5.337.184,46

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA:  Manutenção de Vias Públicas na cidade de Maceió/AL - Regiões Administrativas RA5 e RA6  - PARTE ALTA DA CIDADE  -  (LOTE 04)

meses

1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 307.327,07

2.0 PAVIMENTAÇÃO 1.988.204,57

3.0 DRENAGEM PROFUNDA 771.260,89

4.0 DRENAGEM SUPERFICIAL 527.755,08

5.0 LOCAÇÃO DE ESQUIPAMENTOS 1.096.814,97

6.0 DIVERSOS 645.821,88


