
ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 9,0% 9,0% 8,0% 9,0% 9,0% 8,0%

19.938,66 19.938,66 19.938,66 19.938,66 19.938,66 19.938,66 22.431,00 22.431,00 19.938,66 22.431,00 22.431,00 19.938,66

8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 9,0% 9,0% 8,0% 9,0% 9,0% 8,0%

75.216,09 75.216,09 75.216,09 75.216,09 75.216,09 75.216,09 84.618,11 84.618,11 75.216,09 84.618,11 84.618,11 75.216,09

8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 9,0% 9,0% 8,0% 9,0% 9,0% 8,0%

30.849,06 30.849,06 30.849,06 30.849,06 30.849,06 30.849,06 34.705,19 34.705,19 30.849,06 34.705,19 34.705,19 30.849,06

8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 9,0% 9,0% 8,0% 9,0% 9,0% 8,0%

26.951,40 26.951,40 26.951,40 26.951,40 26.951,40 26.951,40 30.320,33 30.320,33 26.951,40 30.320,33 30.320,33 26.951,40

8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 9,0% 9,0% 8,0% 9,0% 9,0% 8,0%

31.397,22 31.397,22 31.397,22 31.397,22 31.397,22 31.397,22 35.321,87 35.321,87 31.397,22 35.321,87 35.321,87 31.397,22

8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 9,0% 9,0% 8,0% 9,0% 9,0% 8,0%

43.690,79 43.690,79 43.690,79 43.690,79 43.690,79 43.690,79 49.152,14 49.152,14 43.690,79 49.152,14 49.152,14 43.690,79

PERCENTUAL SIMPLES (%) 6,95 6,95 6,95 6,95 6,95 6,95 7,82 7,82 6,95 7,82 7,82 6,95

PERCENTUAL ACUMULADO (%) 6,95 13,90 20,85 27,80 34,75 41,69 49,51 57,33 64,28 72,10 79,92 86,86

TOTAL SIMPLES (R$) 228.043,23 228.043,23 228.043,23 228.043,23 228.043,23 228.043,23 256.548,63 256.548,63 228.043,23 256.548,63 256.548,63 228.043,23

TOTAL ACUMULADO (R$) 2.850.540,33 228.043,23 456.086,45 684.129,68 912.172,91 1.140.216,13 1.368.259,36 1.624.807,99 1.881.356,62 2.109.399,84 2.365.948,47 2.622.497,10 2.850.540,33

6.0 DIVERSOS 546.134,85

4.0 DRENAGEM SUPERFICIAL 336.892,51

5.0 LOCAÇÃO DE ESQUIPAMENTOS 392.465,27

2.0 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO 940.201,17

3.0 DRENAGEM PROFUNDA 385.613,23

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA:  Manutenção de Vias Públicas na cidade de Maceió/AL - Regiões Administrativas RA2 e RA4  - PARTE BAIXA DA CIDADE  -  (LOTE 02)

meses

1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 249.233,30


