
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL

1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS TOTAL

50,00% 50,00% 100,00%

2.049,95R$                        -R$                                  -R$                                       2.049,95R$                             R$ 4.099,89

25,0000% 25,00000% 25,00000% 25,00000% 100,00%

6.981,65R$                        6.981,65R$                        6.981,65R$                             6.981,65R$                             27.926,60R$                              

100,00% 100,00%

18.452,64R$                     -R$                                  -R$                                       -R$                                        18.452,64R$                              

90,00% 10,00% 100,00%

32.818,87R$                     3.646,54R$                        -R$                                       -R$                                        36.465,41R$                              

60,00% 40,00% 100,00%

10.303,67R$                     6.869,12R$                        -R$                                       -R$                                        17.172,79R$                              

30,00% 70,00% 100,00%

19.031,65R$                     44.407,17R$                     -R$                                       -R$                                        63.438,82R$                              

10,00% 90,00% 100,00%

-R$                                  7.306,52R$                        65.758,71R$                          -R$                                        73.065,23R$                              

60,00% 40,00% 100,00%

-R$                                  90.137,00R$                     60.091,33R$                          -R$                                        150.228,33R$                            

50,00% 50,00% 100,00%

-R$                                  -R$                                  36.383,92R$                          36.383,92R$                           72.767,83R$                              

20,00% 80,00% 100,00%

-R$                                  -R$                                  15.506,59R$                          62.026,38R$                           77.532,97R$                              

100,00% 100,00%

-R$                                  -R$                                  -R$                                       8.229,98R$                             8.229,98R$                                 

89.638,43R$                     159.348,00R$                   184.722,20R$                        115.671,87R$                         

89.638,43R$                     248.986,43R$                   433.708,63R$                        549.380,49R$                         

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB

LOCAL DA OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS TREVOS DE MACEIÓ

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

O CRONOGRAMA ESTÁ PREVISTO PARA 4 MESES DE OBRA

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIRO
FÍSICO

1 MOBILIZAÇÃO 4.099,89R$                                                

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 27.926,60R$                                              

3 SERVIÇOS PRELIMINARES 18.452,64R$                                              

4
TREVO ÁLVARO CALHEIROS X ÁLVARO 

OTACILIO
36.465,41R$                                              

5 TREVO CRUZ DAS ALMAS (LEROY MERLIN) 17.172,79R$                                              

6
TREVO DURVAL GUIMARÃES X ÁLVARO 

OTACILIO
63.438,82R$                                              

7 TREVO KASKÃO 73.065,23R$                                              

8 TREVOS LADEIRA DO ÓLEO 150.228,33R$                                            

9 TREVO PARQUE SHOPPING X JOSEFA DE MELO 72.767,83R$                                              

10 TREVO RITZ LAGOA DA ANTA X HOTEL JATIÚCA 77.532,97R$                                              

TOTAL ACUMULADO (R$):

11 SERVIÇOS FINAIS 8.229,98R$                                                

TOTAL: 549.380,49R$                                            

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB
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