PREFEITURA DE

atp/

2
MACEIO
JUNTOS CONSTRUIMOS ;. L CONCREMAT
45 UMNOVO TEMPO (’IZ({CI‘I/I(II‘I(I
MES 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES TOTAL GERAL
CODIGO
VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR
SERVICO PS PS PS PS PS
° ¢ (RS) (R$) (R$) (R$) (R$)
@ 1 SERVICOS PRELIMINARES 50,00% 31.271,33 |  20,00% 12.508,53 20,00% 12.508,53 10,00% 6.254,27 100,00% 62.542,65
Z .
o 2 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM 30,00% 16.697,04 30,00% 16.697,04 30,00% 16.697,04 10,00% 5.565,68 100,00% 55.656,80
9 S
9‘ 3 DRENAGEM 10,00% 12.876,36 30,00% 38.629,07 30,00% 38.629,07 30,00% 38.629,07 100,00% 128.763,57
N -
g 4. SERVICOS COMPLEMENTARES 0,00% - 30,00% 11.93557 | 30,00% 11.935,57 40,00% 15.914,10 100,00% 39.785,24
N -
b4 B . . - 0,00% -
)
b
Z - - - - 0,00% -
(3
)
- - - - 0,00% -
- - - - 0,00% -
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS) 21,22% 27,82% 27,82% 23,14%
21,22% 49,04% 76,86% 100,00%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA " ’ ' ’
(FeA) 286.748,26
VALOR SIMPLES : R$ (1.000) 60.844,72 79.770,21 79.770,21 66.363,11
VALOR ACUMULADO : R$ (1.000) 60.844,72 140.614,94 220.385,15 286.748,26

Notas :

DHITONVYNIH OJISId VIAVEOONOHD

1 - PS = Percentual mensal de servigo, considerando o valor global do PS apresentado na proposta passa a ter peso nas

medicdes para andlise do cronograma.

2 - PGS = sera a soma dos PS, a soma dos PGS durante o prazo do contrato sera igual a 100.

3 - PGA = a soma dos PGS.

4 - A firma devera fornecer as folhas que forem necessarias.

5 - Os servicos deverdo ser listados e agrupados de acordo com a planilha de orgamento.




