
MÊS TOTAL GERAL1º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 2º MÊSMÊS

SERVIÇO PS
VALOR

(R$)
PS

VALOR
(R$)

PS
VALOR

(R$)
PS

VALOR
(R$)

PS
VALOR

(R$)

50,00% 255.235,53              40,00% 204.188,43              10,00% 51.047,11                0,00% -                          100,00% 510.471,07                         
OK OK OK OK OK OK NOK NOK -                                      

40,00% 230.164,31              40,00% 230.164,31              15,00% 86.311,62                5,00% 28.770,54                100,00% 575.410,78                         

OK OK OK OK OK OK OK OK -                                      

10,00% 5.722,36                  30,00% 17.167,08                30,00% 17.167,08                30,00% 17.167,08                100,00% 57.223,61                           

OK OK OK OK OK OK OK OK -                                      

10,00% 69.747,03                40,00% 278.988,10              50,00% 348.735,13              0,00% -                          100,00% 697.470,26                         

OK OK OK OK OK OK NOK NOK -                                      

40,00% 25.601,65                40,00% 25.601,65                10,00% 6.400,41                  10,00% 6.400,41                  100,00% 64.004,13                           

OK OK OK OK OK OK OK OK -                                      

-                          -                          -                          0,00% -                                      

NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK

-                          -                          -                          -                          0,00% -                                      

NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK

-                          -                          -                          -                          0,00% -                                      

NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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TOTAL GERAL

2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

1º MÊS
CÓDIGO

3º MÊS 4º MÊS 2º MÊS

SERVIÇOS PRELIMINARES

3 DRENAGEM

4

1

CONTENÇÃO

NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK

-                          -                          -                          -                          0,00% -                                      

NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK

-                          -                          -                          -                          0,00% -                                      

NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS) 30,79% 586.470,89              39,70% 756.109,58              26,76% 509.661,35              2,75% 52.338,04                

PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA) 30,79% 586.470,89              70,49% 1.342.580,46           97,25% 1.852.241,81           100,00% 1.904.579,85           

VALOR SIMPLES : R$ (1.000) 586.470,89              756.109,58              509.661,35              52.338,04                

VALOR ACUMULADO : R$ (1.000) 586.470,89              1.342.580,46           1.852.241,81           1.904.579,85           

Notas : 1 - PS = Percentual mensal de serviço, considerando o valor global do PS apresentado na proposta passa a ter peso nas 

medições para análise do cronograma.

2 - PGS = será a soma dos PS, a soma dos PGS durante o prazo do contrato será igual a 100.

3 - PGA = a soma dos PGS.

                         1.904.579,85 
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4 - A firma deverá fornecer as folhas que forem necessárias.

5 - Os serviços deverão ser listados e agrupados de acordo com a planilha de orçamento.
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